


Monat -13 bis Monat 0 (Lolland)
Monat 0 (Fehmarn)
Monat 1
Monat 2
Monat 3 (1. Hälfte)
Monat 3 (2. Hälfte) und Monat 4 (1. Hälfte)
Monat 4 (2. Hälfte) und Monat 5 (1. Hälfte)
Monat 5 (2. Hälfte) und Monat 6 (1. Hälfte)
Monat 6 (2. Hälfte) und Monat 7 (1. Hälfte)
Monat 7 (2. Hälfte) und Monat 8 (1. Hälfte)
Monat 8 (2. Hälfte) und Monat 9 (1. Hälfte)
Monat 9 (2. Hälfte)



Monat 10 (1. Hälfte)
Monat 10 (2. Hälfte)
Monat 11 (1. Hälfte)
Monat 11 (2. Hälfte)
Monat 12 und Monat 13
Monat 14 und Monat 15 (1. Hälfte)
Monat 15 (2. Hälfte)
Monat 16 (1. Hälfte)
Monat 16 (2. Hälfte) und Monat 17 (1. Hälfte)
Monat 17 (2. Hälfte) und Monat 18 (1. Hälfte)

BEMERKUNGEN:

Zone 1A
Zone 1B
Zone 2A
Zone 2B
Zone 2C
Zone 3A
Zone 3B
Zone 4

Räumliche Abgrenzung von Zonen zur Festlegung von einzuhaltenden Sedimentfreisetzungsraten infolge von Aushub- und Wiederverfüllarbeiten im Fehmarnbelt

ZEICHENERKLÄRUNG

■ Aktivierter Tätigkeitsbereich 2x Schaufelbagger
□ Arbeitsbereich Schaufelbagger
■ Aktivierter Tätigkeitsbereich und Arbeitsbereich 5x Greifbagger
□ Aktivierter Tätigkeitsbereich und Arbeitsbereich 5x Greifbagger (nach Vorbehandlung des Bodens durch Laderaumsaubagger)
● Sperrgebiet, kein Zutritt
--- E 47 / Eisenbahnstrecke FBQ
--- Vorhandene T-Route
--- Grenzlinie innerhalb derer 95% des Schiffsverkehrs der T-Route stattfindet
--- Geplante Landgewinnungsfläche
→ 2 bis zu 5 Querungen der T-Route pro Stunde Bauverkehr
→ Fahrlinie

QUERVERWEISE:
Baublauf Absenkvorgang und Vorfüllung siehe Anlage 27.2, Blatt 4-5
Baublauf küstennahe Flächen siehe Anlage 27.2, Blatt 6

Planfeststellungsunterlage
Anlage 27.2, Blatt 3
Lagepläne
Wasserbau
Baublauf Grabenherstellung

Nachrichtlich

DECKBLATT

Femern
Sund & Beck

Landesbetrieb
Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein
Niederrhein/Lübeck

gez. Claus Dyhsen 14.02.2016 gez. Torsten Conradt 14.02.2016

Datum 2013-10-01 Bearb./Gez. PHK/INNC Gepr. EV/PHL Freig. S. Pedersen
Projekt Nr. 5994004 Maßstab 1:100000 Format A1 lang Index Datum 2016-02-14 C/o Ramboll Danmark A/S Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S

Lagepläne Bau-km (Bahn) -
Wasserbau Bau-km (Straße) -
Baublauf Grabenherstellung Plan-Nr. RAT-N-X11-0753 Index 8