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1 Zweck dieses Erlauterungsberichtes

Mit diesem Erlauterungsbericht und den weiteren ihrem Antrag beigefligten Unterlagen beantragt
die TenneT TSO GmbH die Feststellung des Plans fur ihr Vorhaben ,380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324“ In diesem Erlauterungsbericht werden das Vorhaben und der bauliche Ablauf
seiner Realisierung beschrieben. Der Erlauterungsbericht und seine Anlagen enthalten Ausfuhrun-
gen zur Notwendigkeit des Vorhabens und zu denkbaren technischen Alternativen und rdumlichen
Varianten. Er beschreibt die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens, wie Immissionen und
Auswirkungen auf Natur und Landschaft sowie die Erforderlichkeit der Inanspruchnahme von pri-
vatem Grundeigentum. Der Erlauterungsbericht bezweckt, dass Private, Umweltvereinigungen und
Trager offentlicher Belange unter Einbeziehung der weiteren Planunterlagen Betroffenheiten ihrer
Belange bzw. der von ihnen wahrgenommenen Belange erkennen und sich zu dem Vorhaben au-
Bern kénnen.

2 Vorhabentrager und Vorhabenumfang®

2.1 Der Vorhabentrager

TenneT TSO GmbH (im Folgenden als TTG bezeichnet) ist der erste grenziiberschreitende Uber-
tragungsnetzbetreiber fur Strom in Europa, mit Sitz in Bayreuth. TTG ist einer der vier deutschen
Ubertragungsnetzbetreiber. GemaR § 12 Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) hat TTG
als Betreiber eines Ubertragungsnetzes dauerhaft die Fahigkeit des Netzes sicherzustellen, die
Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende
Ubertragungskapazitdt und Zuverlassigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen.
Gem. § 11 Abs. 1 EnWG sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres,
zuverlassiges und leistungsfahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu
warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstarken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich
zumutbar ist.

Die Aufgaben von TTG umfassen somit Betrieb, die Instandhaltung und die weitere Entwicklung des
Stromubertragungsnetzes der Spannungsebenen 220-kV und 380-kV in grof3en Teilen Deutsch-
lands (Abbildung 1).

Das Netzgebiet von TTG umfasst ungefahr 22.000 Kilometer an Hoch- und Hochstspannungsleitun-
gen, davon rund 10.700 Kilometer Hochstspannungsleitungen in Deutschland, mit anndhernd 41
Millionen Endverbrauchern in den Niederlanden und in Deutschland. Der deutsche Teil des
Netzes reicht von der Grenze Danemarks bis zu den Alpen und deckt rund 40 Prozent der Flache
Deutschlands ab. Die Leitungen verlaufen in den Bundeslandern Schleswig-Holstein, Niedersach-
sen, Hessen, Bayern und Teilen Nordrhein-Westfalens. TTG beschéftigt in Deutschland ca. 1.300
Mitarbeiter.

Fur das hier zur Planfeststellung beantragte Projekt, das Teil des in der Anlage zum Energielei-
tungsausbaugesetz (EnLAG) genannten Projekts Kassg — Dollern ist, besteht nach § 1 Abs. 2
EnLAG ein vordringlicher Bedarf. Es wird im Netzentwicklungsplan (NEP) nach § 12b EnWG als Be-
standteil des Startnetzes vorausgesetzt.

! Fachbegriffe und Abkirzungen sind am Ende des Berichtes in einem Glossar erlautert.
Im weiteren Text wird dieses Vorhaben zum Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
als 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg bezeichnet.
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emmme |eitungsprojekte in Deutschland

-

Brunsbuttel - Danemark (Energinet.dk)
2 Hamburg Nord - Kasso (Energinet.dk)
3 Hamburg Nord - Dollern
4 Emden Ost-Conneforde
5 Conneforde - Fedderwarden
6 Dorpen West - Niederrhein (Amprion)
7 Conneforde - Merzen (Amprion)
8 Ganderkesee - Wehrendorf (Amprion)
9 Stade-Landesbergen
10 Wahle - Wolmirstedt (50Hertz)
11 Wahle - Mecklar
12 Vieselbach (50Hertz) - Mecklar
13 Mecklar-Grafenrheinfeld
14 Altenfeld (50Hertz) - Redwitz - Grafenrheinfeld
15 Grafenrheinfeld - Kupferzell (TransnetBW)
16 Redwitz-Schwandorf
17 Altheim - St. Peter (APG)

@ Onshore Gleichstrom-Leitung in Planung

A HGU-Korridor A
B SuedLink

-8 380-kV-Leitung

- 220-kV-Leitung

—= 110-kV-Leitung

— Gleichstrom-Interkonnektor

------ -» Gleichstrom-Interkonnektor in Planung
——— Offshore-Netzanbindung

--=.=. Offshore-Netzanbindung in Planung

Abbildung 1: Schematische Netzkarte TenneT TSO GmbH (TTG)

Im Vorfeld der Erstellung der hier vorgelegten Unterlagen zur Planfeststellung hat TTG im Planungs-
raum Informationsveranstaltungen durchgefuhrt, Anregungen entgegengenommen, Sachverhalte
evaluiert und mit Kommunen, Behérden und Betroffenen diskutiert. Zur Fortsetzung des Dialogpro-
zesses wurde im Januar 2014 ein Projektbiiro in Jibek erdffnet.
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2.2 Vorhabendefinition und Antragsumfang

22.1

2.2.2

Ziel des Vorhabens

Ziel des geplanten Vorhabens ,380-kV-Leitung Audorf — Flensburg® ist die Transportkapazitat zwi-
schen dem Umspannwerk (UW) Audorf und dem geplanten UW Handewitt zu erhéhen. Hierfur soll
die bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205 durch den Neubau einer 380-kV-Leitung
ersetzt werden. Die neue Leitung soll nicht mehr — wie die bestehende 220-kV-Leutung - in das be-
stehende Umspannwerk Flensburg (siidwestlich der Gemeinde Haurup) eingebunden werden, son-
dern im geplanten neuen Umspannwerk Handewitt enden, welches sich westlich der Gemeinde
Haurup befindet.

Antragsgegenstand

Das zur Planfeststellung nachgesuchte Vorhaben umfasst Errichtung und Betrieb der 380-kV-
Freileitung Nr. 324 zwischen dem 380-kV-Umspannwerk (UW) Audorf und dem geplanten UW
Handeuwitt.

Die Leitung hat eine Lange von etwa 70km. Die Trassenflihrung orientiert sich im Wesentlichen an
der bestehenden und rickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg (TTG) Nr. 205, sowie der
ebenfalls im gleichen Raum befindlichen 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund (TTG) Nr. 305 und folgt
einem leichten Bogen in Nord — Sid — Richtung (siehe Abbildung 6). Dabei wird die neue 380-kV-
Leitung in einem Abstand von ca. 40m parallel zur bestehenden 220- bzw. 380-kV-Leitung errichtet.
Die Bundelung mit der bestehenden 380-kV-Leitung erfolgt, um einen bestehenden und entspre-
chend vorbelasteten Trassenkorridor zu nutzen und eine neue Zerschneidung des Raums zu ver-
meiden. Kleinrdumig vergroRert sich der Abstand zu den bestehenden Leitungen, um Absténde zu
Wohnbebauung zu vergroRern. Der Ruckbau der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 erfolgt abschnittsweise gemaf den Bauphasen, die in Kapitel 8.1.1 dargestellt sind.

Da auf der bestehenden 220-kV-Leitung Nr. 205 von Audorf bis Friedrichsausbau (stdlich von
Kropp) die bestehende 110-kV-Leitung Audorf — Husum (SH Netz AG, ehemals E.ON Hanse) Nr.
102 mitgefiihrt wird, ist insoweit auch die neue Leitung als 110-/380-kV-Gemeinschaftsleitung ge-
plant. Die 110-kV-Leitung wird dabei unter der 380-kV-Leitung aufgelegt (naheres zu den Mastbil-
dern in Kapitel 7.6 oder in der Anlage 4/Mastprinzipzeichnungen).

Auf Hohe der Ortschaft Schilldorf wird von einer Bindelung an die abzubauende 110-/220-kV-
Leitung abgewichen, um die Ortslagen Schiilldorf und Schacht-Audorf zu umgehen. Hierdurch wer-
den Uberspannungen von Wohngeb&duden — wie sie derzeit vorhanden sind - vermieden. Hierfir
wird die neue 380-/110-kV-Leitung vom UW Audorf aus zunachst in Richtung Osten parallel zu der
dort bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Kiel (TTG) Nr. 207 bis zur BAB A7 und nach Kreuzung
der Autobahn weiter in Biindelung an der BAB A7 in Richtung Norden gefuhrt.

Auf Hohe Schacht-Audorf trifft die neue 380-kV/110-kV-Leitung auf die bestehende 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305 und die annahernd parallel hierzu verlaufende 110-kV-Bahnstromleitung
Neumdinster — Jibek BL.579 (DB Energie GmbH). Um die rdumliche Inanspruchnahme nicht weiter
zu vergroRern, wird die hier annahernd verlaufende Bahnstromleitung mit umgebaut, in engerem
Parallelschluss zur bestehenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 herangefiihrt und 6st-
lich davon in dem freiwerdenden Raum die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg errichtet. Im
weiteren Verlauf in Richtung Norden zwischen Schacht-Audorf und Rade erreicht die neue 380-
kV/110-kV-Leitung die abzubauende 110-/220-kV-Leitung Audorf — Flensburg und die bestehende
110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 (SH Netz AG). Im Kreuzungsbereich zwischen Schacht-
Audorf und Rade wird die von Audorf mitgefiihrte 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102, auf de-
ren in Richtung Rade bestehenden weiterfihrenden Verlauf, wieder abgegeben. Die 110-kV-Leitung
Audorf — Schuby Nr. 101 soll ab hier zukinftig auf dem freiwerdenden Gestange der zu entfallenden
220-kV-Leitung Nr. 205 verlaufen. Ab hier verlauft die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg mit
diesem Leitungsbiindel westlich vorbei an Rade und quert so den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) als rei-
ne 380-kV-Leitung.
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Durch die Verlagerung der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 auf das freiwerdende Gestange
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 kann die 110-kV-Bahnstromleitung BL. 579, welche
momentan als westlichste Trasse tber den NOK verlauft, auf die dann freiwerdende Trasse der 110-
kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 umgelegt werden. Die neue 380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
kann so den in Folge dessen freiwerdenden Korridor der Bahnstromleitung nutzen und verandert so
die Ausdehnung des lber den NOK verlaufenden Leitungsbiindels nur unwesentlich. Hierzu die
Prinzipskizzen aus der Abbildung 2 bis 4.

-
j.
f‘l l.
FEEY
"“-._-_h-- I.f '\
% " Orislage
\z;_\;‘ Lehmbek
o _ - o
Ortslage Borgstedt | ——— f X
Eider / Bofgstdiiter Bnge T
(Rader Ifsel)|| ! \\
L
| -
I 1 NOK
: ;
L 8p

Ortslage Rade

Ortslage Schacht-Audorf

BAE A210

UW Audorf

! 220-kV-Leitung Audorf-Kiel (TTG, LH-13-207)

“
~. 1 BAB A7
"~
]
i
Z20-kv| | 380KV PN
Audarf-HHMard 110KV (SH Metz)

Legende:

380-kV-Leitung Mudorf - Kasse (TTG, LH-13-305)
——————— 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster - Jubek (DB Energie, BL5TS)

220-kV-Leitung Audorf - Flensburg (TTG, LH-13-205), unter Mitnahme der
110-kV-Leitung Audor - Husum (SH Metz, LH-13-102)
—————— === T10-kV-Leitung Audorf - Schuby (SH Metz, LH-13-101)

Abbildung 2: Prinzipskizze zur gegenwartig vorhandenen NOK-Querung
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\ 4 \ Ortslage
\O\i\‘ﬁ > Lehmbek
X0 -

Ortslage Borgstedt

Eider / BofrgstJLter Hnge
(Rader Inisel) X

1
X 1 NOK
!
|
o

-

.’x'.

Ortslage Rade

Ortslage Schacht-Audorf

BAB A210

UW Audorf

220-kV-Leitung Audorf-Kiel (TTG, LH-13-207)

BAB A7

220-kV 380-kV
Audorf-HH/Nord 110-kV (SH Netz)

Legende:

380-kV-Leitung Audorf - Kassg (TTG, LH-13-305)
————————— 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster - Jubek (DB Energie, BL579)

220-kV-Leitung Audorf - Flensburg (TTG, LH-13-205), unter Mitnahme der
110-kV-Leitung Audorf - Husum (SH Netz, LH-13-102)

——————————— 110-kV-Leitung Audorf - Schuby (SH Netz, LH-13-101)

Abbildung 3: Prinzipskizze zur NOK-Querung und den entfallenden/umzubauenden Leitungen
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\ Ortslage
= Lehmbek

Ortslage Borgstedt 5
Eider / Borg4e]lte!r Hnge

(Rader Inse|) !

I
I
I
I NOK

(o]
Ortslage Rade

Ortslage Schacht-Audorf

BAB A210

UW Audorf

220-kV-Leitung Audorf-Kiel (TTG, LH-13-207)

BAB A7

220-kV 380-kV
Audorf-HH/Nord 110-kV (SH Netz)

Legende:

380-kV-Leitung Audorf - Kasse (TTG, LH-13-305)
————————— 110-kV-Bahnstromleitung Neumdnster - Jubek (DB Energie, BL579)

___________ 110-kV-Leitung Audorf - Schuby (SH Netz, LH-13-101), als Gemeinschaftsleitung mit
110-kV-Leitung Audorf - Husum (SH Netz, LH-13-102)

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg (TTG, LH-13-324), unter Mitnahme der
110-kV-Leitung Audorf - Husum (SH Netz, LH-13-102)

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg (TTG, LH-13-324)

Abbildung 4: Prinzipskizze zur NOK-Querung nach realisiertem Neu-/Umbau

Nordlich des NOK und noch vor der Kreuzung der BAB A7 nimmt die geplante 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 wieder die 110-kV-Leitung Audorf — Husum (SH Netz AG) Nr. 102 auf ihr
Gestéange auf.

Die 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jiibek BL.579 und die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby
Nr. 101 verlassen die Bundelung mit der bestehenden 110-/220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 und der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 nérdlich des NOK und verlaufen zunéchst in
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nordwestliche, dann nérdliche Richtung parallel der BAB A7. Die neue 380-kV/110-kV-Leitung
kreuzt die BAB A7 in westliche Richtung und folgt dem Trassenkorridor der bestehenden 110-/220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 bis
Friedrichsausbau (studlich um Alt Duvenstedt und Kropp).

Sidlich von Alt Duvenstedt wird der bestehende 110-kV-Abzweig von der 110-/220-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 205 nach Rendsburg auch bei Neubau der geplanten 110-/380-kV-Leitung Nr.
324 bestehen bleiben bzw. entsprechend umgebaut werden. Hierbei werden die zwei auf der neuen
380-kV/110-kV-Leitung aufliegenden 110-kV-Systeme mit dem bestehenden zweisystemigen Lei-
tungszug nach Rendsburg (110-kV-Leitungsabzweig Rendsburg Nr. 102A) verbunden.

Bei Friedrichsausbau trennen sich gegenwartig die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 und die
bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Die 110-kV-Leitung verlauft von hier aus
weiter nach Westen in Richtung Husum, wéhrend die bestehende und riickzubauende 220-kV-
Leitung Nr. 205 mit der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zuerst nach Nordwest und ab
Klein Bennebek Uber Grof3 Rheide nach Norden verlauft.

Der Neubau der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 folgt ab diesem aktuell vor-
handenen Auftrennungspunkt in nordwestlichen Richtung der bestehenden und riickzubauende 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 auf ihrer westlichen Seite, nimmt hierbei die 110-kV-Leitung
Audorf — Husum Nr. 102 auf einem weiteren Spannfeld als bisher die 220-kV-Leitung mit und gibt
diese dann etwa 250m noérdlicher als bisher wieder an deren urspriinglichen Verlauf ab. Dies hat
ausschlief3lich den technischen Grund, dass ein schleifender Schnitt bei der Leitungsabgabe verhin-
dert werden soll.

Sidlich von Klein Bennebek ist zu beriicksichtigen, dass bei einem Verlauf der neuen 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auf der westlichen Seite der bestehenden und riickzubauenden
220-kV-Leitung Nr. 205 die Ortslage Klein Bennebeks selbst in deren dstlichen Randlagen durch-
guert werden muisste. Um dies zu verhindern und eine moglichst kurze Umgehung Klein Bennebeks
zu realisieren, ist eine 0Ostliche Umgehung der Bebauung geplant. Um die bestehende 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 stidlich und durch den weiteren Verlauf auch nordlich Klein Ben-
nebeks nicht zweimal kreuzen zu muissen, sieht die Planung auf diesem kurzen Abschnitt auch eine
Mitverlegung der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 dstlich um Klein Bennebek und eben-
falls ostlich der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 vor. Nérdlich von Klein Bennebek ver-
lauft die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 umgehend wieder in ihrem bestehenden Tras-
senzug, wahrend die westlich davon geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 noch eine
kleine westliche Ausbuchtung um ein dort befindliches Hofgut macht, um dann weitere etwa 1.500m
nordlich in den direkten parallelen Verlauf zur 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zurlickzu-
kehren.

Wieder im Korridor der rickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 verlauft die Leitung westlich um Grol3 Rheide, mit einer klei-
nen Ausbuchtung, um die bestehende Wohngebaudeiiberspannung kiinftig auszuschlieRen. Uber
die folgende L39, uberkreuzt die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auch die Trasse
der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, etwa mittig zwischen den Bebauun-
gen, um die Abstédnde zwischen Leitung und den ausgesiedelten Hofen mdglichst grof3 zu halten.
Der Bau in der Achse einer bestehenden Leitung erfordert ein Provisorium (siehe Kapitel 7.3), um
die Versorgungssicherheit auch wahrend der Bauphase zu gewahrleisten.

Von Grof3 Rheide weiter in nérdliche Richtung verlaufen die bestehende und zu ersetzende 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
nicht mehr parallel. Um kinftig zwei Leitungskorridore in diesem Raum zu vermeiden, verlauft die
neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an der westlichen Seite parallel zur 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305.

Auf Hohe Husbyfeld kreuzt die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die bestehende
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und verlauft weiter parallel 6stlich. Die Kreuzung ist er-
forderlich, um der im Folgenden auf der westlichen Seite der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 vorhandenen Wohnbebauung und vorhandenen Windenergieanlagen auszuweichen. Auch aus
dem Grunde der ansonsten zu nahen Wohngebdudeannaherung weicht auf Hohe Jagerkrug die
Trassenfuhrung der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 durch eine kleine Verschwenkung
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von der ansonsten engen Parallelfihrung ab. Um Wohngeb&udeiberspannungen und landwirt-
schaftliche Betriebsentwicklungen bei Beibehaltung der parallelen Bundelung, sowie Einkesselun-
gen bei alleiniger Verschwenkung der Neubauplanung zu vermeiden und die enge Bindelung der
Trassen trotzdem beizubehalten, wird in einem kurzen Abschnitt im Bereich der BundesstraRe B201
auch die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 mitverschwenkt.

Auf Hohe der Bahnlinie zwischen Schuby und Jiibek verschwenkt die neue 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 aus denselben Grunden wieder zuriick auf die westliche Seite der 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305, um dort weiter im parallelen Verlauf nach Norden zu verlaufen. Etwa auf
Hoéhe der Kreuzung mit der K14 riickt die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder
an die riickzubauende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 auf deren 8stlicher Seite heran.
Um auch hier im Bereich von Jiubek/Siuderfeld den Abstand zwischen Leitung und bestehender
Wohnbebauung nicht zu verkleinern, wird die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 iber
kurze Distanz ab dem Kreuzungspunkt mit der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 in nérdli-
che Richtung bis hinter die K14 wiederum in der Achse der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 gefiihrt. Auch hier ist wiederum ein Provisorium fiir die bestehende 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 notwendig. Umgehend nach Querung der K14 verlauft die neue
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in einem kleinen Bogen zunachst 2 Mastfelder nach
Nord und anschlieRend wiederum 2 Mastfelder nach Nordost, zuriick zur Parallelfiihrung an die be-
stehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, um einen gréf3eren Abstand zu den Bebau-
ungen zu erhalten.

Westlich vorbei an Bollingstedt folgt die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der Bln-
delung mit der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in nord-nordwestliche Rich-
tung. Da die bestehende und rickzubauende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 nach Nor-
den aus der Biindelung mit der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ausschert, wird auch hier
kiunftig statt derzeit zwei Trassenkorridoren nur noch ein Korridor im Landschaftsraum vorhanden
sein.

Ostlich an Tarp vorbei wird die Treene gekreuzt.

Nordlich der Treenekreuzung und der folgenden K135 und vor der folgenden Bahnlinie Tarp-
Flensburg, wird die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder die bestehende 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 im Bereich von deren Knick in nordwestliche Richtung kreuzen,
um kinftig nordlich von dieser zu verlaufen. Hierdurch wird eine Uberspannung der Wohnbebauung
auf der sudlichen Seite der 380-kV Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zwischen Bahnlinie und K85
vermieden.

Auf Hohe des Tottenhof muss die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit einem klei-
nen Knick nordlich um Tottenhof verschwenkt werden, um Hof- und Wohnbebauung nicht zu tber-
spannen und eine ,Einkesselung” von landwirtschaftlichen Anwesen zu vermeiden.

Von dort aus wird mit einem geradlinigen Verlauf stdlich an Haurup-Sud vorbei bis Haurup-
Hoffnung die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder an die 380-kV- Audorf —
Jardelund Nr. 305 herangefuhrt. Ab hier verlauft die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 bis zum neu geplanten UW Handewitt.
Zur Realisierung der neuen Anschlisse muss die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 in ihren letzten Feldern vor dem neuen UW umgebaut, d.h. in ihrem Verlauf in westliche
Richtung verschwenkt werden.

Durch den geplanten Bau des neuen UW Handewitt &ndert sich der Netzverknupfungspunkt fiir die
220-/380-kV-Ebenen, welche bisher in das UW Haurup angebunden sind.

Durch die geplante dauerhafte Entfernung der Hochstspannungsebene aus dem vorhandenen UW
bei Haurup, hin zum neuen UW Handewitt, wird auch die Leistungsabnahme durch die 380-kV-
Leitung Abzweig Flensburg Nr. 305A obsolet. Um die Windeinspeisung aus der 110-kV-Ebene hin
zur 380-kV nach Handewitt realisieren zu konnen, ist jedoch die Weiterverwendung des 380-kV-
Abzweiges Flensburg Nr. 305A als kinftige 110-kV-Kuppelleitung auf dem bestehenden Gestange
vorgesehen. Die vorlaufige Bezeichnung in den Planungsunterlagen lautet 110-kV-Leitung Haurup —
Handewitt Nr. XXX (bzw. TTG interne Nummer LH-13-XXX).

Als Weiterfuhrung von Mast 161 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, wird die Kuppellei-
tung zum Mast 177 der neu geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg geftihrt und von dort aus
weiter, ebenfalls bis zum geplanten UW Handewitt.
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Das neu geplante UW Handewitt liegt nordlich von Haurup-West, siidlich von Handewitt-Kolonie und
zwischen der K67 und der K84.

Das UW Handewitt ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Die Genehmigung des
UW Handewitt erfolgt in einem gesonderten Verfahren nach § 4 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes - BImSchG. Die ausgewahlte Flache zum Standort des Umspannwerks
befindet sich vollstandig im Eigentum der TenneT TSO GmbH.

Gegenstand der hier vorliegenden Planfeststellung ist ferner der Riickbau der bestehenden 220-kV
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, zwischen dem UW Audorf und dem UW Haurup (bei Haurup-
West).

Durch eine zeitweilige Verschiebung zwischen Inbetriebnahme der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324, der Fertigstellung des UW Handewitt und dem Rickbaubeginn der 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205, kann es zu einer kurzfristigen Uberlagerung im Betrieb der Leitungen
kommen, welcher temporar den parallelen Betrieb der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 und der zurtuckzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 notwendig macht. Die
hierfir an Stellen von standortgleichem Neubau notwendigen Provisorien miussen dadurch bis zur
AulRerbetriebnahme der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 verbleiben.

Ist Netz
Audorf Flensburg (Haurup)
e
LH-13-205 LH-13-206 : Kassg Ensted
-
| S
LH-13-305 I : Kassg
I e
Jardelund (in Bau)
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-
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Abbildung 5: Schematische Darstellung IST- und SOLL-Netz

Fir die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 werden 178 Freileitungsmasten benétigt.
Zum Einsatz kommen regelmafiig Donaumasten zur Fiihrung von 2 Stromkreisen (119 Maste).

Im Bereich zwischen dem UW Audorf und sidlich des NOK, sowie ndrdlich des NOK bis Klein Ben-
nebek wird eine 110-kV-Leitung mit weiteren zwei Stromkreisen auf insgesamt 54 Donau-
Einebenenmasten mitgefihrt, wobei Mast 38, als Sondermast der Donau-Einebene eine zusatzliche
Einebenentraverse flir den nach Siuden abgehenden 110-kV-Abzweig erhalt (Donau-
Doppeleinebene). Im Bereich von Klein Bennebek werden auf Grund der Luftverteidigungsanlagen
um den Fliegerhorst Jagel 5 Einebenenmaste zur Niedrighaltung der 380-kV-Leitung benétigt und
eingesetzt (Auflage des Bundesamtes fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr (BAIUDBw)).

Fir die Umbaumaflnahmen der 110-kV-Leitungen werden ebenso Einebenen- und Donaumaste
entsprechend der Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers (SH Netz AG bzw. DB Energie GmbH)
vorgesehen.

Die Umbauten auf der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 werden mit den identischen Do-
naumasten wie auf der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 realisiert. Ausgenom-
men hiervon ist ebenfalls der Bereich von Klein Bennebek, wo auf Grund der Luftverteidigungsanla-
gen um den Fliegerhorst Jagel, 5 Einebenenmaste zur Niedrighaltung auch fur den Umbauabschnitt
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ben6étigt und eingesetzt werden.

Im Falle des zu ersetzenden Doppeleinebenenmastes am NOK fir das zukiinftige Vierfachgestange
der SH Netz AG kommt ein nach neuer Norm gerechnetes aquivalentes Mastbild als Doppeleinebe-
ne, wie bereits dem der in der rickzubauenden 110-/220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zur
Anwendung. Eine Mehrinanspruchnahme von Grundstiickseigentum durch den Mast, ist bei einem
Mastersatz nicht geplant. Bei Zuwegungen zu Ersatzneubaumasten werden Synergien zu den ande-
ren Neubauten angestrebt, um eine bauzeitliche Inanspruchnahme so gering als mdglich zu halten.
Die ggf. hierfur notwendigen Inanspruchnahmen sind im Grunderwerbsverzeichnis vermerkt.

Néahere Beschreibung der einzelnen Mastbilder erfolgt im Kapitel 7.6.
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Von dem Neubau - Vorhaben sind die nachfolgend aufgelisteten Kreise, Stadte und Gemeinden in
Siud - Nord Richtung berthrt:

Kreise:
o Rendsburg-Eckernférde
o  Schleswig - Flensburg

Gemeinde Osterrénfeld
Gemeinde Schilldorf
Gemeinde Schacht-Audorf
Gemeinde Ostenfeld
Gemeinde Rade b. Rendsburg
Gemeinde Borgstedt
Gemeinde Rickert
Gemeinde Alt Duvenstedt
Gemeinde Owschlag
Gemeinde Tetenhusen
Gemeinde Kropp
Gemeinde Klein Bennebek
Gemeinde B6rm
Gemeinde GroR3 Rheide
Gemeinde Ellingstedt
Gemeinde Husby
Gemeinde Schuby
Gemeinde Lirschau
Gemeinde Jibek
Gemeinde Bollingstedt
Gemeinde Langstedt
Gemeinde Tarp
Gemeinde Oeversee
Gemeinde Handewitt

Ruckbau der bestehenden 220-kV-Leitung erfolgt ferner in:

e Gemeinde Silberstedt
e Gemeinde Jerrishoe
e Gemeinde Wanderup

Der detaillierte Trassenverlauf ist im Kapitel 7.2 beschrieben.

Umspannwerke

Neben den genannten Leitungsbaumaflnahmen ist fir deren Inbetriebsetzung auch der Neubau des
UW bei Handewitt erforderlich.

Ein entsprechendes Genehmigungsverfahren gem. nach § 4 BImSchG fur den Bau dieses Um-
spannwerkes ist bereits in Vorbereitung.

Die Erweiterung des UW in Audorf ist nicht Gegenstand dieser Planfeststellungsunterlage, die Er-
weiterung befindet sich bereits in der Bauphase.
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Inhalt und Rechtswirkung der Planfeststellung

GemalR § 43 a bis § 43 ¢ EnNWG gelten fiur das Planfeststellungsverfahren die 88 72 bis 75 VwVIG
nach Mal3gabe des EnNWG. . Gem. § 43 ¢ Abs. 1 EnWG i.V.m. § 75 Abs. 1 VwV{G/§ 142 LVerwG
SH wird durch die Planfeststellung die Zulassigkeit des geplanten Vorhabens einschlie3lich der not-
wendigen Folgemalinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm berihrten 6ffentlichen
Belange festgestellt (sogenannte Konzentrationswirkung der Planfeststellung). Weitere behordliche
Entscheidungen, insbesondere o&ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse,
Bewilligungen und Zustimmungen sind neben der Planfeststellung nicht erforderlich. Durch die Plan-
feststellung werden alle 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens
und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.

Soweit das hier zur Planfeststellung beantragte Vorhaben Anderungen an einer Bahnstromleitung
zum Gegenstand hat, unterfallt auch diesbezuglich die behérdliche Zulassung der Kompetenz der
hier um Entscheidung ersuchten Behorde. Dies ergibt sich — betrachtet man diese Anderungen nicht
als notwendige FolgemafRRnahme im Sinne des § 75 Abs. 1 S. 1 VWVfG — aus § 78 Abs. 1 VWVfG/§
145 Abs. 1 LVwWVfG-SH. Danach findet ein einheitliches Planfeststellungsverfahren statt, wenn meh-
rere an sich planfeststellungsbeddrftige Vorhaben zusammentreffen und fir diese Vorhaben oder
Teile von ihnen nur eine einheitliche Entscheidung mdglich ist sowie mindestens eines dieser Plan-
feststellungsverfahren bundesrechtlich geregelt ist. Dies ist vorliegend der Fall, da die Ma3hahmen
im Zusammenhang mit der Bahnstromleitung ,an sich® dem Planfeststellungsvorbehalt des § 18
AEG unterfallen, aufgrund der einheitlichen Planung hier aber nur eine einheitliche behoérdliche Ent-
scheidung maoglich ist. Dementsprechend richten sich die Zustandigkeiten und das Verfahren gemaf
§ 78 Abs. 2 VWVIG/§ 145 Abs. 2 LVWVIG nach den Rechtsvorschriften tber das Planfeststellungs-
verfahren, das fir diejenigen Anlagen vorgeschrieben ist, die einen grol3eren Kreis offentlich-
rechtlicher Beziehungen beriihren — in diesem Fall also die Planfeststellung nach den 88 43 ff.
EnWG. Das hier zur Planfeststellung beantragte Vorhaben ist zwischen beiden Anlagenbetreibern
abgestimmt, die Zustimmung des originar zustéandigen Eisenbahn-Bundesamtes liegt vor.

Privatrechtliche Zustimmungen, Genehmigungen oder dingliche Rechte fiir die vorubergehende o-
der dauerhafte Inanspruchnahme von Grundeigentum, die fir den Bau und Betrieb der geplanten
Anlage notwendig sind, werden durch den Planfeststellungsbeschluss nicht ersetzt und sind von der
Vorhabentragerin — erforderlichenfalls im Wege eines Enteignungsverfahrens - separat einzuholen
(naheres dazu in Kapitel 10 Grundstiicksinanspruchnahme und Leitungseigentum). Dementspre-
chend werden zu zahlende Entschadigungen auch nicht im Planfeststellungsverfahren festgesetzt.
Uber die Zulassigkeit der Enteignung wird im Planfeststellungsbeschluss entschieden; der festge-
stellte Plan ist dem Enteignungsverfahren zugrunde zu legen und fir die Enteignungsbehdrde bin-
dend (8 45 Abs. 2 Satz 1 EnWG).

Anspriiche auf Unterlassung des Vorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der Anlagen oder auf
Unterlassung ihrer Benutzung sind, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar geworden
ist, ausgeschlossen (vgl. 8 75 Absatz 2 VwWVfG/§ 143 Abs. 2 LVerwG SH). Wird mit der Durchfiih-
rung des Planes nicht innerhalb von zehn Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit begonnen, so
tritt der Planfeststellungsbeschluss gemaf § 43 ¢ Nr. 1 EnWG aul3er Kraft.
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4 Erforderlichkeit der Malhahme

4.1 Planrechtfertigung

4.1.1

4.1.2

Allgemeines

Eine planerische Entscheidung tragt ihre Rechtfertigung nicht schon in sich selbst, sondern ist im
Hinblick auf die von ihr ausgehenden Einwirkungen auf Rechte Dritter rechtfertigungsbedurftig
(BVerwG, 11.07.2001 — 11 C 14.00 —, BVerwG 114, 364). Eine Planung ist dann gerechtfertigt,
wenn fur das beabsichtigte Vorhaben nach MaRgabe der vom einschlagigen Fachgesetz verfolgten
Ziele einschlieBlich sonstige gesetzliche Entscheidungen ein Bedirfnis besteht, die MaRnahme un-
ter diesem Blickwinkel, also objektiv, erforderlich ist. Das ist nicht erst bei Unausweichlichkeit des
Vorhabens der Fall, sondern bereits dann, wenn es verniinftigerweise geboten ist (vgl. BVerwG,
26.04.2007 — 4 C 12/05 —, BVerwG 128, 358).

Bereits in der Dena Netzstudie von 2005 wurde der Ersatz der 220-kV-Leitung zwischen dem UW
Audorf bei Rendsburg und Danemark als erforderlich identifiziert. Mit dem Beschluss des EnLAG in
2009 wird der vordringliche Bedarf fur das in der Anlage zum EnLAG unter Nr.1 genannte 380-kV-
Ersatzneubauvorhaben Kassg — Dollern auch gesetzlich festgestellt. Der hier zur Planfeststellung
beantragte Abschnitt zwischen Audorf und Flensburg ist ein Teil dieses Projekts.

Der zu Ubertragende Bedarf wurde in der Dena Studie mit 3.000MW angegeben. Zur Gewahrleis-
tung dieser Ubertragungsfahigkeit ist der Betrieb des planfestzustellenden Leitungsbauprojektes mit
zwei 380-kV-Stromkreisen erforderlich.

Entwicklung der Energiebilanz in Schleswig-Holstein

Die erhebliche Zunahme der aus Erneuerbare Energie (EE)-Anlagen erzeugten Energie besonders
in den Kistenregionen und Offshore ist der Ausldser fir den Netzausbau in Schleswig-Holstein.
Grundsatzlich wird in Norddeutschland, gerade in windstarken Zeiten deutlich mehr Energie erzeugt,
als in der Region bendtigt wird. Die zu Ubertragende Energie muss also regional mittels Hochspan-
nungsleitungen und Uberregional Uber die Hochstspannungsleitungen bzw. geplante Gleichstromlei-
tungen in die verbrauchsstarken Regionen Mittel- und Siiddeutschlands transportiert werden.

In Schleswig-Holstein betragt die aktuell installierte EE-Leistung fir Windanlagen etwa 5.400MW, flr
Photovoltaik etwa 1.000MW, fir Biomasse etwa 210MW und fir Wasserkraft 7MW (Quelle: Féderal-
Erneuerbare Energie, Stand: 26.11.2015, www.foederal-erneuerbar.de, Photovoltaik hochgerechnet
aus den Jahresmeldungen 2010 bis 2012). Gemalf einer aktuellen Prognose der E.ON Netz fur die
zu erwartende EE-Leistung fir das Jahr 2015 sind allein durch den Ausbau der Windenergie Uber
3.200MW zusatzlicher Leistung auf Basis der bestehenden Eignungsflachen fir Windenergienut-
zung zu erwarten. Darlber hinaus bestehen realistische Potentiale fur weitere EE-Anlagen auf Basis
von Biomasse und Photovoltaik. Bis zum Jahr 2015 ist somit eine Steigerung der EE-
Einspeiseleistung in Schleswig-Holstein auf bis zu 9.000MW Onshore prognostiziert.

Die Prognose fur Schleswig-Holstein enthalt fir den Raum Brunsbuttel (NVP Buttel) den Zubau von
Offshore-Windparks mit einer Leistung von bis zu 1.200 MW bis Ende 2015 und im Endausbau von
bis zu 3.200 MW. Die geplante Errichtung zusatzlicher thermischer Kraftwerke mit einer Leistung
von insgesamt Uber 2.000 MW in Brunsbuittel wurde durch die Landesregierung in Schleswig-
Holstein zumindest fir Steinkohlekraftwerke ausgeschlossen. Auch andere fossile Kraftwerke sind
derzeit nicht geplant. Die Leistung der bestehenden konventionellen Erzeugungsanlage in Brokdorf
betragt aktuell 1.400 MW. Die Abschaltung ist spéatestens fir Ende 2021 geplant. Das Kernkraftwerk
Brunsbuittel ist im Rahmen der Energiewende bereits vom Netz gegangen. Zusétzlich soll die Trans-
portkapazitat zwischen Danemark und Deutschland in den nachsten funf Jahren gesteigert werden.
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4.1.3 Bedarf an weitergehenden Transportkapazitaten am UW Audorf

Das UW Audorf ist der zentrale Knotenpunkt fir Stromeinspeisungen im ndérdlichen Schleswig-

Holstein (vgl. Abbildung 8).
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Abbildung 8: Aktuelle Netzstruktur in Schleswig-Holstein
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Dementsprechend folgt aus dem stetigen Zuwachs erneuerbarer Energien (Offshore- und Onshore-
Windenergieanlagen, PV, Biomasse) in Schleswig-Holstein und der Notwendigkeit, die vereinbarte
Transitfahigkeit zwischen Danemark und Deutschland zu erhalten, das Erfordernis, die 220-kV-
Leitung zwischen Danemark und dem UW Audorf bei Rendsburg durch eine 380-kV-Leitung zu er-
setzen. Der Vergleich zwischen der aus Schleswig-Holstein und dem nérdlichen Hamburg in Rich-
tung Suden abzufiihrenden Uberschussleistung von bis zu 9.000MW, und der vorhandenen (n-1) si-
cheren Netzibertragungskapazitat von knapp 5.000MW zeigt, dass die derzeit vorhandenen Kapazi-
taten fir eine vollstandige Ableitung der elektrischen Energie aus Windenergieanlagen, konventio-
nellen Kraftwerken und Transiten aus Skandinavien nicht ausreichen. In der Konsequenz missten
ohne die geplante Leitung zeitweise

. Einschrankungen der Bezugsleistung aus Skandinavien
. Einschrankungen der Erzeugung aus konventionellen Kraftwerken
. Einschrankungen der Erzeugung aus Erneuerbaren Energien

hingenommen werden, die auch gleichzeitig auftreten kdnnen. Die Einschrankungen der Verfugbar-
keit von Reserveleistungen beeintrachtigen die Systemsicherheit im Rahmen des ENTSO-E-
Verbundes. Die Einschrankungen der Erzeugung thermischer Kraftwerke beeintrachtigt deren wirt-
schaftliche Betriebsweise und fuhrt in der Konsequenz zu hdheren Preisen flr elektrische Energie.
Ohne Verwirklichung des Vorhabens waren kiinftig noch deutlich haufiger als zurzeit netzbezogene
MaRnahmen, inshesondere Netzschaltungen oder auch marktbezogene MalRnahmen, wie der Ein-
satz von Regelenergie nach 8§ 13 Abs. 2 EnWG erforderlich. Die dauerhafte Anwendung netz- oder
marktbezogener MalBhahmen widerspricht den Grundsatzen des 8 1 EnNWG sowie 8 12 Abs. 3
EnWG, nach dem Betreiber von Ubertragungsnetzen dauerhaft die Fahigkeit des Netzes sicher zu
stellen und die Nachfrage nach Ubertragung von Elektrizitat zu befriedigen haben. Um nachteilige
Konsequenzen zukinftig zu vermeiden, ist das planfestzustellende Vorhaben erforderlich.

Die "Trassenoptimierung: Neubau 380-kV-Leitung Kassg — Hamburg-Nord — Dollern" ist dement-
sprechend als MalRnahme TTG-005 des Startnetzes Gegenstand des Netzentwicklungsplans
2012/2013.

Zur Realisierung der nachgefragten Ubertragungsfahigkeit gem. den allgemein anerkannten Regeln
der Technik ((n-1)-Sicherheit) ist der Betrieb der Leitung mit zwei 380-kV-Stromkreisen erforderlich.
Im ungestorten Netzbetrieb betragt der erwartete Stromwert eines der beiden auf der geplanten Lei-
tung geflhrten 380-kV-Stromkreise bis zu 2.300A. Im (n-1)-Fall kann Uber den einen verbleibenden
Stromkreis ein Strom von maximal 3.600A flie3en. Der Differenzstrom von bis zu 1.000A verteilt sich
tiber parallel verlaufende 380-kV-Leitungen sowie das unterlagerte Netz. Die gesicherte Ubertra-
gungsfahigkeit zwischen UW Audorf und UW Handewitt steigt damit von ca. 300MVA auf ca.
3.000MVA. Dies ist auch erforderlich, um der Nachfrage nach weitergehenden Transportkapazitaten
nachzukommen.

Das aktuell im Betrieb befindliche Hochstspannungsnetz in Schleswig-Holstein besteht derzeit aus
einer parallelen 220-kV- und 380-kV-Netzstruktur (Abbildung 9).
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4.2 Gesetzlicher Auftrag an den Netzbetreiber

Rechtsgrundlage fur die Planfeststellung ist 8 43 EnWG, in Verbindung mit den entsprechenden
Regelungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (LVerwG SH/VwVIG). Das planfestzustellende
Vorhaben muss insbesondere den Zielen des § 1 EnNWG entsprechen. Nach § 1 EnWG ist dessen
Zweck eine mdoglichst sichere, preisgunstige, verbraucherfreundliche und umweltvertragliche lei-
tungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizitat und Gas. Gemaf 8§ 11 Abs. 1 EnWG
sind Betreiber von Energieversorgungsnetzen verpflichtet, ein sicheres, zuverlassiges und leistungs-
fahiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist. Aufgrund § 12 Abs. 3 EnWG haben Betreiber von
Ubertragungsnetzen dauerhaft die Fahigkeit des Netzes sicherzustellen, die Nachfrage nach Uber-
tragung von Elektrizitat zu befriedigen und insbesondere durch entsprechende Ubertragungskapazi-
tdt und Zuverldssigkeit des Netzes zur Versorgungssicherheit beizutragen. Geman
§ 11 Abs. 1 Satz 1 EEG sind Netzbetreiber grundsétzlich verpflichtet, Anlagen zur Erzeugung von
Strom aus Erneuerbaren Energien (insbesondere auch Windenergieanlagen) unverzuglich vorrangig
an ihr Netz anzuschlieBen und den gesamten aus diesen Anlagen angebotenen Strom vorrangig
abzunehmen und zu Ubertragen.

Nach § 11 Abs. 5 EEG trifft die Verpflichtung aus § 11 Abs. 5 EEG im Verhéltnis zum aufnehmen-
den Netzbetreiber, der nicht Ubertragungsnetzbetreiber ist, (1.) den vorgelagerten Ubertragungs-
netzbetreiber, (2.) den nachstgelegenen inlandischen Ubertragungsnetzbetreiber, wenn im Netzbe-
reich des abgabeberechtigten Netzbetreibers kein inlandisches Ubertragungsnetz betrieben wird,
oder, (3.) insbesondere im Fall der Weitergabe nach 8§ 11 Abs. 2 EEG, jeden sonstigen Netzbetrei-
ber. GemalR § 11 Abs. 2 EEG sind Netzbetreiber auf Verlangen der Einspeisewilligen verpflichtet,
unverziglich ihre Netze entsprechend dem Stand der Technik zu optimieren, zu verstarken und
auszubauen, um die Abnahme, Ubertragung und Verteilung des Stroms aus Erneuerbaren Energien
oder Grubengas sicherzustellen. Gemal § 11 Abs. 2 EEG erstreckt sich diese Pflicht auf samtliche
fir den Betrieb des Netzes notwendigen technischen Einrichtungen sowie die im Eigentum des
Netzbetreibers stehenden oder in sein Eigentum tbergehenden Anschlussanlagen. Der Netzbetrei-
ber ist nicht zur Optimierung, zur Verstarkung und zum Ausbau seines Netzes verpflichtet, soweit
dies wirtschaftlich unzumutbar ist (8 11 Abs. 2 EEG).

Die gesetzliche Pflicht zum unverziglichen Ausbau folgt hier konkret aus den in Punkt 4.1.1 darge-

stellten Umsténden. Die Art und Weise der Erfillung des gesetzlichen Auftrags wird im Folgenden
unter den Punkten 6 ff. ausfihrlich erlautert.
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5 Rechtliche und planerische Grundsatze

5.1 Planungsleitsatze

Die Zustandigkeits-, Verfahrens- und Entscheidungskonzentration des Planfeststellungsverfahrens
bedeutet keine sachliche Privilegierung des planfestzustellenden Vorhabens, sondern lediglich ei-
nen verfahrensékonomisch sinnvollen Verzicht auf die Durchfihrung mehrerer, selbstandiger Ge-
nehmigungsverfahren unter umfassender Beriicksichtigung aller berthrten &ffentlichen und rechtli-
chen Belange. Demzufolge bleiben die materiell rechtlichen Anforderungen der verfahrensrechtlich
Lverdrangten“ Rechtsbereiche, beispielsweise des Raumordnungsrechts, des Naturschutzrechts o-
der des Immissionsschutzrechts bestehen. Das bedeutet, dass zwingend zu beachtende Normen,
auch in der Planfeststellung strikt zu beachten sind und nicht in die Abwagung eingehen dirfen (vgl.
BVerwG, 09.03.1990 — 7 C 21/89 -, BVerwG 85, 44, 46; BVerwG, 16.03.2006 — 4 A 1075/04 -,
BVerwG 125, 116, Rn. 448).

Die meisten Verbote und Gebote sind ausnahmefahig. Die Ausnahmen kommen aber nur unter
strengen Voraussetzungen zum Tragen, d.h. die Trassierung sollte zunéchst die Erforderlichkeit von
Ausnahmen vermeiden und nur wenn sich nicht oder unldsbare Konflikte abzeichnen hierauf zu-
rickgreifen. Diesen rechtlichen Planungsleitsatzen wird planerisch durch Beachtung der in Kapitel
6.1.1 dargestellten Trassierungsgrundséatze Rechnung getragen.

5.2 Abwagung, Alternativen/Varianten

5.2.1 Allgemeines

Im Rahmen der Planfeststellung ist gem. § 43 Satz 3 EnWG eine Abwagung vorzunehmen. In die
Abwagung ist an Belangen einzustellen, was nach Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss.
Schlief3lich darf die Bedeutung der betroffenen offentlichen und privaten Belange nicht verkannt
werden. Bestandteil der Abwéagung ist insbesondere auch eine Abwégung zwischen den in Betracht
zu ziehenden technischen Alternativen und raumlichen Varianten. Als Belange werden insbesondere
in die Abwéagung eingestellt: Technische und wirtschaftliche Belange, umweltfachliche Belange,
sonstige offentliche Belange sowie private Belange und hierbei insbesondere die Betroffenheit von
Privateigentum. Die Bewertung erfolgt anhand hierfir erarbeiteter Bewertungskriterien.

Kommen Alternativiosungen ernsthaft in Betracht, so sind sie als Teil des Abwagungsmaterials mit
der ihnen objektiv zukommenden Bedeutung in die vergleichende Prifung der von den méglichen
Varianten jeweils berthrten 6ffentlichen und privaten Belange, ggf. unter Einschluss des Gesichts-
punkts der Umweltvertraglichkeit einzubeziehen. Eine Alternative/Variante, die ihr auf der Grundlage
einer Grobanalyse als weniger geeignet erscheint, kann schon in einem frilhen Stadium des Verfah-
rens ausgeschieden werden. Dabei gilt, dass eine Abwagung nicht bereits dann fehlerhaft ist, wenn
sich spater herausstellt, dass die verworfene Lésung ebenfalls mit guten Grinden vertretbar gewe-
sen ware, sondern vielmehr erst dann, wenn sich die ausgeschiedene Ldsung als vorzugswurdig
hatte aufdrangen muissen.

5.2.2 Alternativen / Variantenprifung

Die Abwéagung der aus Sicht der Vorhabentrégerin in Betracht zu ziehenden technischen Alternativen
und rdumlichen Varianten und die demnach zu bevorzugende technische Ausfiihrung und Trassen-
fuhrung ist in der Dokumentation zur Abwégung in der Planfeststellung im nachfolgenden Anhang 2
zum Erlduterungsbericht ausfiihrlich dargestellt.
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5.2.2.1 Raumliche Alternativen-/Variantenprifung

Die Entwicklung der zur Planfeststellung nachgesuchten Trassenfuhrung sowie der Vergleich nahe-
liegender raumlicher Varianten erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Auf einer ersten Stufe wer-
den die konzeptionellen Varianten, die in Hinblick auf den Zweck des Vorhabens dem Grunde nach
moglich sind, betrachtet. Auf der zweiten Stufe erfolgt eine Analyse der Raumwiderstéande im be-
troffenen Raum zur Ermittlung mdglicher Trassenfiihrungen. Ergeben sich auf der zweiten Stufe
mehrere sich anbietende Korridorvarianten, werden diese unter Beriicksichtigung der vorstehend
genannten Belange mit einander verglichen und ein Vorzugskorridor evaluiert. Auf der dritten Stufe
erfolgt eine Bewertung der sich anbietenden kleinrdumigen Trassenvarianten innerhalb des Vor-
zugskorridors.

Die Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens ist fir diesen Trassenverlauf nicht erforderlich.
Die zustandige Raumordnungsbehdrde sieht mit Schreiben vom 22.01.2013 nach § 14 Abs. 2 Nr. 3
LPIG SH (in der bis zum 25.04.2013 gultigen Fassung) von der Durchfiihrung eines Raumordnungs-
verfahrens ab, da fur die hier zu betrachtenden Abschnitte eine ausreichende Berlicksichtigung lan-
desplanerischer Erfordernisse (a) aufgrund besonderer Umstande in einem dem Raumordnungsver-
fahren nachfolgenden Verfahren oder (b) in einem anderen gesetzlich geregelten Abstimmungsver-
fahren unter Beteiligung der Landesbehdrde gewahrleistet ist. Dies entspricht auch der bundesrecht-
lichen Mal3gabe, wonach von der Durchfiihrung eines Raumordnungsverfahrens bei Planungen und
Malnahmen abgesehen werden kann, fir die sichergestellt ist, dass ihre Raumvertraglichkeit an-
derweitig geprift wird (8 15 Abs. 1 Satz 4 ROG).

5.2.2.2 Wesentliche Varianten im Zuge der Alternativen-/Variantenprifung

In der als Anhang 2 diesem Erlauterungsbericht beigefligten Variantenbewertung werden die sich
nach bestimmten Trassierungsgrundsatzen (vgl. Kapitel 6.1.1) im Suchraum ergebenden Varianten
bewertet und die aus Sicht der Vorhabentragerin jeweils zu bevorzugende Trassenvariante erarbei-
tet.

Die Variantenabwagung teilt sich in mehrere Untersuchungsstufen auf:

Raumanalyse (1.Stufe)

Vorausscheidung (2.Stufe)

Detailbetrachtung (3.Stufe)

In der dritten Stufe erfolgte die eigentliche Variantenabwagung, wobei im Anhang 2 die Grundlagen
der Detailbetrachtung (Bewertungskriterien) unter dem Kapitel 6, sowie der Variantenvergleich der
einzelnen Varianten ndher dargestellt sind.

Im Zuge der Variantenabwagung wurden in den einzelnen Abschnitten A bis H unter Zugrundele-
gung der Bewertungskriterien die zu bevorzugende Leitungstrasse erarbeitet.

Als Ergebnis der Variantenabwagung ergeben sich fir die Bereiche als Vorzugsvariante die Varian-
ten

A_220 Kiel, B_NOK3d, C_220, D_220, E_220+380_UMG, F_380, G2_380 und H2_380.

Fir eine detailliertere Betrachtung wird auf die Variantenabwégung in Anhang 2 zu dieser Anlage 1
(Erlauterungsbericht) verwiesen.
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6 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324

6.1 Grundsatze fur den Trassenverlauf

6.1.1

Trassierungsgrundséatze

Bei der Ermittlung der zu bevorzugenden Trassenfiihrung legt der Vorhabentrager - entsprechend
des Detailierungsgrads der jeweiligen Planungsstufe — die im Folgenden dargestellten Trassie-
rungsgrundsatze zugrunde mit dem Ziel, einen unter Berucksichtigung aller relevanten Belange
maoglichst optimalen Trassenverlauf zu erarbeiten. Hierdurch sollen widerstreitende Belange bereits
bei der Trassenfindung mdoglichst optimal miteinander in Einklang gebracht werden. Dabei werden
die jeweilige rechtliche Verbindlichkeit und das Gewicht des jeweiligen Trassierungsgrundsatzes
beachtet.

e Gesetzliche Leitlinien zur Ausfuhrungsweise: Freileitung (8§ 1 EnWG), Ausnahmen: 8§ 2 Abs. 1
und 2 EnLAG, § 12e Abs. 3 EnWG)

e Keine Beeintrachtigung von Zielen der Raumordnung (8 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 ROG), Ausnahme:
Zielabweichung: 8 6 Abs. 2 ROG

¢ Keine Beeintrachtigungen von vorrangigen Funktionen oder Nutzungen (Vorranggebiete); Aus-
nahme: Zielabweichung: § 6 Abs. 2 ROG

e Vorrang von Neubau in bestehender Trasse oder in Parallelfihrung zu bestehenden Leitungen
vor der Inanspruchnahme neuer Trassen. Ausnahme: wenn mit vertretbarem zeitlichem und wirt-
schaftlichem Mehraufwand und ohne bedeutend zusétzliche Nachteile fir Natur und Landschaft
eine erhebliche Entlastung des Wohnumfeldes erreicht werden kann.

¢ Keine verbotsrelevanten Konflikte mit Verbotstatbestand von Schutzgebiets-Verordnungen (z.B.
NSG-VO, LSG-VO); Ausnahme: aus Grinden des tGberwiegenden 6ffentlichen Interesses not-
wendig (8 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BNatSchG)

¢ Keine Beeintrachtigung von gesetzlich geschiitzten Biotopen (8§ 30 Abs. 2 BImSchG); Ausnahme:
Beeintrachtigung ausgleichbar (§ 30 Abs.3 BNatSchG); Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG:
aus Grunden des Uberwiegenden 6ffentlichen Interesses notwendig

¢ Keine erhebliche Beeintrachtigung von FFH- und EU-Vogelschutzgebieten (8 34 BNatSchG),
Ausnahme: § 34 Abs. 2 und 3 BNatSchG

e Kein Verstol3 gegen artenschutzrechtliche Verbote (§ 44 Abs. 1 BNatSchG), Ausnahme: § 45
Abs. 7 BNatSchG

¢ Verhinderung von schadliche(n) Umwelteinwirkungen (8§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BImSchG i.V.m.
TA Larm, 26. BImSchV)

¢ Keine sonstigen Verbote

e Mdglichst kurzer, gestreckter Verlauf der Trasse ("je kirzer die Trasse, desto geringer a priori die
nachteiligen Auswirkungen auf Natur, Landschaft, Privateigentum, Kosten"),
e Mdglichst geringe Inanspruchnahme von Privateigentum, das bedeutet z.B.

o Leitungsfuhrung in bestehender Trasse, also jedenfalls unter teilweiser Nutzung von
Grundstiicken mit bestehender Leitung,

o wenn dies im Hinblick auf andere relevanten Belange unverhaltnismaRig ist, Neutrassie-
rung in Parallelfihrung mit bestehenden Leitungen des Hoch- und Hochstspannungs-
netzes oder anderen bestehenden linienférmigen Infrastrukturen oder Gber Grundsti-
cke, die im Hinblick auf ihre Nutzungsmdglichkeiten oder Vorbelastung eine ahnlich ge-
ringere Schutzwurdigkeit haben als andere Grundsticke

e Abstand zu ausschlieBlich oder Giberwiegend dem Wohnen dienenden Gebieten (Ansammlung
von Gebauden mit gewisser bodenrechtlicher Relevanz z.B. auch Splittersiedlungen) sowie zu
sonstigen schutzbedurftigen Gebieten, insbesondere 6ffentlich genutzten Gebiete, wichtige Ver-
kehrseinrichtungen wie z.B. Flugplatze, Freizeitgebiete und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Ge-
baude
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Grol3flachige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsrdume sind vor weiterer Zerschneidung zu
bewahren (BNatSchG, § 1 Absatz 5, Satz 1).
Vermeidung bzw. Minderung einer Zerschneidung und Inanspruchnahme der Landschaft sowie
von Beeintrachtigungen des Naturhaushalts
o Meidung einer Querung von avifaunistisch bedeutsamen Lebensraumen
o Meidung einer Querung von Vorbehaltsgebieten Natur- und Landschaft
o Meidung einer Querung von Vorbehaltsgebieten fir die ruhige Erholung in Natur und
Landschaft
o Meidung einer Querung hochwertiger Wald- und Gehdlzbestande
o Vermeidung sonstiger nachteiliger Auswirkungen auf den Naturhaushalt
Vermeidung einer Beeintrachtigung bestehender/ausgeibter Nutzungen
Sonstige Belangen der Forstwirtschaft
Sonstige Belangen der Landwirtschaft
Moglichkeiten zur Realkompensation
Stadtebauliche Aspekte
Noch nicht verfestigten Planungen und Nutzungen, insbesondere wenn sie beabsichtigt oder na-
heliegend sind
Soweit nicht schon in den vorhergenannten Punkten bertcksichtigt, sonstige Ergebnissen der
UVP (6kologische Risikoanalyse), gem. 12 UVPG insoweit, als aufgrund der einschlagigen
Rechtsnormen Spielrdume verbleiben
Wahrnehmungspsychologischen Aspekten
Kulturgutern/Denkmalschutz
Kosten
Zeitliche Perspektive des Netzausbhaus
Vertraglichen Vereinbarungen
Sonstige Siedlungsnahe

Bindelung

Die raumliche Bundelung von Netzinfrastrukturen ist aus landesplanerischer und umweltfachlicher
Sicht eine Vorgehensweise, um eine Region in ihrer Gesamtheit in Bezug auf erforderliche Infra-
strukturen zu entlasten. Auch wenn die geblndelte Infrastruktur als solche eine Mehrbelastung fur
den jeweils betroffenen Raum darstellt, ist ein raumplanerischer Vorteil in der Bewahrung bzw. Ent-
lastung von unberihrtem und wertvollem Raum zu Lasten von bereits mit Infrastruktur gepragtem
Raum zu sehen. Dabei wird die neue Infrastrukturlinie, sofern nicht zwingende betriebliche, techni-
sche oder raumliche Gesichtspunkte entgegenstehen, in einem geringen Abstand zur vorhandenen
Infrastrukturlinie gefiihrt. Konkret lassen sich folgende Grunde fur eine mdglichst weitgehende Biin-
delung anfiihren:

GemalR 8§ 4 ROG sind Erfordernisse der Raumordnung in der Planfeststellung zu beachten, bzw.
zu berucksichtigen. Nach dem geltenden Landesentwicklungsplan (LEP SH 2010) haben Mal3-
nahmen zur Netzverstarkung bei Nutzung vorhandener Trassen Vorrang vor dem Neubau von
Leitungen sowie der Inanspruchnahme neuer Trassen (Ziffer 3.5.1 Punkt 8 Satz 2). Hochspan-
nungsfreileitungen sind moglichst auf gemeinsamer Trasse zu fuhren. Beim erforderlichen Neu-
bau von Hochspannungsfreileitungen sind Belange des vorbeugenden Gesundheitsschutzes der
Bevolkerung, der Siedlungsentwicklung und des Stadtebaus sowie des Natur- und Landschafts-
schutzes zu berlcksichtigen. Moglichkeiten der Blundelung mit anderen Leitungen und Ver-
kehrswegen sind zu nutzen (Satz 4, 5-6). GemaR den Regionalplanen in der Fassung der Teil-
fortschreibungen aus November 2012, hat die Kapazitatserhbhung bestehender Héchstspan-
nungsleitungen durch technische Optimierungen oder der Neubau in bestehender Trasse oder
in Parallelfihrung zu bestehenden Leitungen Vorrang vor der Inanspruchnahme neuer Trassen
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(ziffer 5.8.1 Absatz 7 RP IV. und V.). Dieses Ziel macht deutlich, dass die Nutzung bestehender
Trassen auch bei einer sogenannten Leitungsmitnahme Vorrang hat vor der Nutzung neuer
Trassen. Die Teilfortschreibungen der Regionalplane sind zwar vom OVG Schleswig fur unwirk-
sam erklart worden, gleichwohl handelt es sich bei dem Biindelungsprinzip um einen zur Minde-
rung der Betroffenheiten insgesamt geeigneten, aus dem LEP 2010 entwickelten Planungs-
grundsatz.

+ GemaR § 2 Nr. 6 ROG ist der Raum in seiner Bedeutung fur die Funktionsfahigkeit der Boden,
des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschlief3lich der jeweiligen
Wechselwirkungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, méglich und angemessen
wieder herzustellen. Energieleitungen und &hnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht gefihrt,
gestaltet und so gebiindelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruchnahme der
Landschaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaushalts vermieden oder so gering wie mdglich
gehalten werden (8 1 Abs. 5 BNatSchG).

+ Die Trasse einer bestehenden Freileitung bzw. ein Korridor beidseits der Leitung von jeweils
200 Metern ist entweder direkt durch entsprechende grundbuchliche Belastungen oder durch die
visuellen Wirkungen der Leitung vorbelastet und daher grundsétzlich weniger schutzwiirdig als
bisher von einer Leitung unbelasteter Grundstiicke. Dies entspricht den Anforderungen der
Rechtsprechung, wonach tatsachliche und rechtliche Vorbelastungen in den Blick zu nehmen
sind (BVerwG, 25.09.2013 — 4 VR 1.13 — Rn. 57 m.w.N.).

+ Eine Bundelung bzw. Leitungsfihrung in oder parallel einer bestehenden Freileitung ist auch im
Hinblick auf technische Aspekte sachgerecht, weil sich hierbei typischerweise an den jeweiligen
Verknupfungspunkten (Umspannwerken) kein zusatzliches Erfordernis von Zuleitungen ergibt.

Priméar sollte eine Biindelung mit &hnlichen und somit auch &hnlich auf den Raum wirkenden Infra-
strukturen — hier also mit Hoch- oder Héchstspannungsleitungen — erfolgen. Grundsétzlich nachran-
gig kommt auch eine Biindelung mit anderen linearen Infrastrukturen in Betracht. Den vorstehenden
Aspekten wird aber aufgrund der Gleichartigkeit der Raumwirkungen hier am ehesten dadurch
Rechnung getragen, wenn das geplante Vorhaben mit einer bestehenden Freileitung gebiindelt
wird.

Leitungsmitnahme

Bei Leitungsabschnitten, die mit einer bestehenden 110-kV-Freileitung gebiindelt werden, stellt sich
die Frage, inwieweit dies in Parallelfihrung oder mittels Leitungsfilhrung auf einem gemeinsamen
Gesténge erfolgt. Aus Kostengrinden kommt eine solche ,Leitungsmitnahme® allerdings nur in be-
rechtigten Fallen in Betracht. Ein solcher berechtigter Fall besteht hier nur in solchen Abschnitten, in
denen auch heute schon eine Hochspannungsleitung auf der bestehenden und durch die neue Lei-
tung zu ersetzenden 220-kV-Leitung auf Gemeinschaftsgestange gefuhrt wird.

Bei der hier zur Planfeststellung nachgesuchten Leitung Audorf-Flensburg ist dementsprechend die
Mitfuhrung folgender Leitungsabschnitte der bestehenden 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
der SH Netz AG geplant:

e Mast 5 bis Mast 17

e Mast 26 bis Mast 63

Dariiber hinaus ist die Flacheninanspruchnahme einer erneuten Leitungstrasse mit 110-kV-

Leitungsmitnahme in etwa gleichbleibend, anstelle der etwa doppelt so hohen Inanspruchnahme ei-
ner zusatzlich zu errichtenden weiteren Leitungstrasse. Dies sowohl als direkte landwirtschaftliche
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Flacheninanspruchnahme durch die fir die Bewirtschaftung stérende Maste, als auch die grund-
buchrechtliche Sicherungsflachen.

Paralleler Leitungsneubau und Bau in bestehender Trasse

In Anbetracht der Vermeidung von neuen Eingriffen in das Grundeigentum Privater bzw. in Natur
und Landschaft ist im Ausgangspunkt der Planung zu prifen, inwieweit ein Neubau in der Trasse
der bestehenden und abzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 bzw. 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102 mdglich ist. Fur die Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 achsengleich mit bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 bzw. 110-
kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 musste die bestehende Leitung jeweils zuvor abgeschaltet und
riickgebaut werden.

Abschaltung und Rickbau von bestehenden Leitungen vor Inbetriebnahme der neuen Leitung, was
einen Zeitraum von mehreren Monaten betreffen kann, sind aufgrund netztechnischer Belange und
zur Vermeidung der Abschaltung von EE-Einspeisungsanlagen nicht ohne weiteres maglich. Eine
Errichtung in bestehender Trasse ist in Anbetracht dieser Umstédnde nur dann machbar, wenn ent-
lang des betreffenden Trassenabschnitts parallel Provisorien errichtet werden, wobei auch hierbei
Abschaltungen uber kurze Zeitraume unvermeidlich sind. In der Folge treten auch hierbei netztech-
nische Nachteile auf. Darlber hinaus verursacht das Provisorium weitere, wenn auch geringe und
temporare Auswirkungen auf Natur und Landschaft, Beeintrachtigungen von Privateigentum und zu-
satzliche Kosten. Ein Neubau der Masten der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an den
Standorten der rlickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 bzw. 110-kV-Leitung
Audorf — Husum Nr. 102 ist wegen unterschiedlicher Spannfeldlangen nur eingeschrankt moglich, so
dass Grundstickseigentimer in jedem Fall erstmalig von Maststandorten betroffen sein werden.
Vom Bauablauf wiirden nach Errichtung und Inbetriebnahme des Provisoriums abschnittsweise die
bestehende Beseilung demontiert und dann die Masten riickgebaut werden. Die neuen Masten wer-
den in der Achse in der erforderlichen Dimensionierung errichtet und die neue Beseilung montiert.

Aufgrund dieser Umstande ist es grundsatzlich zu bevorzugen, die neue 380-kV-Leitung auch in
dem von bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 bzw. 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102 vorgepragten Raum, aber parallel zu diesen zu errichten und die bestehenden Lei-
tungen erst nach Fertigstellung der neuen Leitung zuriickzubauen. Dabei kbnnen Uberwiegend be-
reits heute mit einer Freileitung bebaute Grundstiicke bzw. jedenfalls deren unmittelbares und somit
von der bestehenden Leitung bereits gepragtes Umfeld genutzt werden.

Bei Parallelfiihrung ist unter Sicherheitsaspekten zwischen bestehender Leitung und der neuen 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mindestens ein Abstand von ca. 40m einzuhalten. Dieser
Abstand ist erforderlich, damit die bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 bzw.
110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 in Betrieb bleiben kdnnen, wenn die 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 errichtet wird. Die neue Leitung kann so auch bereits betrieben werden, wenn
die bestehende Leitung zurlickgebaut wird. Der geplante Schutzbereich betragt beidseitig der Lei-
tungsmitte zwischen 21 bis 31m je nach Lange des Mastfeldes (Abstand zwischen zwei Masten ei-
ner Leitung). Die Schutzstreifen der Leitung kénnen auch teilweise Uberlappen. Der Leitungsneubau
liegt mit seinen Masten direkt angrenzend an die bestehenden und dinglich gesicherten Schutzstrei-
fenflachen. Die Schutzflachen der Bestandsleitung und des Neubaus kénnen sich dann im Bereich
des maximalen Schutzbereiches (Feldmitten) Uberschneiden. Eine weitere Verringerung des Achs-
abstandes ist beim Neubau dieser Leitung auf Grund der Notwendigkeit einer Aufrechterhaltung des
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Weiterbetriebes mindestens eines Systems der bestehenden Leitung, also auf einer Seite wahrend
der Bauphase der neuen Leitung, nicht méglich.

Lasst sich der genannte Mindestabstand nicht einhalten, z.B. um eine Annédherung zu Wohngeb&u-
den zu reduzieren, verschwenkt die neue Leitung in die Trasse der bestehenden Leitung. Wird in
der Trasse der bestehenden Leitung gebaut, um die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 in der Bestandtrasse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zu errichten oder muss die
bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 gekreuzt werden, so ist die Errichtung von
Provisorien erforderlich, um den Betrieb der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 bzw. 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 im Bereich der Mithahmeabschnitte aufrecht zu
erhalten. Dies ist aus Griinden der Versorgungssicherheit erforderlich.

Lediglich wenn der vorhandene Trassenraum nicht hinreichend dimensioniert ist, und es ansonsten

zu erheblichen Annahrungen an Wohngebauden kame, werden die vorstehenden Erschwernisse in
Kauf genommen und in der Trasse der bestehenden und riickzubauenden Leitung gebaut.
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7 Vorhabenbeschreibung

7.1 Mastnummerierung

Die Mast-Nummerierung erfolgt fortlaufend entsprechend dem Leitungsverlauf. Sie beginnt fur die
Neubauleitung mit Mast-Nr. 1 beim UW Audorf und endet mit Mast-Nr. 180 beim UW Handewitt. Ei-
ne Detailbeschreibung des Verlaufs erfolgt unter Kapitel 7.2.

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheidet man grundsatzlich drei Masttypen: Die Maste, an denen ei-
ne Leitung beginnt oder endet, werden Endmaste genannt. Dort wo der Trassenverlauf ,abknickt®,
werden Abspannmaste eingesetzt. Maste im geradlinigen Leitungsverlauf heiBen Tragmaste (vgl.
Kapitel 7.6.2).

7.2 Trassenverlauf

7.2.1

7.2.2

Allgemeines

Auf Grund der Leitungslage und der Richtung von Audorf bei Rendsburg nach Flensburg, verlauft
die Leitung in der Gesamtbetrachtung von Siid nach Nord. Bei Betrachtung der direkten Distanz von
55,72 km und der geplanten Leitungslange von 68,50 km, wird deutlich, dass die Leitung nicht in der
direkt linearen Richtung verlauft, sondern an o6rtliche Gegebenheiten angepasst wurde. Details zu
den jeweiligen Kreuzungsobjekten kénnen auch dem Kreuzungsverzeichnis unter der Anlage 8.3
entnommen werden, die wesentlichen Kreuzungen sind auch im Kapitel 7.4 aufgelistet.

Beschreibung des Trassenverlaufs

Das Projekt wird voraussichtlich in mehreren Abschnitten (Baulosen) errichtet werden (vgl. Kapitel
8.1.1). Abhéngig von der daraus resultierenden parallelen Bearbeitung der Lose wird die Bauzeit
inkl. anschlieRender Demontage zwischen 24 und 48 Monaten betragen.

Um eine bessere Ubersicht fir den Trassenverlauf zu erhalten, wird dieser hier ebenfalls in Ab-
schnitte unterteilt, wobei diese nicht den spéateren Baulosen fur die Errichtung entsprechen mussen.

7.2.2.1 Abschnitt 1 — Audorf bis NOK/BAB A7

Neubau 380-kV-Leitung zwischen UW Audorf und Mast 5 (110-kV Aufnahme)

Der geplante Ersatzneubau beginnt am Portal des UW Audorf in der Gemeinde Schulldorf, im Be-
reich eines sudostlich auszubauenden Teils des UW Audorf. Der Erweiterungsausbau des UW Au-
dorf ist nicht Gegenstand der vorliegenden Planfeststellungsunterlage (siehe auch Kapitel 2.2.3).

Vom Portal des UW Audorf abgehend verlauft die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 mit aufsteigender Mastnummer (beginnend bei Mast 1) in norddstliche Richtung. Mast 1 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 steht noch vor der ehemaligen Bahnlinie (heute Ful3-
und Radweg). Bei Mast 1 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 handelt es sich um den
bereits bestehenden Mast 1 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, welcher fur diese Lei-
tung verwendet wird, um eine Kreuzung der Anlagen direkt vor dem UW zu vermeiden. Als Ersatz
muss nun jedoch der Mast 1 fur die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ersatz-
neugebaut werden. Dieser steht kiinftig etwa 65m westlich, ebenfalls direkt vor der ehemaligen
Bahnlinie, wodurch alle Masten am UW in einer Geraden stehen. Durch den Ersatzneubau des Mast
1 fur die 380-kV-Leitung Audorf Jardelund Nr. 305, ergibt sich ein neuer Winkel an Mast 2 der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, welcher als Tragmast nicht fiir die Winkelaufnahme geeignet
ist. Daher muss auch dieser an identischer Stelle ersatzneugebaut werden (inkl. der dort befindli-
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chen Richtfunkeinrichtung). Naheres zum Umbau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in
Kapitel 7.2.2.1.1 (zusétzliche Umbauten in Abschnitt 1).

Die Gesténgebauweise der Maste 1 bis 4 und auch der Ersatzneubauten Mast 1 und 2 der 380-kV-
Leitung Audorf Jardelund Nr. 305, erfolgen als Donau-Mast (siehe Kapitel 7.6).

Im weiteren Verlauf nach Osten zum Mast 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt
die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den oben genannten Ful3- und Radweg, sowie die
anschlieBend parallel zum Weg verlaufende, zum Zeitpunkt der Planung noch vorhandenen 220-kV-
Leitung Audorf — HH/Nord Nr. 204 (TTG), welche jedoch durch eine bereits planfestgestellten Er-
satzneubau zum Realisierungszeitpunkt dieser planfestzustellenden Leitung zuriickgebaut ist.
Ebenso wird zwischen Mast 1 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 2 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 noch die GemeindestralRe ,Schwarzer Weg“ und zwischen
der Gemeindestral3e und Mast 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die 110-kV-Leitung
Brachenfeld - Audorf Nr. 105 der SH Netz AG gekreuzt. Fir den Bau wird die unterkreuzende 110-
kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105 auf ein Freileitungsprovisorium (Bauwerk Nr. 6) Ubernom-
men, welches im Kapitel 7.3.2 naher beschrieben ist und sich stdlich dieser der 110-kV-Leitung
Brachenfeld — Audorf Nr. 105 befindet. An Mast 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
angekommen, knickt die Leitung in nérdliche Richtung ab.

Zwischen Mast 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 3 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 ist ein kurzes Kreuzungsspannfeld fiir die Uberkreuzung der 220-kV-
Leitung Audorf — Kiel Nr. 207 vorgesehen. Um den Bau ohne langfristige Schaltungen fur die ge-
kreuzte Leitung realisieren zu kdnnen wurde hierfur ebenfalls ein Provisorium in sudlichem, paralle-
lem Verlauf zur 220-kV-Leitung Audorf — Kiel Nr. 207 vorgesehen. Eine Detailbeschreibung des Pro-
visoriums, mit der Bauwerksnummer 5, ist in Kapitel 7.3.1 enthalten.

Ebenfalls zwischen Mast 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und 3 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die Richtfunkstrecke der Ericsson Services GmbH (Rendsburg 2 —
Emkendorf 0) gekreuzt.

An Mast 3 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt die Leitung in dstliche Richtung ab,
um in paralleler Biindelung zur 220-kV-Leitung Audorf — Kiel Nr. 207 weiter zu verlaufen.

Im Feld zwischen Mast 4 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 5 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die nicht elektrifizierte Bahnlinie Kiel (Hbf.) — Osterronfeld in
km 28,093 gekreuzt. Hier ist ein Schutzgerist zur Sicherung beim Seilzug vorgesehen.

An Mast 5 de 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, wird die ebenfalls als Neubau zugefiihrte
110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 aufgenommen und auf dem ab Mast 5 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 verwendeten Donau-Einebenengestange mitgefihrt. Der Neubau der
Zufuhrung ist in Kapitel 7.2.2.1.1 (zusétzliche Umbauten in Abschnitt 1) ndher beschrieben.

110-/380-kV-Leitung zwischen Mast 5 und Mast 17 sudlich des NOK (110-kV Abgabe)

Von Mast 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus verlauft die geplante Leitung unter
Mitnahme der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 hin zur BAB A7 in 6stliche Richtung. Zwi-
schen Mast 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 6 der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 wird zun&chst die 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jubek BL.579 der
DB Energie zwischen deren Masten 71 und 72 und anschlieBend der befestigte Wirtschaftsweg ,Am
Bahnhof* Uberkreuzt. Auf dem weiteren Verlauf bis zum Mast 7 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 bestehen keine relevante Kreuzungen.

An Mast 7 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt die Leitung in norddstliche Rich-
tung ab und kreuzt unter Zuhilfenahme eines Schutzgeriistes die BAB A7 in km 62,029. Anschlie-
Rend wird die K30 (,Alter Bahnhof“) in km 0,945 zwischen Schilldorf und Hobek gekreuzt, sowie die
an dieser parallel verlaufenden 20-kV-Freileitung der Schleswig-Holstein Netz AG zwischen deren
Mast 1 und 2.

Mit einem Knick in ndrdliche Richtung, verlauft die Leitung von Mast 8 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 aus weiter und kreuzt unmittelbar nach Mast 9 der 380-kV-Leitung Audorf —
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Flensburg Nr. 324 die Richtfunkstrecken der e-Plus und der Telefonica Germany (101530499 -
101550502). Im weiteren Verlauf wird die nicht elektrifizierte Bahnlinie Kiel-Osterronfeld (Strecken-
nummer 1022) der DB-Netz AG in km 26,415 gequert, ebenso die parallel hierzu verlaufenden
KreisstralRe K75 zwischen Schlldorf und Grellkamp in km 6,828.

An Mast 10 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt die Leitung im weiteren Verlauf
leicht in westliche Richtung ab. In diesem Mastfeld ist die Richtfunkstrecke 101550481 der Telefoni-
ca Germany zu kreuzen. Im Anschluss wird die BAB A210 &stlich des BAB-Kreuzes Rendsburg
(AS3) zwischen diesem und der Anschlussstelle Bredenbek (AS4) in km 3,710 gekreuzt. Uber Mast
11 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 hinweg bis zum Mast 12 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt keine weitere relevante Kreuzung.

Nach einem erneuten leichten Verschwenken der Leitungsrichtung nach Westen an Mast 12 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, wird im Folgenden die Landesstral3e L47 (Kieler Stra-
Be) zwischen Schacht-Audorf und Grellkamp in km 2,800 gekreuzt. Zwischen Mast 13 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 14 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
wird die zum Umbau vorgesehene 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 der DB
Energie GmbH, in deren Mastfeld 76-77-78 bzw. Uber deren Mast 77 hinweg gequert. Der Leitungs-
verlauf zum Umbau der Bahnstromleitung (Bauwerksnummern 10 und 11) ist im folgenden Kapitel
7.2.2.1.1 beschrieben, ein Provisorium ist hier nicht erforderlich, da die 110-kV-Bahnstromleitung
Neumdinster — Jubek BL579 bis auf Hohe des Mast 16 der planfestzustellenden 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 durch das freie Baufeld bereits vorab parallel zur neuen 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr.324 errichtet werden kann. Ebenfalls im Bereich der Freileitungskreuzung er-
folgt auch die Kreuzung mit der Richtfunkstrecke ,Bricke Rendsburg-Konigsforde der Fachstelle
Maschinenwesen Nord (Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau). Im weiteren Verlauf wird zwi-
schen Mast 14 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 15 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 eine Richtfunkstrecke der e-Plus, sowie zwischen Mast 15 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 16 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die
Richtfunkstrecke Budelsdorf-Gro3 Nordsee des Innenministeriums Schleswig-Holstein (BOS-
Digitalfunk der Landespolizei) gekreuzt. Vor und nach Mast 15 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 sind wahrend der Baudurchfiihrung die Provisoriumsbauwerke fir die fir die Verlegung
der zu ersetzenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und der im Mastfeld 16-17 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ste-
hen (Bauwerksnummern 16 und 18). Diese sind in den Kapiteln 7.3.4 bzw. 7.3.6 ndher beschrieben.

Von Mast 16 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus verlauft die Leitung in nord-
westliche Richtung. Hierbei Uberkreuzt die Leitung den geplanten Umbau der 110-kV-
Bahnstromleitung Neumdinster — Jibek BL579 der DB Energie GmbH in den Planungsmastfeldern
80a — 81a. Zur Baudurchfiihrung ist ein Provisorium (Bauwerk Nr. 19) notwendig, welche in Kapitel
7.3.7 naher beschrieben wird. Unmittelbar danach werden die bestehende 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 der TTG in deren Mastfeld 14-15, sowie die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr.
101 der SH Netz AG in deren Mastfeld 15-16 gekreuzt. Unmittelbar vor dem geplanten Mast 17 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die zum Umbau vorgesehene 110-kV-
Bahnstromleitung Neumunster — Jiibek BL579 der DB Energie GmbH, in deren Mastfeld 80-81 ge-
kreuzt. Der neue Leitungsverlauf zum Umbau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster — Jubek
BL579 (Bauwerksnummern 10 und 11) ist im folgenden Kapitel 7.2.2.1.1 beschrieben, ein Provisori-
um ist hier fur den Bau erforderlich und verlauft parallel auf der dstlichen Seite zwischen Mast 16
und 20 der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, bis die 110-kV-Bahnstromleitung
Neumunster — Jibek BL579 an deren Mast 84 wieder eingebunden wird (Bauwerksnummer 19,
Provisoriumsbeschreibung in Kapitel 7.3.7).

Mast 17 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ist annahernd in der Trassenachse der be-
stehenden und zu ersetzenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg der TTG zwischen deren Mast
13 und 14 geplant, um im Zuge der Baudurchfiihrung die bestehende Leitung nur einseitig abschal-
ten zu mussen. Zur Realisierung sind Provisorien fur die auf dieser Leitung aufliegenden Systeme
erforderlich. Das betreffende und bereits im vorherigen Abschnitt angesprochene Provisorium mit
der Bauwerksnummer 16 ist in Kapitel 7.3.4 naher beschrieben.
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380-kV-Leitung von Mast 17 bis Mast 26 nérdlich des NOK (vor der BAB A7-Kreuzung).

Von Mast 17 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus wird die mitgefihrte 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102 in nérdliche Richtung abgegeben und zwar auf den als Ersatzneu-
bau zu errichtenden Mast 14a (standortgleich zum bestehenden Mast 14) des bestehenden 110-
[220-kV-Gemeinschaftsgestanges der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Auf diesem Ge-
stéange wird die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 bereits jetzt gefiihrt, ebenso die zur De-
montage vorgesehene 220-kV-Ebene der riickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205. Die 220-kV-Leitung wird ab dem bestehenden Mast 14 jedoch nicht zuriickgebaut. Stattdessen
werden die 220-kV-Leitungssysteme fir die kinftig auf dem neu zu errichtendem Mast 14a fur die
dann dort zugefihrte 110-kVLeitung Audorf — Schuby Nr. 101 weiter genutzt. Der detaillierte Umbau
der 110-kVLeitung Audorf — Schuby Nr. 101 ist im folgenden Kapitel 7.2.2.1.1 detaillierter beschrie-
ben.

Ab Mast 17 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 in nord-nordwestliche Richtung zu Mast 18 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 gefihrt, wobei Mast 18 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 geringfligig 6stlich der
Leitungsachse der 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster — Jibek BL579 der DB Energie GmbH er-
richtet wird. Ein Weiterbetrieb der zu kreuzenden 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jubek
BL579 ist in der Bauphase nur tber ein Provisorium maoglich, welches im vorherigen Abschnitt be-
reits erwahnt und in Kapitel 7.3.7 als Bauwerk Nr. 19 beschrieben wurde. Nach Rickbau der
Bahnstromleitung (Bauwerksnummer 11) und Errichtung der 380-kV-Leitung, wird die Bahnstromlei-
tung auf die jetzt bestehende Trasse der 110-kVLeitung Audorf — Schuby Nr. 101 umverschwenkt
(Bauwerksnummern 10 und 13). Die Umverlegung und der zugehdrige Umbau sind ebenfalls in den
folgenden Kapiteln (7.2.2.1.1) beschrieben.

Unmittelbar hinter Mast 17 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die Gemeindever-
bindungsstralle ,Rader Weg“ (nicht klassifiziert) gequert.

Von Mast 18 aus verlauft die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in nérdliche Rich-
tung Uber Mast 19 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 bis zu Mast 20 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, ohne hierbei weitere relevante Kreuzungen aufzuweisen. Mast
20 selbst steht bereits wieder auf3erhalb des Leitungsbereiches der 110-kV-Bahnstromleitung Neu-
minster — Jibek BL579, sodass das vorstehend erwéhnte Provisorium auf H6he des neuen Mast 20
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 endet und die 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster
— Jubek BL579 in der Bauphase weiter auf deren Leitungsgestange Uber den Nord-Ostsee-Kanal
(NOK) gefuhrt werden kann. Auf der der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zuge-
wandten Seite missen die Leiterseile (6stliches System) der 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster
— Jubek BL579 wahrend des Baus der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit einer
Schutzschaltung versehen werden bzw. es muss eine vorzeitige Demontage der ¢stlichen Leitersei-
le bis auf Hohe des bestehenden Bahnstrommastes 89 (im Spannfeld 25-26 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr.324) vorgenommen werden. Das westliche System der 110-kV-
Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 kann wahrend des Baus weiter in Betrieb bleiben.

Nach Richtungsanderung des Trassenverlaufes an Mast 20 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 fuhrt die Leitung in nordwestliche Richtung weiter und kreuzt im Feld zwischen Mast 20 und
21 das 110-kV-Provisorium NOK (Bauwerksnummer 94, Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.33) zwi-
schen deren Maste 8 und 9, welches fur die Umverlegung der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby er-
richtet wird und in diesem Kreuzungsfeld zur Schaltungsminimierung als Baueinsatzkabellésung
ausgefuhrt wird. Zwischen Mast 21 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 22 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) etwa 440m 6stlich
der Rader Hochbriicke, bei km 68,574 uiberkreuzt und passiert nach Uberqueren der Rader Insel die
Borgstedter Enge zwischen Mast 23 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 24
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Unmittelbar vor Mast 24 der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 wird die Gemeindestralie ,Treidelweg® (nicht klassifiziert) gekreuzt.

An Mast 24 knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 nach Westen hin ab und kreuzt vor
Mast 25 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den Wasserlauf der ,Exbek®. Im weiteren
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Verlauf wird zwischen Mast 25 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 26 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zunéachst die L42 zwischen Borgstedt und Lehmbek bei
km 1,626 Uberkreuzt und unmittelbar danach die bestehende und zum Rickbau vorgesehene 110-
kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 zwischen deren Mast 89 und Mast 90.

An Mast 26 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die bisher von der Parallelleitung
mitgefihrte 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 wieder von deren ersatzneugebauten Mast 22a
von ostlicher Richtung her aufgenommen und auf einem Gemeinschaftsgestange mitgefiihrt (wie
bisher auf der zu ersetzenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205).

7.2.2.1.1 Zusétzliche Umbauten in Abschnitt 1
Umbau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Mast 1 und 2

Wie bereits in Kapitel 7.2.2.1 im Detailverlauf der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 beschrieben, werden zur Vermeidung einer Hochstspannungskreuzung und im Zuge der Neu-
anspriinge durch den Umbau des UW Audorf die Maste 1 und 2 der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 ebenfalls umgebaut. Der Verlauf ist vom neuen Portalansprung am UW Audorf
aus in nordostlich Richtung zum neu zu errichtenden Mast 1a fur die 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, welcher parallel zum Portal ausgerichtet ist und in einer Flucht mit den beste-
henden und geplanten Endmasten und direkt vor der ehemaligen Bahnlinie und jetzigem Fuf3- und
Radweg, errichtet wird.

Im weiteren Verlauf nach Nordosten zum Mast 2a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
kreuzt die Leitung den genannten Ful3- und Radweg, sowie die anschlieend parallel zum Weg ver-
laufende, zum Zeitpunkt der Planung noch vorhandenen 220-kV-Leitung Audorf — HH/Nord Nr. 204
(TTG), welche jedoch durch eine bereits planfestgestellten Ersatzneubau zum Realisierungszeit-
punkt der hier planfestzustellenden Leitung bereits zuriickgebaut ist. Ferner wird zwischen Mast 1a
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und Mast 2a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 noch die GemeindestraRe ,Schwarzer Weg“ gekreuzt und zwischen der Gemeindestral3e
und Mast 2a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 die 110-kV-Leitung Brachenfeld - Au-
dorf (Nr. 105) der SH Netz AG. Fur den Bau wird die unterkreuzende 110-kV-Leitung auf ein Freilei-
tungsprovisorium (Bauwerk Nr. 6) iGbernommen, welches im Kapitel 7.3.2 n&her beschrieben ist. An
Mast 2a angekommen, knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in nérdliche Richtung
zu den bestehenden Masten hin ab.

Mast 2a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird an identischer Stelle neu errichtet, wo-
bei die hierauf befindliche Mitbenutzung durch e-Plus und deren Richtfunkstrecke tangiert wird. Eine
spatere Wiederanbindung dieser Richtfunkverbindung an Mast 2a ist nach derzeitiger Vertragsrege-
lung nicht weiter vorgesehen.

Fur die Aufrechterhaltung des Stromtransports der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ist
ein Provisorium vorgesehen. Dieses sieht den vorgezogenen Bau der Maste 2 und 3 flr die 380-kV-
Leitung Audorf-Flensburg Nr. 324 vor und durch kurze Einzelsystemschaltungen die Umverlegung
der Stromkreise der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 auf die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 bis zu deren Mast 3. Danach erfolgt die Weiterfihrung tGber das Provisorium mit
der Bauwerksnummer 7 (siehe Kapitel 7.3.3) bis zur Widereinbindung zwischen den Masten 4 und 5
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Zufithrung der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 von Mast 3 (bisherige 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205) zu Mast 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324

Die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 verlauft im Bestand vom 110-kV-UW Audorf in nordli-
che Richtung zu deren Mast 1 und von dort aus zum Gemeinschaftsmast 3, welcher zusammen mit
der rickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 genutzt wird.

Im Zuge des Ruckbaus der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wird die 110-kV-Leitung Au-
dorf — Husum Nr. 102 von diesem Mast 3 an in ndrdliche Richtung ebenfalls zuriickgebaut (Mast 1
der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 bleibt bestehen), um eine Entlastungswirkung durch
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den Rickbau der gesamten Gemeinschaftsleitung auch fur die momentan durchschnittenen Ortsla-
gen Schulldorf und Schacht-Audorf zu erreichen.

Die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 wird in diesem Zuge wiederum als Gemeinschaftslei-
tung mit der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 errichtet.

Da dies durch die technisch notwendigen, jedoch unterschiedlichen geografischen Anspriinge am
UW Audorf nicht ab dem ersten Mast méglich ist, muss hier die Zuftihrung der 110-kV-Leitung Au-
dorf — Husum Nr. 102 neu errichtet werden.

Hierzu wird ab dem genannten, bestehenden Mast 3 die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 in
Ostliche Richtung tGber die Maste 1a, 2a, 3a und 4a zum Mast 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 gefiihrt und ab dort auf dieser Leitung und einem 110-380-kV Donau-
Einebenengestange mitgefuhrt.

Von Mast 3 geht die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 zuné&chst in nordéstliche Richtung zu
deren neuen Mast la. Zwischen Mast 3 und 1a sind keine nennenswerten Kreuzungen vorhanden.
An Mast 1a knickt die Leitung in 6stliche Richtung zu Mast 2a ab. In diesem Feld wird zunachst die
110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 der SH Netz AG zwischen deren Mast 2 und 3, sowie an-
schlieRend, zwischen Mast 2a und 3a, die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 der TTG zwi-
schen deren Mast 4 und 5 unterkreuzt. Provisorien sind durch die Unterkreuzungen nicht notwendig.
Von Mast 2a aus verlauft die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 dann in siidostliche Richtung
zu deren neuen Mast 3a. Nach einem weiteren Knick an Mast 3a in 6stliche Richtung Uberkreuzt
zwischen Mast 3a und 4a der neue Leitungszug der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 ledig-
lich das Provisorium fur den Umbau der Maste 1 und 2 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 (Bauwerksnummer 7).

Im Feld zwischen Mast 4a und Mast 5 wird die nicht elektrifizierte Bahnlinie Kiel (Hbf.) — Oster-
ronfeld bei km 28,008 gekreuzt. Hier ist ein Schutzgerist zur Sicherung beim Seilzug vorgesehen.
An Mast 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 angekommen, wird dort auf dem ab Mast
5 verwendeten Donau-Einebenengestange die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auf der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mitgefthrt.

Umbau/Ubernahme der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 ab deren Mast 16
auf die 220-kV-Traversenebene der bisher vorhandenen 110-/220-kV-Leitung Audorf - Flensburg
(von Ersatzneubaumast 14a bis nordlich des NOK/Ersatzneubaumast 22a)

Zur Realisierung ist in unmittelbarer Standortndhe des bisherigen Mastes 16 der 110-kV-Leitung
Audorf — Schuby Nr. 101 der Ersatzneubau des Mastes 16a vorgesehen. Fir den Ersatzneubau des
Mastes 16a und die notwendigen Seilschwenkungen/Schaltungen fir die 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 ist das Provisorium mit den Bauwerksnummern 17 vorgesehen (ndhere Beschrei-
bung unter Kapitel 7.3.5). Als Provisorium wird ein System der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr.
101 bzw. der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 genutzt. Die beiden 110-kV-Leitungen kénnen
dabei wahrend des Baus jedoch nur einsystemig am Netz bleiben.

Von Mast 16a aus fuhrt die Trasse der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 in nord-
nordwestliche Richtung zum Ersatzneubau-Mast 14a fir den bisher bestehenden Mast 14 der 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Fir die Realisierung des Ersatzneubaus von Mast 14a ist
das zuvor genannte Provisorium mit den Bauwerksnummern 17 (s.a. Kapitel 7.3.5) fur die Weiter-
versorgung der 110-kV-Systeme sowie das Provisorium mit den Bauwerksnummern 16 (s.a. Kapitel
7.3.4) fur die Weiterversorgung der 220-kV-Systeme vorgesehen.

Nach Errichtung und Inbetriebnahme der 380-kV Audorf — Flensburg Nr.324, werden die 2 Systeme
der zu ersetzenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 nicht mehr benétigt. Diese werden
zukunftig fur die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 genutzt. Dies geschieht vom Ersatzneu-
baumast 14a bis nordlich des NOK/Ersatzneubaumast 22a als 4-systemige 110-kV-Leitung mit den
jeweils 2-systemigen Leitungstrassen der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 (vormals 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205) und der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102.

In diesem Verlauf ist lediglich zwischen Mast 15 und Mast 16 eine Kreuzung mit der Gemeindestra-
Re ,Friedhofsallee” (nicht klassifiziert) vorhanden.
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Nach Richtungsédnderung des Trassenverlaufes an Mast 16, fuhrt die 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 in nordwestliche Richtung weiter. Zwischen Mast 17 und Mast 18 wird der Nord-
Ostsee-Kanal (NOK) etwa 485m 6stlich der Rader Hochbriicke bei km 68,619 Uberkreuzt. Nach
Uberqueren der Rader Insel wird die Borgstedter Enge zwischen Mast 19 und Mast 20 passiert.
Unmittelbar vor Mast 20 wird noch die Gemeindestralie ,Treidelweg® (nicht klassifiziert) gekreuzt.

An Mast 20 knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 nach Westen hin ab. Im weiteren
Verlauf wird zwischen Mast 21 und Mast 22a zunachst der Wasserlauf der ,Exbek® und die L42
zwischen Borgstedt und Lehmbek bei km 1,583 lberkreuzt. Unmittelbar danach befindet sich der
Ersatzneubaumast 22a, an welchem die 110-kV-Leitungssysteme der 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 und der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 wieder aufgeteilt werden.

Von Mast 22a aus verlauft die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 weiter zu Mast 26 der ge-
planten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, wobei die Kreuzung mit der 110-kV-
Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579 in diesem Feld durch deren Rickbau entfallen wird.
Die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 verlauft von Mast 22a lber Mast 25a weiter in nérdli-
che Richtung, wobei die Kreuzung mit der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster —
Jubek BL579 in diesem Feld ebenfalls durch deren Riickbau entféllt. Unmittelbar vor Mast 25a wird
erneut der Wasserlauf der ,Exbek” Giberspannt. Zwischen Mast 25a und dem ersatzneuzubauenden
Mast 26a ist keine relevante Kreuzung vorhanden.

Am Mast 26a endet die eigentliche Umbaumaflinahme der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101,
und die Leitung wird auf den urspriinglichen Verlauf Richtung Schuby zurtickgegeben.

Umbau der 110-kV-Bahnstromleitung BL579 im Raum sudlich von Rade

Der Umbau der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster — Jibek BL579 erfolgt auf
Grund einer Bindelungsoptimierung. Die Malnahme beginnt am Mast 76 der 110-kV-
Bahnstromleitung Neumiinster — Jibek BL579 und endet an deren Mast 91. Der Ersatzneubau fir
die bestehende Bahnstromleitung wird als Bauwerk Nr. 10 und der zugehérige Riickbau als Bau-
werk Nr. 11 verzeichnet.

Die bisherige Leitungsfiihrung der Bahnstromleitung beginnt im Umbau-/Betrachtungsraum dstlich
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, sie verlauft aber nicht parallel zu dieser, sondern
entfernt sich im weiteren Verlauf von der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Um durch den
geplanten Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wiederum auf der dstlichen Seite
den Gesamtleitungskorridor aller Leitungen nicht weiter zu verbreitern, wird durch Parallelfihrung
und Bindelungsoptimierung diese optimiert. Dadurch wird ermdglicht, dass die Gesamtbreite aller
Trassen nach Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und den mit durchgefuhr-
ten Umbauten grundsatzlich nicht breiter wird, als die bisherigen Trassenfihrung (siehe hierzu auch
die zeichnerische Darstellung im Lage-/Bauwerksplan unter der Anlage 5.1).

Die Ersatzneubaumaste der 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 kénnen begin-
nend von Mast 77a bis Mast 80a ohne Beeintrachtigung des Betriebes der Bestandsleitung errichtet
werden.

Im Verlauf des Ersatzneubaus wird zwischen Mast 76 und Mast 77a zuerst die Landesstralle L47
(Kieler Straf3e) zwischen Schacht-Audorf und Grellkamp bei km 2,743 gekreuzt. Im Spannfeld Mast
77a — Mast 78a erfolgt die Kreuzung mit der Richtfunkstrecke ,Briicke Rendsburg-Konigsforde der
Fachstelle Maschinenwesen Nord (Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel-Holtenau). Im weiteren Verlauf
wird zwischen Mast 78a und Mast 79a die Richtfunkstrecke der e-Plus, sowie zwischen Mast 79a
und Mast 80a die Richtfunkstrecke Bidelsdorf-Gro3 Nordsee des Innenministeriums Schleswig-
Holstein (BOS-Digitalfunk der Landespolizei) gekreuzt.

Von Mast 80a aus knickt die Leitung nach Norden hin zu Mast 81a ab, welcher als Ersatzneubau an
identischer Stelle des bisherigen Bahnstromleitungsmastes 80 errichtet wird. In diesem Spannfeld
wird der Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in dessen Spannfeld Mast 16-17
unterkreuzt. Fur die Realisierung ist ein Provisorium notwendig, welches bereits oben zum Leitungs-
verlauf des 380-kV-Neubaus dargestellt und als Bauwerk Nr. 19 auch in Kapitel 7.3.7 naher be-
schrieben ist.
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Nach einer weiteren Richtungsanderung an Mast 81 in nordwestliche Richtung zum Mast 16a folgt
die Unterkreuzung der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in deren Spannfeld Mast 14-15.
Der Ersatzneubaumast 16a befindet sich in der Trassenachse der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby
Nr. 101 und wird sowohl von dieser als auch von der Bahnstromleitung als Gemeinschaftsmast ge-
nutzt. Fir den Ersatzneubau des Mast 16a und den notwendigen Seilschwenkungen/Schaltungen
fir die 110-kV-Bahnstromleitung Neumiinster — Jibek BL579 und die 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 sind die Provisorien mit den Bauwerksnummern 17 und 20 vorgesehen (nahere Be-
schreibung unter Kapitel 7.3.5 bzw. 7.3.7). Unmittelbar vor Mast 16a wird die Gemeindeverbin-
dungsstralte ,Rader Weg® (nicht klassifiziert) gequert.

Ab Mast 16a fuhrt die 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579 weiter Uber die bisheri-
ge Leitungstrasse der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101, was im Folgeabschnitt beschrieben
ist.

Weiternutzung der 110-kV-Leitungtrasse Audorf — Schuby Nr. 101 (SH Netz AG) zwischen
Mast 16 und Mast 25

durch die DB-Energie GmbH mit der 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579

(Angabe der kiinftigen DB-Energie-Mastnummern erfolgt jeweils hinter der bisherigen SH Netz-
Mastnummer, in Klammer gesetzt)

Die Heranfihrung der 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster — Jibek BL579 und der neue Verlauf
der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 wurden bereits in den vorherigen Abschnitten be-
schrieben. Die bisherigen Maste 17 bis 24 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 sind nach
durchgefiihrter statischer Prifung (Anfang 2016) entgegen der urspringlichen Annahme fiir den Be-
trieb der Systeme der 110-kV-Bahnstromleitung Neumiinster — Jubek BL579 nicht verwendungsfa-
hig und missen ebenfalls als Ersatzneubau mit neuem DB-Mastgestange errichtet werden.

Von Mast 16a aus verlauft die 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster — Jubek BL579 in nérdliche
Richtung weiter auf der bisherigen Leitungstrasse der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101.
Zwischen Mast 16a Uber Mast 17 (DBE Nr. 82a) bis Mast 18 (DBE Nr. 83a) sind keine relevanten
Kreuzungen vorhanden. Im Feld zwischen Mast 18 (DBE Nr. 83a) und Mast 19 (DBE Nr. 84a) wird
die GemeindestralRe ,Friedhofsallee” (nicht klassifiziert) Gberquert, bevor die Leitung an Mast 19
(DBE Nr. 84a) angekommen einen Richtungswechsel nach Nordwest macht.

Die nachste Kreuzung befindet sich zwischen Mast 20 (DBE Nr. 85a) und Mast 21 (DBE Nr. 86a).
Hier wird der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) etwa 535m oOstlich der Rader Hochbriicke bei km 68,675
tiberkreuzt. Nach Uberqueren der Rader Insel wird die Borgstedter Enge zwischen Mast 22 (DBE
Nr. 87a) und Mast 23 (DBE Nr. 88a) passiert. Unmittelbar vor Mast 23 (DBE Nr. 88a) wird noch die
Gemeindestrale ,Treidelweg® (nicht klassifiziert) gekreuzt.

An Mast 23 (DBE Nr. 88a) knickt die Leitung leicht in westliche Richtung ab und unterkreuzt dabei
im Feld Mast 23 (DBE Nr. 88a) nach Mast 24 (DBE Nr. 89a) die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 in deren Spannfeld Mast 21-22. Zwischen Mast 24 (DBE Nr. 89a) und dem fur Mast 25 er-
satzneuzubauenden Mast 90a befindet sich keine relevante Kreuzung.

Von Mast 90a aus fiihrt die 110-kV-Bahnstromleitung Neumiinster — Jibek BL579 zu ihrem beste-
henden Mast 91 und somit wieder zurlick auf ihren urspriinglichen Verlauf. Im Feld zwischen Mast
90a und Mast 91 wird die LandesstraBe L42 zwischen Borgstedt und Lehmbek in km 1,368 Uber-
kreuzt.

7.2.2.2 Abschnitt 2 - NOK/BAB A7 bis sidl. Klein Bennebek
110-/380-kV-Leitung von Mast 26 bis Mast 63
Ab Mast 26 fiihrt die geplante 380-kV-Leitung Audorf - Flensburg in 6stliche Richtung weiter und

kreuzt unter Zuhilfenahme eines Schutzgeristes die BAB A7 zwischen der Rader Hochbriicke und
der Anschlussstelle Borgstedt bei km 58,983. Im Folgefeld wird zwischen Mast 27 und Mast 28 die
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Gemeindeverbindungsstralle ,Dieksredder” (nicht klassifiziert) gequert, bevor die Leitung an Mast
28 mit einem geringfugigen Winkel in ndrdliche Richtung weiter verlauft.

Zwischen Mast 28 und Mast 29 wird zuerst die Bundesstral’e B203 zwischen Bidelsdorf und Holz-
bunge in km 0,061 Uberkreuzt, dann die Richtfunkstrecke 101550513 der Telefonica Germany und
anschlieend die nicht klassifizierte Gemeindestrale ,Winkelhérner Weg“ gequert. Zwischen Mast
29 und Mast 32 befinden sich auRer dem Gemeindeweg ,Borgstedtfelde” (nicht klassifiziert) keine
weiteren Kreuzungen. Dort liegt auch das von der Gemeinde Borgstedt geplante Entwicklungsgebiet
der Prioritat lll, welches in den Lageplanen in der Anlage 5.1 seinen Wegeplanungen dargestellt ist.
Hinter Mast 33 kreuzt eine Richtfunkstrecke der e-Plus, sowie vor Mast 34 die Richtfunkstrecke
101550784 der Telefonica Germany und der Wasserlauf des ,Mihlenbach®. Im Weiteren wird zwi-
schen Mast 34 und Mast 35 der Gemeindeweg ,Grofenhorster Weg*“ (nicht klassifiziert) Gberquert.
Unmittelbar vor Mast 36 wird der Wasserlauf des ,Rickerter Bach“ Gberspannt. Die nachste Kreu-
zung befindet sich im Spannfeld von Mast 36 bis Mast 37 mit einer weiteren Richtfunkstrecke der e-
Plus. Zwischen Mast 38 und Mast 39 kreuzt zunachst die Richtfunkstrecke 101530456 der Telefoni-
ca Germany. Direkt am Standort des Mastes 39 kreuzt der110-kV-Abzweig Rendsburg Nr. 102A der
110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102, wobei der Abzweig von der bestehenden und zu ersetzen-
den 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg (auf welcher die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
mitgefahrt wird) an Mast 35 abgeht. Durch den Ersatz der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg und
die Mitnahme der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auf der geplanten 380-kV-Leitung Audorf
- Flensburg Nr. 324, wird auch der Abzweig im Zuge des hier planfestzustellenden Vorhabens mit
umgebaut. Die Beschreibung zum Umbau und dem dafir notwendigen Provisorium ist im folgenden
Kapitel 7.2.2.2.1 beschrieben.

Durch den genannten Abzweig stellt der Mast 39 als Donau-Doppeleinebenenmast einen Sonder-
mast dar. Die Mastskizze kann dem Langenprofil in der Anlage 6 (Blatt 14 und 15) sowie den Mast-
prinzipskizzen in der Anlage 4 enthommen werden.

Zwischen Mast 39 und Mast 40 wird zunachst die Kreisstralle K1 (,Am Sportplatz“) zwischen Alt
Duvenstedt und Rendsburg in km 3,100 gekreuzt und anschlieBend die elektrifizierte Bahnlinie
Neumdnster — Flensburg (Streckennummer 1040, Kursbuchstrecke 134) in km 119,938. Zur Siche-
rung des Schienenverkehrs ist in den Bauphasen (Neu- und Rickbau) ein Schutzgerust fir Bahnli-
nie und Oberleitung vorgesehen.

Nach einem geringfuigigen Knick an Mast 40 in nordwestliche Richtung werden zwischen Mast 40
und Mast 41 zunachst die Gemeindestrallen ,Wallberg“ und ,Birkenweg“ und anschlieRend die
Richtfunkstrecke Rendsburg 4 — Owschlag 4 der Ericsson Services, sowie die Richtfunkstrecke
HH1636 — HH1751 der Deutschen Telekom gekreuzt.

Unmittelbar vor Mast 42, an welchem die Leitung in westliche Richtung abknickt, kreuzt die Ge-
meindestralle ,Moorweg"“, sowie im weiteren Verlauf nach Mast 42 den Wasserlauf des ,Moorbach®.
Ebenfalls wird eine 20-kV-Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG zwischen deren Mast 50 und 51
Uberkreuzt. Unmittelbar vor Mast 43 wird die Gemeindestrale ,Krummenorter Weg“ sowie eine pa-
rallel zum Weg fuhrende Niederspannungsfreileitung mit Fernmeldefreileitung Nr. 70060027 zwi-
schen deren Maste 5, 6 und 7 gekreuzt.

Von Mast 43 aus verlauft die Leitung weiter mit einem leichten Schwenk in nérdliche Richtung, wei-
tere Kreuzungen sind bis Mast 44 nicht vorhanden.

Bei Mast 44 macht die Leitung wiederum einen geringen Knick in westliche Richtung und kreuzt im
weiteren Verlauf zwischen Mast 45 und Mast 46 den Wasserlauf der ,Sorge“. Zum Schutz gegen
mogliche Uberschwemmungen werden die Fundamente der Maste 46 und 47, welche sich im Be-
reich der Sorgeniederung befinden, hochgezogen bzw. als Hochwasserfundamente ausgebildet.
Weiterfihrend befindet sich die nachste Kreuzung zwischen Mast 49 und Mast 50, wo die Gemein-
destralle ,Tannengrund“ bzw. ,Rehbargsredder” gequert wird, bevor die Leitung an Mast 50 wiede-
rum durch einen Knick nach Westen hin verschwenkt.
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Ab Mast 50 befindet sich die nachstliegende nennenswerte Kreuzung der geplanten 380-kV-Leitung
Audorf Flensburg zwischen Mast 52 und Mast 53 mit der bestehenden Gastransportleitung Nr.9200
(Fockbek-Ellund, DN500) und der vor kurzem errichteten Gastransportleitung Nr. 176 (Fockbek-
Ellund, DN900) der Gasunie Deutschland Services. Obwohl in dieser Trassenverlaufsbeschreibung
nur die wesentlichen lberirdischen Kreuzungen genannt werden, sollten dies auf Grund ihrer Be-
deutung hier aufgefiihrt werden. Des Weiteren befindet sich im folgenden Feld zwischen Mast 53
und Mast 54 die Kreuzung mit der Gemeindestralie ,Ochsenweg“ sowie anschlieRend mit der 20-
kV-Leitung Nr. 137 der Schleswig-Holstein Netz AG zwischen deren Mast 10/3 und dem Kabelend-
mast 10/4. Fortlaufend ist die nachste Kreuzung zwischen Mast 55 und Mast 56 die Richtfunkstre-
cke 101557224 der Telefonica Germany sowie zwischen Mast 56 und Mast 57 die Bundesstral3e
B77 (,Heidbunge®) und dessen begleitender Radweg zwischen Heidbunge und Rendsburg bei km
0,949. Von Mast 57 bis Mast 59 sind keine aufzufuhrenden Kreuzungen vorhanden.

An Mast 59 verlasst die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den parallelen Verlauf
zur bisher noérdlich verlaufenden und riickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205.
Mit einem leichten Knick nach Norden lauft sie zu Mast 60, der wie die folgenden Maste 61 und 62
annéhernd standortgleich zum bereits bestehenden Mast 56, 57 und 58 der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 errichtet wird. Grund fir die technisch aufwéandige standortgleiche Errichtung ist
einerseits die Anndherung an die sudlich von Mast 60 neu errichtete Windenergieanlage (WEA, Typ
Vestas V112), zu welcher ansonsten der Normabstand selbst unter Verwendung von Schwingungs-
dampfung nicht eingehalten werden konnte, andererseits die Wohnbebauung sidlich des Mastes
62. Fiur die Realisierung des standortgleichen Baus bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des siche-
ren Stromnetzbetriebes sind hier die Provisorien mit den Bauwerksnummern 28 und 31 erforderlich,
welche in den Kapiteln 7.3.12 und 7.3.13 detaillierter beschrieben sind. Als Kreuzung ist in diesen
Feldern noch unmittelbar vor Mast 62 der Wasserlauf des ,Langrehmgraben® und die Landesstralle
L39 zwischen Tetenhusen und Kropp in km 1,826 aufzufiihren.

Von Mast 62 an verlasst die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder den tras-
sengleichen Bauverlauf zur ersetzenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 in west-
nordwestliche Richtung, und fuhrt - wie am bestehenden Mast 58 der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 - die mit aufliegende 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 um ein Spannfeld
auf auf ihrem Gestange bis Mast 63 mit. Grund hierfir sind ein technisch ungtnstiger Leitungs-
schnitt, und die Mdglichkeit, so die dortige Ruckfihrung zu vermeiden.

Von Mast 63 aus, welcher nérdlich der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 und etwa sidlich
des bestehenden Mast 59 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 steht, verlauft die geplan-
te 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiter in nérdliche Richtung, parallel westlich zur 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, welche ebenfalls parallel westlich der 380-kV-Leitung Audorf
— Jardelund in nordliche Richtung verlauft. Die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 verlasst hin-
gegen die Bundelung und verlauft weiter in westliche Richtung. Das Anbindungsfeld von Mast 63
und somit die Leitungsabgabe der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 von dem Gemein-
schaftsgestange mit der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ist im folgenden Ka-
pitel 7.2.2.2.1 beschrieben.

7.2.2.2.1 Zusatzliche Umbauten in Abschnitt 2

110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A von Mast 39
der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 bzw. der hierauf mitgefihrten 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102.

Der 110-kV-Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A erfolgt bislang von der auf der zu ersetzenden 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mitgefiihrten 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 am
Rickbaumast 35. Hierfir besteht derzeit eine Verbindung vom Rickbaumast 35 der 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 zum Abzweigmast 1, welcher direkt sidlich von diesem steht und die
Leitung zum Abzweigmast 2 weiter nach Sitden in Richtung Rendsburg leitet. Im Zuge der Ersatz-
planung fur die Gemeinschaftsleitung (220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mit 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102wurde der neue Maststandort 39 so gewdhlt, dass die Leitungssys-
teme des 110-kV-Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A direkt von Neubaumast 39 an den Abzweig-
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mast 2 des 110-kV-Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A Ubergeben werden kann und kein zuséatzli-
cher Mast bendtigt wird.

Durch dessen Platzierung genau in der Leitungsflucht des 110-kV-Abzweig Rendsburg/Nord Nr.
102A konnte dieses Ziel erreicht werden, jedoch ist zur Realisierung ein Provisorium mit der Bau-
werksnummer 27 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.11) notwendig, um eine Weiterversorgung nach
Rendsburg sicherzustellen.

Der geplante Neubau/Abzweigmast Mast 39 stellt als Donau-Doppeleinebenenmast ein Sondermast
dar. Die Mastskizze kann dem Langenprofil in der Anlage 6 (Blatt 14 und 15) sowie den Mastprin-
zipskizzen in der Anlage 4 entnommen werden.

Relevante Kreuzungen sind in dem Abgabefeld des Abzweiges von Mast 39 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 zum bestehenden Abzweigmast 2 des 110-kV-Abzweig Rendsburg/Nord
Nr. 102A nicht vorhanden.

110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 Rickgabe von Mast 63 (380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324) nach Mast 59 (110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102)

Zur Ergdnzung der bereits in Kapitel 7.2.2.2 genannten Grinde fur die Rickfihrung der 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auRerhalb der urspriinglichen Leitungstrasse aus der Gemein-
schaftsleitung mit der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, erfolgt hier die Beschreibung des
kinftigen Leitungsverlaufes der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 aus der gemeinsamen Mit-
fihrung mit der neu geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ab Mast 63.

Von Mast 63 an fuhrt die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 in westliche Richtung zum Er-
satzneubaumast 59a, welcher standortgleich zum bestehenden Mast 59 der 110-kV-Leitung Audorf
— Husum Nr. 102 errichtet wird. Der standortgleiche Bau ist durch das Provisorium mit der Bau-
werksnummer 31 ermdglicht, welches in Kapitel 7.3.13 detailliert beschrieben ist. Eine relevante
Kreuzung ist im Feld von Mast 63 zu Mast 59a nicht vorhanden.

Von Mast 59a aus verlauft die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 weiter nach Westen in ihrem
bestehenden Leitungstrasse.

7.2.2.3 Abschnitt 3 —sudl. Klein Bennebek bis UW Handewitt
380-kV-Leitung von Mast 63 bis Mast 88 (Grol3 Rheide)

Von Mast 63 aus verlauft die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in nordwestliche Richtung.
Zwischen Mast 64 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 65 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 wird hierbei unmittelbar vor Mast 65 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zwischen deren Maste 61 und 62 ge-
kreuzt. Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt an ihrem Mast 65 leicht in westliche
Richtung ab.

Mast 65 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 steht dabei im Bereich der Leitungstrasse
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, um in deren Leitungsverlauf weiter zu verlaufen. Fur
den trassengleichen Bau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auf der 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 ist ein Provisorium notwendig, welches mit der Bauwerksnummer 65 im
Kapitel 7.3.27 detaillierter beschrieben ist. Der trassengleiche Verlauf der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 zur 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 ist auf Grund der nahen Wohn-
bebauung im folgenden Feld, westlich zwischen den Masten 65 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 und Mast 66 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 notwendig. Hierbei kreuzt
die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zwischen ihrem Mast 65 und Mast 66 auch den nicht
klassifizierten Gemeindeweg ,Fuhlreit’, um danach etwa 60m ndrdlich bestehenden Mast 62 der
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, an Mast 66 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 wieder den trassengleichen Bau mit der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 durch eine
leichte Verschwenkung in westliche Richtung zu verlassen.

Zwischen Mast 66 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 67 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 wird lediglich kurz vor Mast 67 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
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Nr. 324 der nichtklassifizierte Gemeindeweg ,Markswiese”, welcher in diesem Bereich endet, ge-
kreuzt.

An Mast 67 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 macht die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 einen leichten Knick in nordliche Richtung und verlauft wieder westlich parallel
zur 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Im deren weiteren Verlauf kreuzt sie vor Mast 68
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den Wasserlauf des ,Rieselbach“ und unmittelbar vor
Mast 69 den Gemeindeweg ,Friedrichsneuland® (nicht klassifiziert), sowie den parallel zu diesem
Weg verlaufenden Wasserlauf des ,Spannbach®. Im Folgefeld zwischen Mast 69 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 70 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zu-
nachst das Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg mit der Bauwerksnummer 35
(Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.15) und anschlieend etwa 40m vor Mast 70 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 erneut der Wasserlauf des ,Spannbach® gekreuzt.

Nach einem Knick an Mast 70 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft diese weiter
in nordliche Richtung und verlasst die Parallelitat zur bestehenden 220-kV-Leitung Audorf - Flens-
burg Nr. 205 und der 6stlich davon liegenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, um die
Ortslage von Klein Bennebek dstlich zu umgehen.

So wird folglich zwischen Mast 70 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 71 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zuerst die bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205 zwischen deren Maste 66 und 67 und anschlieRend die bestehende 380-kV-leitung
Audorf — Jardelund zwischen deren Maste 63 und 64 gekreuzt, sowie das auch fur den Umbau der
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 notwendige Provisorium mit der Bauwerksnummer 34
(Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.13). Die 380-kV-Kreuzung zur 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 (sowie deren Provisoriumsbauwerk 34) wird durch die dstliche Mitfuhrung um Klein Benne-
bek nach deren Umbau (siehe Folgekapitel 7.2.2.3.1) dauerhaft entfallen. Die 220-kV-Kreuzung mit
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wird durch den Ersatz 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 durch die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nach Bau und Inbetrieb-
nahme der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ebenfalls entfallen.

Zwischen Mast 71 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 72 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die nicht klassifizierte Gemeindestralle ,Heidekoppelweg®. Im
nachsten Feld zwischen Masten 72 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 73 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die Leitung die LandesstralBe L40 (Kropper
Chaussee) zwischen Klein Bennebek und Kropp in km 0,807 bevor die Leitung an Mast 73 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in westliche Richtung verschwenkt.

Unmittelbar nach Mast 73 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt eine Richtfunkstre-
cke der e-Plus, sowie im weiteren Verlauf zum Mast 74 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 die nicht klassifizierte Gemeindestralte ,Alter Kirchenweg“. Im Folgefeld zwischen Mast 74 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 75 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 kreuzt die nicht klassifizierte Ortsverbindungsstralie ,Siehfeld” zwischen Klein Bennebek und
Kropp. AnschlieRend knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an deren Mast 75 in
Richtung Westen ab.

In den folgenden Feldern wird zwischen Mast 75 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
und Mast 76 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der Wasserlauf der ,Bennebek® ge-
quert, zwischen Mast 76 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 77 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die nicht klassifizierten Gemeindestral3en ,Weidekoppelnweg®
und ,Friedrichsanbauer Strale®“.

Weiter dem Trassenverlauf der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 folgend kreuzt zwischen
Mast 77 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 78 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 zuerst das 380-kV-Provisorium (Bauwerksnummer 36, Detailbeschreibung in
Kapitel 7.3.16) fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, welches flr die Kreuzung mit der
unmittelbar folgenden und bestehenden 380-kV-leitung Audorf — Jardelund zwischen deren Maste
68 und 69 notwendig wird. Anschlieend kreuzt die bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 zwischen deren Maste 72 und 73, sowie deren 220-kV-Provisorium mit der Bauwerksnum-
mer 37 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.17). Die 380-kV-Kreuzung zur 380-kV-Leitung Audorf —
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Jardelund Nr. 305 (sowie deren Provisoriumsbauwerk 36) wird durch die dstliche Mitfihrung um
Klein Bennebek nach deren Umbau (siehe Folgekapitel 7.2.2.3.1) dauerhaft entfallen. Die 220-kV-
Kreuzung mit der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wird durch den Ersatz 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 durch die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nach Bau und In-
betriebnahme der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ebenfalls entfallen. An Mast 78 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt die Leitung erneut in nordwestliche Richtung ab.

Zwischen Mast 78 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 79 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zunachst der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Westernwiesen-
weg“ gekreuzt, bevor im Folgefeld zwischen Mast 79 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
und Mast 80 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der Wasserlauf der ,Lahn“ gequert, die
Richtfunkstrecke SH Nr. 409 des BAIUDBw (Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr) gekreuzt wird und die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an
Mast 80 wieder nach Norden abknickt.

Im Folgefeld zwischen Mast 80 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 81 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird lediglich die Gemeindestralte ,Neubdrmer Strale*
gekreuzt, bevor an Mast 82 die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 einen Schwenk in west-
liche Richtung macht, um in den parallelen Verlauf zur 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
und der wiederum zu dieser 6stlich liegenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 aufzu-
nehmen.

Bis zu Mast 82 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt keine weitere Kreuzung, erst
unmittelbar nach Mast 82 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die Gemeindestra-
Re ,Dreizehn” (nicht klassifiziert), sowie im weiteren Verlauf vor Mast 83 der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 die Gemeindestralle ,Schicht/Grofl3 Rheider Feld* (nicht klassifiziert). Erst un-
mittelbar nach Mast 85 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgen die nachsten Kreu-
zungen mit der Gemeindestral3e ,Oer‘ und danach mit der Gemeindestrale ,Kirchenweg“. Obwohl
unterirdisch kreuzend sei hier auch die nach dem Kirchweg kreuzende Ferndlleitung Abzweig Neu-
borm — Flugplatz Schleswig der NATO als markante Kreuzung genannt (NATO-Produktfernleitung
unter Verwaltung der FBG - Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH). Im Feld Mast 86 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nach Mast 87 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
erfolgt dann die Kreuzung der KreisstralRe K33 zwischen Grol3 Rheide und Bérm in km 4,165, bevor
die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiter bis Mast 88 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 keine weitere Kreuzung mehr enthélt und dort wieder in Richtung Nord weiterver-
lauft.

380-kV-Leitung von Mast 88 bis Mast 128 (Bollingstedt)

Direkt nach Mast 88 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die Gemeindestral3e
~Wieder Weg*, sowie weiter in Richtung Mast 89 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 das
220-kV-Provisoriumsbauwerk Nr. 38 fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, welches auf
Grund der in den folgenden Feldern vorhandenen Leitungsverschwenkung der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 in schleifendem Schnitt zur Trasse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 notwendig wird. Eine Verschwenkung auf die annahernde Trasse der 220-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 205 mit dem Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ist auf Grund
der Wohngebaude entlang der folgend kreuzenden LandesstrafRe L39 notwendig.

An Mast 89 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 knickt die Leitung in leicht nord-
nordoéstliche Richtung ab. In diesem Zuge kreuzt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 im
Folgenden die Landesstral3e L39 (Hauptstral3e) zwischen Grol3 Rheide und Dorpstedt in km 0,871,
bevor sie wieder an Mast 90 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nach Norden ver-
schwenkt.

Zwischen Mast 90 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 91 der 380-kV-Leitung

Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 unmittelbar vor
Mast 91 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den nicht klassifizierten Gemeindeweg
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,Kellnbarg“ und anschlieBend, direkt nach Mast 91 das Provisorium mit der Bauwerksnummer 100
(Detailbeschreibung siehe Kapitel 7.3.36), welches fiir den Bauablauf provisorische Schaltung der
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 Uber Stromkreise der neu zu errichtenden 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ermdglicht. Weiter zwischen Mast 92 der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 und Mast 93 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zuerst den Wasserlauf der ,Rheider Au“, dann den Wasserlauf
der “Norderau” und den Gemeindeweg ,Reitfenne/Neuer Wiesenweg“ (nicht klassifiziert). Genannt
werden sollte auch die Kreuzung des ,Margarethenwall“ im folgenden Feld zwischen Mast 93 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 94 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324, sowie die Kreuzung mit der Richtfunkstrecke SH Nr. 403 des BAIUDBw (Bundesamt fiir Infra-
struktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr). Im Spannfeld zwischen Mast 94 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 95 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 wird der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Bruskern/Breaskern® gequert, bevor als nachstes
zwischen Mast 96 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 97 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 zunéchst die KreisstralRe K39 (Aussiedlung) zwischen Ellingstedt und
Dannewerk in km 0,870 und der Wasserlauf der ,Mihlbek” gekreuzt wird. Weiterfiihrend wird zwi-
schen Mast 97 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 98 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 lediglich der Gemeindeweg ,Wiehenweg“ Giberspannt, bis die Leitung an
Mast 98 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 lediglich durch einen geringen Winkel weiter
in nordliche Richtung verlauft.

Unmittelbar nach Mast 98 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird der Gemeindeweg
~Wuhrer Weg/Wuhrenweg“ gekreuzt. Die nachsten Kreuzungen befinden sich erst zwischen Mast
100 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 101 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 mit der nicht klassifizierten Gemeindestralte ,Schellund® und dem 380-kV-
Provisoriumsbauwerk Nr. 39 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.19), welches fir die zwischen Mast
102 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 103 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 erfolgenden 380-kV-Kreuzung mit der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
notwendig wird. Nochmals unmittelbar vor Mast 102 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
kreuzt die GemeindestralRe ,Schellund” (nicht klassifiziert).

Nach einer Verschwenkung in 6stliche Richtung an Mast 102 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 erfolgt die bereits im vorherigen Abschnitt genannte Kreuzung mit der 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305 in deren Spannfeld Mast 92-93. Die Kreuzung auf mit der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auf die Ostseite der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
ist auf Grund der auf der Westseite folgenden Bebauungen und Windenergieanlagen notwendig.
Weiter verlauft nach einem Knick an Mast 103 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 diese
nun weiter nach Nord, parallel auf der 6stlichen Seite der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305.

Ab Mast 103 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgen die nachsten Kreuzungen zwi-
schen Mast 103 (Mast 104 entféllt) der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 105
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit der nicht klassifizierten Gemeindestralie ,Husby-
felder Straf’e” und zwischen Mast 106 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast
107 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit der ebenfalls nicht klassifizierten Gemein-
destralle ,Falkenberg®. Zwischen Mast 107 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und
Mast 108 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird das 380-Bauprovisorium mit der
Bauwerksnummer 42 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.20) gekreuzt, welches fir den ab Mast 108
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 stattfindenden parallelen Neubau der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 notwendig ist. Details zum Umbau der parallel verlaufenden
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 kénnen dem Folgekapitel 7.2.2.3.1 enthommen werden.

Nach einem Knick in 6stliche Richtung an Mast 108 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324,
erfolgt vor Mast 109 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 abermals die Kreuzung mit dem
im vorigen Abschnitt benannten 380-Bauprovisorium mit der Bauwerksnummer 42 (Detailbeschrei-
bung in Kapitel 7.3.20), sowie die Kreuzung mit der Gemeindestral’e ,Langredder® (nicht klassifi-
ziert), bevor im Folgefeld zwischen Mast 109 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und
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Mast 110 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die Gemeindestralte ,Brook” Giberspannt
wird und an Mast 110 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder eine Verschwenkung
in Richtung Nord stattfindet.

Zwischen Mast 110 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 111 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die Richtfunkstrecke 101556155 der Telefonica Germany,
sowie die BundesstraBe B201 (Jagerkrug) zwischen Silberstedt und Schuby in km 0,647 gekreuzt,
bevor an Mast 111 die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 leichten Knick westliche Richtung
macht.

Im Folgendem kreuzt zwischen Mast 111 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast
112 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Schier-
brook®, bevor die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an deren Mast 112 wieder einen leich-
ten Knick nach Westen hin macht.

Im kommenden Feld Uberspannt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 direkt nach Mast
112 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 den Wasserlauf der ,Tirkeslih Au“ und kurz vor
Mast 114 die Gemeindewege ,Mittelweg® und ,Wedderlach* (beide nicht klassifiziert) und knickt an
Mast 114 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wieder nach Norden ab, wieder parallel
zur dort bestehenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 (Mast 113 entfallt).

Die nachste Kreuzung befindet sich zwischen Mast 115 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 und Mast 116 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit dem Wasserlauf des
,Nordschubyfeldgraben“ und dem nicht klassifiziertem Gemeindeweg ,Weideweg“, sowie zwischen
Mast 116 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 117 dem Gemeindeweg ,Puk-
holm® (nicht klassifiziert). Weiter wird zwischen Mast 117 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 und Mast 118 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zuerst der nicht klassifizierte
Gemeindeweg ,Suderbeekweg"”, dann die Richtfunkstrecke Silberstedt — Schleswig des Innenminis-
teriums Schleswig-Holstein (BOS-Digitalfunk der Landespolizei) und danach der Wasserlauf der
-Puckholmbek® gekreuzt. Im anschliefenden Feld zum Mast 119 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 wird der Wasserlauf der ,Stiderbek” und der Gemeindeweg ,Schmedelandweg*®
(nicht klassifiziert) gequert, bevor die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an deren Mast 119
mit einem Knick nach Nordwest weiterverlauft.

Von Mast 119 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus kreuzt die 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 zuerst die Richtfunkstrecke von e-Plus, bevor die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zwischen deren Maste 106 und
107 mit Hilfe des 380-kV-Bauprovisoriums mit der Bauwerksnummer 44 (Detailbeschreibung in Ka-
pitel 7.3.22) fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 Uberspannt. Die 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt hier die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 auf Grund der
folgenden Wohnbebauungen (Einzelhduser), der ansonsten technisch unglnstigeren Kreuzung der
folgend genannten 110-kV-Leitung Abzweig Jibek Nr. 106B, aber auch bereits im Hinblick auf die
Wohnbebauung der Ortlage von Bollingstedt.

An Mast 120 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 veschwenkt die 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 wieder nach Nord und kreuzt die elektrifizierte Bahnlinie Neumunster — Flens-
burg (Streckennummer 1040, Kursbuchstrecke 134) in km 147,258. Zur Sicherung des Schienen-
verkehrs wird in der Bauphase ein Schutzgerist (Bauwerksnummer 60) fur Bahnlinie und Oberlei-
tung vorgesehen. Unmittelbar nach der Bahnlinie erfolgt die Leitungskreuzung mit der 110-kV-
Leitung Abzweig Jubek Nr. 106B (Gemeinschaftsleitung der SH Netz AG und der DB Energie
GmbH) zwischen deren Maste 12 und 13. Zur Realisierung der BaumafRnahme ist ein Provisorium
mit der Bauwerksnummer 45 vorgesehen (Detailbeschreibung unter Kapitel 7.3.23). Noch vor Mast
Mast 121 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt die Kreuzung mit der Richtfunkstre-
cke SH Nr. 410 des BAIUDBw (Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr). Weitere Kreuzungen bis Mast 122 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
sind nicht vorhanden.
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Durch einen leichten Knick an Mast 122 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 fuhrt die
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiter in nordwestliche Richtung und kreuzt den nicht-
klassifizierten Gemeindeweg ,Kampweg®, sowie die parallel zum Weg verlaufende Fernmeldefreilei-
tung der Deutschen Telekom zwischen deren Maste 20, 21 und 22. Anschlieende Kreuzungen sind
mit der bestehenden Gastransportleitung Nr.9200 (Fockbek-Ellund, DN500) und der vor kurzem er-
richteten Gastransportleitung Nr. 176 (Fockbek-Ellund, DN900) der Gasunie Deutschland Services.
Obwohl in dieser Trassenverlaufsbeschreibung nur die wesentlichen Uberirdischen Kreuzungen ge-
nannt werden, sollte auf Grund deren Bedeutung diese hier aufgeftihrt werden. Ebenfalls zwischen
Mast 122 und Mast 123 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die Richtfunkstrecke
HH1300 — HH1321 der Deutschen Telekom gekreuzt. Als néchsten kreuzt zwischen Mast 123 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 124 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 die LandesstraRe L28 (Neuwerk) zwischen Jubek und Friedrichsau in km 0,223. Im Folgen-
den wird direkt vor Mast 125 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der nicht befestigte und
nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Alter Gammelunder Weg“ gekreuzt, bevor die Leitung an Mast
125 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in nordwestliche Richtung abknickt.

Vor Mast 126 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird das 220-kV-Provisorium mit der
Bauwerksnummer 91 (Detailbeschreibung siehe Kapitel 7.3.32) gequert, welches fur die in schlei-
fendem Schnitt ebenfalls kurz darauf gekreuzte 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zwi-
schen deren Mast 118 und Mast 119 den Weiterbetrieb zum Bauzeitpunkt sichert, sowie der nicht
klassifizierte Gemeindeweg ,An de Bek" gekreuzt. Nérdlich parallel zum Gemeindeweg ,An de Bek*
und unmittelbar vor Mast 126 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt zusétzlich noch
der Wasserlauf der ,Jubek®, bevor an Mast 126 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die
Leitung wiederum die Richtung &ndert und in ndrdliche Richtung weiter verlauft.

Im Folgefeld zwischen Mast 126 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 127 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ist noch der wasserfihrender Graben ,Pipe-Graben®,
sowie die neuverlegte Wéarmeleitung der Sonne und Nawaro Energie (unterirdisch, nur informativ
genannt). Des Weiteren kreuzen bis zu Mast 128 der Gemeindeweg ,Langkihr” (nicht klassifiziert),
sowie eine parallel dazu verlaufende Fernmeldefreileitung der Telekom in deren Mastfelder 4 bis 5.

Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 selbst steht wiederum in der Trasse der
aus Suden herangefihrten bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, wodurch sich
eine Kreuzung der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zwischen Mast 120 der 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und Mast 121 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
ergibt. Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 steht dabei etwa 20m sidlich des
Mast 121 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Der trassengleiche Bau der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zur 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, ergibt sich
durch die nahe Wohnbebauung im Spannfeld von Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 nach Mast 129 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Um diesen trassengleichen
Bau zu ermdoglichen, ist eine provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 notwendig (weiterer Leitungsbetrieb der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 ist wahrend
der Bauphase der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 unabdingbar), welche als Bauwerk
Nr. 97 zwischen Mast 120 und 121 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 beginnt und ost-
lich um die Bebauung herumfiihrt um zwischen Mast 122 und 123 der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 wieder endet. Eine detaillierte Beschreibung des Provisoriumsbauwerk Nr. 97 ist
dem Kapitel 7.3.35 zu enthehmen.

380-kV-Leitung von Mast 128 bis Mast 155 (Tarp)

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, verlauft ab Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 diese trassengleich fast identisch auf der Achse der bestehenden 220-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 205. Ebenfalls genannt wurde auf Grund der weiteren Betriebsnotwendigkeit
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 das hierfur notwendige Provisorium mit der Bau-
werksnummer 97 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.35).

Von Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 fiihrt die Leitung zum Mast 129 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ohne nennenswerte Kreuzung. Mast 129 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird standortgleich zum bestehenden Mast 122 der 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 errichtet.

Seite 48 von 131



@TenneT Erlauterungsbericht

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

Nach einem leichten Knick in westliche Richtung an Mast 129 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 verlasst diese wieder den trassengleichen Bau zur 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 und kreuzt unmittelbar nach Mast 129 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die
Kreisstral3e (Stderfeld) zwischen Jubek und Bollingstedt in km 2,411. Als Kreuzung zwischen Mast
130 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 131 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 ist lediglich die 20-kV-Freileitung Nr. 12-527der Schleswig-Holstein Netz AG zwi-
schen deren Mast 7 und 8 zu nennen.

Nach Mast 131 und geringem Knick der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in
Richtung Nord, befindet sich zwischen Mast 131 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und
Mast 132 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiterhin die 20-kV-Leitung Nr. 12-527der
Schleswig-Holstein Netz AG in deren Bereich von Mast 8 Giber Mast 9 zum Endmast 10 im 6stlichen
Schutz- und Ausschwingbereich der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, was durch die An-
naherung als Kreuzung zu werten ist, sowie der Gemeindeweg ,Sidermoor®. Zwischen Mast 132
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 133 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 kreuzt zunadchst die KreisstralBe K115 (Gorrissauer Weg) zwischen Esperstort und
Bollingstedt in km 5,444 und im weiteren Verlauf der Wasserlauf der ,Bollingstedter Au“, bevor an
Mast 133 die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit Knick in norddstliche Richtung weiter
verlauft.

Von Mast 133 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an, lauft die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 im weiteren Verlauf mit der sudostlich liegenden 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 in Parallelitéat Richtung Nord-Nordost, wahrend die riickzubauende/zu ersetzende
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 den gemeinsamen Biindelungsverlauf in Richtung Nord
verlasst.

Zwischen Mast 133 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 134 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zundchst das 220-kV-Bauprovisorium fir die 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mit der Bauwerksnummer 47 (Detailbeschreibung in Kapitel
7.3.25) Uberkreuzt und anschlieBend die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 in deren
Spannfeld Mast 126-127 selbst. Das Provisorium ist aus technischen Griinden zur Baurealisierung
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 notwendig und auch um den netztechnisch notwen-
digen Weiterbetrieb der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zu gewahrleisten. Des Weiteren
wird auch der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Westerschauer Weg“ gekreuzt. Vor Mast 135 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die KreisstralBe K14 (Langstedter Stral3e) zwischen
Langstedt und Bollingstedt in km 0,598 Uberquert. Im Spannfeld Mast 135 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 zum Mast 136 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sind keine
nennenswerte Kreuzungen vorhanden.

An Mast 137 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt durch den Abspannmast kein
Richtungswechsel, da dieser ausschlie3lich aus technischen Griinden verwendet wird, um in langen
Abspannfeldern ein Pressen der Seile zu verhindern.

Von Mast 138 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zu Mast 139 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 wird zunachst eine Richtfunkstrecke der e-Plus gekreuzt und vor Mast 139
der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Muhlenweg/Drebenholter Weg“ Uberspannt. Da im Folgefeld
keine nennenswerte Kreuzungen vorhanden sind, erfolgen die nachsten Kreuzungen zwischen Mast
140 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 141 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 mit der zweimaligen Uberspannung des nicht klassifizierten Gemeindeweges
,Osterlangstedt”, unmittelbar nach Mast 140 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und di-
rekt vor Mast 141 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Im Spannfeld zwischen Mast 141
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 142 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 wird an beinahe identischer Stelle eine Richtfunkstrecke der e-Plus gekreuzt und der
Wasserlauf der ,Buschau® gequert, bevor die Leitung an Mast 142 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 eine Verschwenkung in Richtung Nord macht.

Unmittelbar nach Mast 142 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zwischen Mast 142
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 143 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
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burg Nr. 324 der Gemeindeweg ,Grenzweg/Neuhof* (nicht klassifiziert) Uberspannt, als nachstes
zwischen Mast 144 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 145 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der ebenfalls nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Jalmer Weg*.
Die nachste Kreuzung stellt zwischen Mast 146 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und
Mast 147 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die Kreisstralle K34 (Stenderupauer Stra-
Re) zwischen Langstedt und Sieverstedt in km. 0,831 dar, bevor der Wasserlaufes des ,Gammelli-
cker Graben* zwischen Mast 147 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 148 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 tiberquert wird.

Ohne dass sich am Abspannmast 148 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sich deren
Leitungsrichtung andert, verlauft die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiter in Richtung
Nord und kreuzt dabei als nachstes zwischen Mast 149 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 und Mast 150 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die nicht klassifizierte Gemeinde-
verbindungsstralle ,Siuderschmedebyer StralRe® zwischen Keelbek und Suderschmedeby und an-
schlieRend die Richtfunkstrecke 101557010 der Telefonica Germany. Zwischen Mast 151 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 152 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 wird der Gemeindeweg ,Am Buchenhain® (nicht klassifiziert), sowie zwischen Mast 152 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 153 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 der ebenfalls nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Tarpholz* gequert. Ebenfalls wird noch vor Mast
153 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 eine Richtfunkstrecke der e-Plus gekreuzt, be-
vor zwischen Mast 153 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 154 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zuerst eine 20-kV-Freileitung der Schlesig-Holstein Netz AG
zwischen deren Mast 3 und 4 und gleich im Anschluss die Landesstral3e L15 zwischen Tarp und
Suderschmedeby in km 0,806 Uberspannt wird. Weitere nennenswerte Kreuzungen fallen bis Mast
155 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nicht an. An diesem Mast 155 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt ein Richtungswechsel der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 weiter in leicht westliche Richtung.

380-kV-Leitung von Mast 155 bis Handewitt (Mast 180)

Von Mast 155 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus verlauft die 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 in nordliche Richtung und kreuzt als erstes den nicht klassifizierten Ge-
meindeweg ,Tarpholz®, bevor die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 das Treenetal, den
Wasserlauf der ,Treene” selbst und anschlieRend noch den Gemeindeweg ,Harkielweg*“ (nicht klas-
sifiziert) Uberspannt.

An Mast 156 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 angekommen, knickt die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erneut in nordwestliche Richtung und kreuzt vor Mast 157 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die KreisstralBe K135 (Flensburger Stral3e) zwischen
Oeversee und Tarp in km 3,699. Zwischen Mast 157 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
und Mast 158 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324erfolgen die Kreuzungen der 110-kV-
Leitung Abzweig Tarp der SH Netz AG in deren Feld 2-3, einer Richtfunkstrecke der e-Plus, sowie
einer 20-kV-Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG in deren Spannfeld 71-72. Im Folgefeld wird
zwischen Mast 158 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 159 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 lediglich eine weitere 20-kV-Leitung der Schleswig-Holstein Netz
AG in deren Spannfeld 4-5 Uberquert. Danach wird zwischen Mast 159 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 und Mast 160 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die Richtfunkstre-
cke 101556647 der Telefonica Germany und der Wasserlauf der ,Bonzelbek” gekreuzt.

An Mast 160 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 &ndert die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 durch einen Knick in nordwestliche Richtung und kreuzt dabei erneut eine 20-kV-
Leitung der Schleswig-Holstein Netz AG in deren Spannfeld 11-12 (zum Ruckbau vorgesehen), so-
wie die Richtfunkstrecken Freienwill 4 — Janneby O der Ericsson Services GmbH und HH1273 —
HH9029 der Deutschen Telekom, bevor die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an deren
Mast 161 einen erneuten Knick, diesmal in Richtung Nord unternimmt.
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Von Mast 161 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus kreuzt die 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, inklusive dem 380-kV-
Provisoriumsbauwerk Nr.48 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.26), welchem der sichern Kreuzungs-
fuhrung und einen notwendigen Weiterbetrieb der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wéh-
rend der BaumaRnahmen fir die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sichert.

Nach der Kreuzung der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 verlauft die 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 ab deren Mast 162 weiter in Parallelitdt zur 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, jedoch nun auf deren nérdlichen Seite und nach dem Knick an Mast 162 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in Richtung Nordwest.

Zwischen Mast 162 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 163 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt zundchst der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Frorup-
Westerfeld“ und anschlieRend die elektrifizierte Bahnlinie Neuminster — Flensburg (Streckennum-
mer 1040, Kursbuchstrecke 134) in km 164,767. Zur Sicherung des Schienenverkehrs wird in der
Bauphase ein Schutzgerist (Bauwerksnummer 63) fir Bahnlinie und Oberleitung vorgesehen. Da-
nach wird zwischen Mast 163 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 164 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 eine zum Ruckbau vorgesehene 20-kV-Leitung der
Schleswig-Holstein Netz AG in deren Spannfeld 3-4 lberspannt, was einen geplanten Maststandort
auf der 20-kV-Achse ermdglicht, bevor der nicht klassifizierte Gemeindeweg ,Frorup-Westerfeld*
gequert wird. Zwischen Mast 164 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 165 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird dann auch der Gemeindeweg ,Wanderuper Weg*
(nicht klassifiziert) Uberspannt. Zwischen Mast 165 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
und Mast 166 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird der Wasserlauf der ,Bek“ und
anschlielend die KreisstraRe K85 zwischen Tarp und Barderup in km 1,424 tiberspannt. Unmittelbar
danach wird erst die Richtfunkstrecke Harrislee — Tarp des Innenministeriums Schleswig-Holstein
(BOS-Digitalfunk der Landespolizei) und dann eine weitere 20-kV-Leitung der Schleswig-Holstein
Netz AG in deren Spannfeld 4-5 sowie 5-6 gekreuzt. Der direkt danach folgende Mast 166 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 macht einen Knick in nérdliche Richtung und verlasst auf
Grund der in der Parallelitat zur 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ansonsten aufkommen-
den Wohngebaudeannéherungen den gemeinsamen Bilindelungsverlauf.

Im Spannfeld zwischen Mast 166 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 167 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 werden lediglich die Richtfunkstrecken Freienwill 4 -
Wanderup 3 der Ericsson Services GmbH und HH1273 — HH0196 der Deutschen Telekom ge-
kreuzt, bevor an Mast 168 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 diese erneut abknickt,
diesmal jedoch in Richtung Nordwest.

Von Mast 168 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus kreuzt als erstes der Gemeinde-
weg ,Barderupfeld (nicht klassifiziert) und anschliefend zwischen Mast 169 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 170 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der Was-
serlauf der ,Jerrisbek®. Im Folgenden wird zwischen Mast 170 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 und Mast 171 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der Gemeindeweg ,Hau-
rup-Sud® iberspannt, bevor die Leitung an Mast 172 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
einen Knick in nordliche Richtung unternimmt.

Nach Mast 172 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird eine Richtfunkstrecke der e-
Plus gekreuzt. Im weiteren Verlauf knickt die Leitung an Mast 173 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 in Richtung Nordwest ab, um sich wieder der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 anzunéhern.

Zwischen Mast 173 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 174 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt zunachst der Gemeindeweg ,Hoffnung® (nicht klassifi-
ziert) und anschliel3end die Bundesstral3e B201 (Flensburger StrafRe) zwischen Wanderup und Hau-
rup-Hoffnung in km 1,807. An Mast 174 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 angekom-
men, knickt der Leitungsverlauf unwesentlich in westliche Richtung ab.
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In den Spannfeldern zwischen Mast 174 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast
176 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 liegen keine nennenswerte Kreuzungen vor. An
Mast 176 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 angekommen, knickt die 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 in ndrdliche Richtung ab und verlauft hier wieder in Parallelitat zur west-
lich liegenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Im weiteren Verlauf quert zwischen Mast 176 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und
Mast 177 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die nicht klassifizierte Gemeindestralie
~Westerhohe“. Unmittelbar danach wird die bestehende 110-kV-Leitung Flensburg — Weding Nr. 107
der SH Netz AG in deren Spannfeld 3 — 4 Uberkreuzt. Ab Mast 177 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 ist die Mithahme der 110-kV-Kuppelleitung Haurup — Handewitt Nr. XXX vorge-
sehen, welche vom bestehenden Mast 161 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 305 zuge-
fuhrt wird und von dort aus tber den bisherigen 380-kV-Abzweig Flensburg Nr. 305A in das beste-
hende Umspannwerk Flensburg eingebunden werden soll. Eine ndhere Beschreibung dieses ge-
planten Umbaus erfolgt im folgenden Kapitel. Als ndchste Kreuzung ist zwischen Mast 177 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 178 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 noch der Gemeindeweg ,Bi de Eek” (nicht klassifiziert) vorhanden, bevor an Mast 178 die 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 einen Knick nach Westen unternimmt.

Zwischen Mast 178 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 179 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zunachst die bestehende 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 in deren Feld 162-163 gekreuzt, welche jedoch fir die BaumaRnahme der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nicht relevant ist, da der Umbau der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 zwischen deren Mast 161 bis zum Umspannwerk Handewitt (siehe folgendes Ka-
pitel 7.2.2.3.1) zur Baufeldfreirdumung vor der Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 stattfinden soll. Noch vor Mast 179 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 befindet sich
die Kreuzung mit der KreisstraBe K67 (Brestedter Stra3e) zwischen Wiehekrug und Hullerup in km
5,525.

Nach einer erneuten Verschwenkung an Mast 179 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
verlauft die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 weiter in nordliche Richtung und weist dabei
zwischen Mast 179 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 180 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 keine nennenswerte Kreuzung auf. Ebenfalls an Mast 179 ver-
lasst die 110-kV-Kuppelleitung Haurup — Handewitt Nr. XXX das Gemeinschaftsgestange mit der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in nordwestliche Richtung, um dort Giber deren ebenfalls
neu zu errichtenden Mast 179.1 in das geplante UW Handewitt eingebunden zu werden.

An Mast 180 knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nochmals leicht in Richtung Nord
ab und Uberquert unmittelbar nach Mast 180 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 einen
befestigten, nicht klassifizierten Gemeindeweg/Wirtschaftsweg, bevor die bestehende 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in deren Feld 164-165 gekreuzt wird. Diese Kreuzung ist jedoch
fur die Baumaflinahme der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nicht relevant, da der Umbau
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zwischen deren Mast 161 bis zum Umspannwerk
Handewitt (siehe folgendes Kapitel 7.2.2.3.1) zur Baufeldfreiraumung vor der Errichtung der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 stattfinden soll.

Am Portal des Umspannwerkes Handewitt angekommen, endet hier der geplante Neubau der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324.

7.2.2.3.1 Zusatzliche Umbauten in Abschnitt 3
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 um Klein Bennebek

Die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird norddstlich um Klein Bennebek pa-
rallel zur 380-kV-Neubauleitung Audorf — Flensburg Nr. 324 gefihrt. Hierfir wird der Mast 63a (Win-
kelabspannmast) als Ersatz fir den bestehenden Mast 63 (Tragmast) der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 in der Leitungsachse errichtet. Das neue Feld Mast 62 — Mast 63a der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird um ca. 27,5m langer als das bestehende Feld 62-63 der
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380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Fur die Errichtung und Anbindung von Mast 63a der
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 muss wéahrend der Bauphase ein Provisorium (Bau-
werksnummer 34, detaillierte Beschreibung siehe Kapitel 7.3.14) errichtet werden.

Vom Mast 63a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 verlauft die Leitung in nérdliche Rich-
tung und kreuzt etwa 60m nérdlich des Mast 63a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
den Wasserlauf des ,Spannbach®. Der neue Masten 64a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 wird in Leitungsachse als Abspannmast errichtet, um einen Gestdngewechsel von Donaumast
auf Einebenenmast zu realisieren, wobei das Einebenengestange bis Mast 68a, auf Grund der Luft-
verteidigungsanlagen um den Fliegerhorst Jagel und der damit verbundenen Niedrighaltung, ver-
wendet wird. Im ersten Feld zwischen Mast 63a und Mast 64a der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 wird zudem das Provisorium mit der Bauwerksnummer 34 (Detailbeschreibung
siehe Kapitel 7.3.13) gekreuzt. Zwischen den neuen Masten 64a und Mast 65a der 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305 kreuzt die nicht klassifizierte Gemeindestral’e ,Heidekoppelweg“. Im
nachsten Feld zwischen dem neuen Masten 65a und 66a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 kreuzt die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 die Landesstral3e L40 (Kropper Chaus-
see) zwischen Klein Bennebek und Kropp in km 0,859 und anschlieRend eine Richtfunkstrecke von
e-Plus.

Am neu errichteten Mast 66a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 knickt die Leitung in
Richtung Nordwesten und verlauft geradlinig bis zum nachsten Winkelmast, dem neuen Mast 68a
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Mittig zwischen den Neubaumasten 66a und 67a
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 kreuzt die Leitung die nicht klassifizierte Gemein-
destralle ,Alter Kirchenweg®. Im Folgefeld zwischen Mast 67a und Mast 68a der 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305 kreuzt die Leitung eine nicht klassifizierte OrtsverbindungsstralRe ,Sieh-
feld“ zwischen Klein Bennebek und Kropp.

Die Leitung knickt am Neubaumast 68a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in Richtung
Westen ab und verlauft geradlinig zum bestehenden Mast 69 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 beziehungsweise dem dort standortgleich errichteten Mast 69a der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305. Der dazwischen stehende neue Masten 68b der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 wird als Abspannmast zur Gestangerickfihrung von Einebene zum Donauge-
stange verwendet, womit Mast 68c der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 als Tragmast mit
Donaugestange errichtet wird. Die Leitung quert zwischen den neuen Masten 68a und 68b der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 den Wasserlauf der ,Bennebek®, sowie zwischen den neuen
Masten 68b und 68c der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 die nicht klassifizierte Gemein-
destralle ,Weiderkoppelnweg®. Im weiteren Verlauf dieses Feldes wird die nicht klassifizierte Ver-
bindungsstralle ,Friedrichsanbauer Stral’e“ von Klein Bennebek nach Friedrichsanbau gekreuzt. Im
Feld der Neubaumaste 68c nach Mast 69a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird das
Provisorium mit der Bauwerksnummer 36 (Detailbeschreibung unter Kapitel 7.3.16) gekreuzt. Der
Abschnitt endet am Ersatzneubaumast 69a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Am standortgleiche Ersatzneubaumast 69a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird die
neue Leitungsfiihrung der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wieder in die bestehende
Achse der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 eingebunden. Im Feld vom Neubaumast 69a
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zum bestehenden Mast 70 der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Jardelund Nr. 305 wird die nicht klassifizierte Stralle ,Westerwiesenweg“ gequert. In diesem
Feld wird das bereits im vorherigen Abschnitt genannte Provisorium mit der Bauwerksnummer 36
(Detailbeschreibung unter Kapitel 7.3.16) in die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 einge-
bunden.

Der Umbauabschnitt der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 verlauft auf der in Leitungsrich-
tung rechten/6stlichen Seite der 380-kV-Neubauleitung Audorf — Flensburg Nr.324.
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380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 bei Jagerkrug

Der Neubaumast 97a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird in der bestehenden Ach-
se im Feld zwischen dem bestehenden Mast 96 und Mast 97 der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund
Nr. 305 als Winkelmast errichtet. Im Feld vom bestehenden Mast 96 der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 zum neuen Mast 97a fiir die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird das
Provisorium mit der Bauwerksnummer 42 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.20) eingebunden. Die-
ses wird fir den Neubau und die Anbindung von Mast 97a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 benétigt.

Am neuen Mast 97a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 knickt die Leitung in Richtung
Nordosten und verlauft parallel westlich zum Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324. Im Feld vom neuen Mast 97a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zum neuen Mast
98a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, welcher als Tragmast gefuhrt wird, kreuzt die
nicht klassifizierte Stral’e ,Langredder®, welche Jagerkrug mit Schuby verbindet. In diesem Kreu-
zungsbereich wird auch das Provisorium mit der Bauwerksnummer 42 (Detailbeschreibung in Kapi-
tel 7.3.20) gekreuzt. Im Folgefeld vom neuen Mast 98a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 zum neuen Mast 99a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird der nicht klassifizierte
Gemeindeweg ,Brook” gequert. Der Abspannabschnitt endet am neu errichteten Mast 99a fir die
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Die Leitung knickt am neuen Mast 99a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in Richtung
Norden. Im Feld der Neubaumaste von Mast 99a nach Mast 99b der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 wird die Richtfunkstrecke 101556155 der Telefonica Germany gekreuzt und an-
schlieBRend BundesstralRe B201 (Jagerkrug) zwischen Silberstedt und Schuby in km 0,600.

Am neuen Mast 99b der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 knickt die Leitung in Richtung
Nordwesten, um wieder in die bestehende Achse eingebunden werden zu kdnnen. Der neue Mast
100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird standortgleich zum bestehenden Mast
100 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 errichtet. Im Feld zwischen Mast 99b der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und Mast 100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 kreuzt nahe dem Mast 99b der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 die Richtfunkstrecke
Schleswig 4 — Oster-Ohrstedt 10 der Ericsson Services GmbH. Im weiteren Verlauf werden die bei-
den Gemeindestral’en ,Schierbrook” und ,Mittelweg® nahe ihrem Stralenkreuzungsbereich gequert.

Der neue Mast 100a fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 bindet die Umbauleitungs-
fuhrung fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in die bestehende Leitungsfuhrung der
380-kV-Bestandsleitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ein. Dafir wird der ersatzneugebaute Winkel-
mast 100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 standortgleich dem bestehenden Mast
100 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 errichtet. Von dort verlauft die bestehende Lei-
tung in Richtung Norden. Im Feld von Mast 100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
nach Mast 101 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird das Provisorium mit der Bau-
werksnummer 43 (Detailbeschreibung in Kapitel 7.3.21) eingebunden. Dieses wird fur die Errichtung
und Anbindung des neuen Mast 100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 bendtigt.

380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 mit Neueinfihrung in das UW Handewitt

Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird in das neue 380-kV-Umspannwerk Handewitt
eingebunden. Hierfur wird die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 an deren be-
stehenden Abzweigmast 161 angebunden. Von diesem aus knickt die neue Leitung unter einem ge-
ringen Winkel in Richtung Westen ab. Im Feld zwischen dem bestehenden Mast 161 der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und dem neuen Mast 162a der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 kreuzt die Leitung die nicht klassifizierte Gemeindestral3e ,Bi de Eek".

Am neuen Mast 162a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 knickt die Leitung leicht in
Richtung Sudwesten ab. Im Feld vom neuen Mast 162a zum neuen Mast 163a der 380-kV-Leitung
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Audorf — Jardelund Nr. 305 kreuzt nahe dem Mast 163a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 die KreisstraRe K67 zwischen Haurup und GroR3enwiehe bei Kilometer 5,252.

Am neuen Mast 163a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 knickt die Leitung leicht in
Richtung Nordwesten in Richtung des neuen Mast 164a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 ab. Kreuzungen sind zwischen dem neuen Mast 163a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 und dem neuen Mast 164a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 nicht vorhanden.
Der neue Mast 164a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 lasst die Leitung in Richtung
Norden knicken, um eine Einbindung in das neue Umspannwerk Handewitt zur ermdglichen, wobei
auch im Verlauf zum neuen Mast 165a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 keine Kreu-
zung vorhanden ist.

Der neue Mast 165a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird nahe dem neuen Um-
spannwerk Handewitt errichtet und schlief3t die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 Uber die
im Zuge des Umspannwerksbau errichteten Portale direkt an das Umspannwerk an. Im Feld vom
neuen Mast 165a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zum Portal im UW Handewitt wird
nahe dem neuen Mast 165a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ein nichtklassifizierter
Weg gekreuzt. Die Einfliihrung in das UW endet an diesem Abschnitt.

Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird durch das neue Umspannwerk Handewitt
durchgeschleift. Dies bedeutet, dass die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 nicht nur einge-
fuhrt wird sondern auch nach dem Umspannwerk wieder an den urspriinglichen Verlauf der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in Richtung Jardelund angeschlossen werden muss.

Hierflr wird der neue Mast 165b fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in bestehender
Achse neu errichtet. Der neue Mast 165b der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 steht ca.
40m vor bzw. sudlich dem bestehenden Mast 165 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.
Der bestehende Mast 165 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird in diesem Zuge zu-
rickgebaut, so dass dieser Abschnitt danach vom neuen Mast 165b der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 zum bestehenden Mast 166 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ver-
lauft. Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird zum Neubaumast 165b von den Portalen
aus direkt an das Umspannwerk Handewitt angeschlossen.

110-kV-Leitung Haurup - Handewitt Nr. XXX, Kuppelleitung zwischen dem bestehenden UW
Flensburg und dem geplanten UW Handewitt

Durch die Verlagerung des Netzverkniipfungspunktes der 380-kV-Ebene aus dem UW Flensburg
hin zum neuen UW Handewitt &ndert sich auch der Einbindepunkt der Windeinspeisung in das
Hochstspannungsnetz. Somit ist auch eine Kuppelverbindung von der weiterhin im UW Flensburg
(Haurup) vorhandenen Windeinspeisepunkt in die 110-kV hin zum neu geplanten UW Handewitt
und der dortigen 380-kV Hochstspannungsebene notwendig.

Weiterverwendung der 380-kV-Leitung Abzweig Flensburg Nr. 305A:

Durch die Entfernung der Hochstspannung aus dem bestehenden UW Flensburg (Haurup) ist die
bestehende 380-kV-Anbindung Uber die 380-kV-Leitung Abzweig Flensburg Nr. 305A obsolet. Diese
kann als 100-kV-Kuppelleitung weiterverwendet werden, was jedoch einen Austausch der Isolator-
ketten von 380-kV- auf 110-kV-Isolation, als auch eine damit verbundene Neubeseilung erfordert.
Somit verlauft die geplante 110-kV-Kuppelleitung auf dem bestehenden Gestdnge der 380-kV-
Leitung Abzweig Flensburg Nr. 305A, zwischen Mast 161 der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 und dem bestehenden Portal im UW Flensburg. Zur Trennung der Spannungs-
ebenen ist lediglich noch die Abfuhrung der oberen 380-kV-Abspannungen des 380-kV-Leitung Ab-
zweig Flensburg Nr. 305A an Mast 161 auf dessen unterste Traversenebene notwendig.

Verbindung zwischen Mast 161 (Leitung 305) und Mast 177 (Leitung 324):

Da der bestehende Mast 161 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 nicht flr eine zusatzli-
che Montage eines weiteren Quertragers zur Weiterflihrung der 110-kV in nérdliche Richtung geeig-
net ist, wird diese an Mast 177 der neu geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 vor-
gesehen. Mast 177 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird somit (&hnlich des Mast 39
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der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324) Uber 2 Traversen fur die 380-kV-Ebene verfigen,
eine Traverse fur die 110-kV-Fuhrung und eine weitere untere Traverse fur die Aufnahme der Lei-
terseile von Mast 161 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund.

Verbindung zwischen Mast 177 (Leitung 324) und UW Handewitt:

Von Mast 177 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 aus, erfolgt die Mithahme der 110-kV-
Leitung Haurup — Handewitt Nr. XXX Uber die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 bis hin zu
Mast 179 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324.

Von Mast 179 aus erfolgt die Weiterfihrung in west-nordwestliche Richtung zu Mast 179.1 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 , wobei in diesem Feld keine nennenswerte Kreuzungen vor-
liegen. Nach einem weiteren Knick in nord-nordwestliche Richtung erfolgt der Verlauf hin zum ge-
planten UW Handewitt. Noch kurz vor dem UW Handewitt erfolgt die Kreuzung des befestigten,
nicht klassifizierten Gemeindeweg/Wirtschaftsweg, bevor der Neubauabschnitt der 110-kV-Leitung
Haurup — Handewitt Nr. XXX am Portal angekommen endet.

7.2.3 Kreuzungslangen der Gemeindegebiete im Verlauf der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324
Von der geplanten Leitung sind folgende Gemarkungen, Gemeinden und Kreise berihrt:
Tabelle 1: Trassenverlauf — unterschieden nach Gemarkung und Gemeinden
zwischen und Lange Gemar- Gemeinde Kreis Leitungsart
Mast Mast [km] kung
Portal 2 0,373 Osterronfeld Osterronfeld Rendsburg-Eckernforde 380-kV
1 2 0,171 Osterronfeld Schilldorf Rendsburg-Eckernforde 380-kV
2 3 0,029 Schulldorf Schacht- Rendsburg-Eckernforde 380-kV
Audorf
2 5 0,914 Schulldorf Schilldorf Rendsburg-Eckernforde 380-kV
5 12 2,897 Schiilldorf Schulldorf Rendsburg-Eckernforde | 380-kV/110-kV
12 13 | 0124 | Schacht Schacht-- | g o dsburg-Eckernforde | 380-kV/110-kV
Audorf Audorf
12 14 0,442 Ostenfeld Ostenfeld Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
Schacht- Rade b. .
14 16 0,639 Audorf Rendsburg Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
Rade b. Rade b. .
16 17 0,347 Rendsburg Rendsburg Rendsburg-Eckernforde | 380-kV/110-kV
Rade b. Rade b. .
17 24 2,020 Rendsburg Rendsburg Rendsburg-Eckernforde 380-kVv
24 26 0,952 Lehmbek Borgstedt Rendsburg-Eckernforde 380-kV
26 27 0,349 Lehmbek Borgstedt Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
27 34 2,558 Borgstedt Borgstedt Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
34 36 0,749 Rickert Rickert Rendsburg-Eckernforde | 380-kV/110-kV
36 46 3,717 Alt Du- Alt Duvenstedt | Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
venstedt
46 53 2,877 Owschlag Owschlag Rendsburg-Eckernférde | 380-kV/110-kV
53 54 0,168 Tetenhusen Tetenhusen Schleswig-Flensburg 380-kV/110-kV
54 63 3,617 Kropp Kropp Schleswig-Flensburg 380-kV/110-kV
63 68 1,832 Kropp Kropp Schleswig-Flensburg 380-kV
68 78 3,972 Klein Ben- Klein Benne- Schleswig-Flensburg 380-kVv
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80

81

92

103
105
118
118
124
126
138
142
153
159
167
169
177
178
179

81

81
92
103
105
118
118
124
126
138
142
153
159
167
169
177
179
179
Portal

0,938

0,176
4,143
4,270
0,683
4,815
0,200
1,911
1,275
4,707
1,672
4,698
1,954
2,739
1,121
3,218
0,747
0,081
0,414

nebek

Fried-
richsanbau

Neu-Borm

GroR3 Rheide

Ellingstedt
Husby
Schuby
Lirschau
Jubek
Friedrichsau
Bollingstedt
Langstedt
Keelbek
Tarp
Frorup
Barderup
Haurup
Haurup
Hullerup
Hillerup
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bek

Klein Benne-
bek

Borm

GroR3 Rheide

Ellingstedt
Husby
Schuby
Lirschau
Jibek
Jibek
Bollingstedt
Langstedt
Tarp
Tarp
Oeversee
Oeversee
Handewitt
Handewitt
Handewitt
Handewitt
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Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg

380-kV

380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV
380-kV/110-kV
380-kVv/110-kV
380-kV

zusatzlicher Neubau (durch Umbau) der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr. 305 (TenneT TSO GmbH):

Portal
2a
2a

63a

97a

161
163a
Portal

2a

69a

100a

163a
Portal
165b

0,436
0,179
0,147

2,783

1.429

1.037
0,585
0,174

Osterronfeld
Osterrdnfeld
Schilldorf

Klein Ben-
nebek

Schuby
Haurup

Hullerup
Hullerup

Osterronfeld
Schilldorf
Schilldorf

Klein Benne-
bek

Schuby
Handewitt

Handewitt
Handewitt

Rendsburg-Eckernforde
Rendsburg-Eckernforde
Rendsburg-Eckernforde

Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg

Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg
Schleswig-Flensburg

380-kV
380-kv
380-kv

380-kV

380-kV

380-kv
380-kv
380-kv

zusatzlicher Neubau (durch Umbau) der 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102 (SH Netz AG):

3

22

63

5

26

59a

1,214

0,150

0,225

Schilldorf

Lehmbek

Kropp

Schilldorf

Borgstedt

Kropp

Rendsburg-Eckernforde

Rendsburg-Eckernforde

Schleswig-Flensburg

110-kV

110-kV

110-kV

zusatzlicher Neubau (durch Umbau) der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 (SH Netz AG):
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Rade b. Rade b. .
16a 14a 0,180 Rendsburg Rendsburg Rendsburg-Eckernférde 110-kv
22a 26a 0,302 Lehmbek Borgstedt Rendsburg-Eckernférde 110-kv

zusatzlicher Neubau (durch Umbau) der 110-kV-Leitung Neuminster - Jibek BL579 (DB Energie GmbH):

76 76 0,023 Schulldorf Schilldorf Rendsburg-Eckernférde 110-kv
Schacht- Schacht- R
76 77a 0,222 Audorf Audorf Rendsburg-Eckernférde 110-kv
77a 78a 0,350 Ostenfeld Ostenfeld Rendsburg-Eckernforde 110-kV
Schacht- Rade b. R
78a 80a 0,641 Audorf Rendsburg Rendsburg-Eckernférde 110-kv
Rade b. Rade b. .
80a 22(101) | 2,371 Rendsburg Rendsburg Rendsburg-Eckernforde
23(101) 91 1,068 Lehmbek Borgstedt Rendsburg-Eckernforde 110-kV

zusatzlicher Neubau / Umbau der 380-kV-Leitung Abzweig Flensburg Nr. 305A zur neuen
110-kV-Leitung Haurup — Handewitt Nr. XXX (Kuppelleitung TenneT TSO GmbH):

177 (324) HP:J:ZIL) 1.056 Haurup Handewitt Schleswig-Flensburg 110-kV
Portal
179 (324) Hande 0.456 Hullerup Handewitt Schleswig-Flensburg 110-kVv
witt

7.3 Einsatz von Provisorien

In vereinzelten Bereichen, speziell im Bereich Rade, kdnnen die von der Baumafinahme betroffenen
Masten nicht langfristig vom Netz genommen werden.

So werden unter Umstanden sehr hohe und eingriffsintensive Schutzgeruste notwendig, um die zu
Uberkreuzenden Freileitungen zu schiitzen. So ist ein Schutzgeriist um z.B. eine zu Uberkreuzende
380-kV-Leitung zu sichern nicht nur hohenbedingt und somit resultierend durch Abstufung und Ab-
spannungssicherung flachenbedingt als hoher Eingriff zu werten, sondern auch wirtschaftlich sowie
sicherheitstechnisch nicht gunstiger als ein Provisorium. Das Provisorium seinerseits macht wiederum
geringflgig niedrigere Bauhthen mdoglich, da bei einer Leitungsiberkreuzung ein Mindestabstand
zwischen den Freileitungen und dem dazwischen befindlichen Schutzgeriist ebenso sichergestellt
werden musste und somit deutlich hdhere Seillagen und somit groRere Maste verwendet werden
missten. Alternativ ist somit ein Provisorium eine MaRnahme zur Reduzierung der bendtigten Arbeits-
flachen, sowie zur Sicherung der Abstandssituation zu den stromdurchflossenen Leiterseilen und dar-
Uber hinaus wirtschaftlich nicht als ungunstiger anzusehen, wodurch die Verwendung von Provisorien
zur Kreuzungsuberwindung hier tberwiegend zum Einsatz kommt.

Ein Arbeiten Uber auf Spannung liegenden Leitungen ist aus Arbeitssicherheitsgriinden verboten. Die
unten liegenden Leitungen mussen geschaltet, eingeriistet oder provisorisch verlegt werden. Ein Pro-
visorium lasst sich nicht vermeiden sobald eine Schaltung oder ein Gerist aufgrund der Abstandssi-
tuation nicht mdéglich sind.

Eine ndhere Beschreibung zu den Provisoriums-Bauarten ist Kapitel 8.10 zu entnehmen. Die Lage
der Provisorien ist dem Lage-/Bauwerksplan unter der Anlage 5.1 zu entnehmen.

Fir den Bauzwischenzustand kann baubedingt die Notwendigkeit bestehen, die hier zur
Planfeststellung beantragten 380-kV-Leitung provisorisch als 110- bzw. 220-kV-Leitung zu betreiben,
um ein aufwendiges und/oder eingriffsintensives Provisorium zu vermeiden. Sicherheitstechnische
Bedenken hinsichtlich der Betriebssicherheit oder Gefahr fur Dritte besteht nicht, da die Freileitung fur

Seite 58 von 131



@TenneT Erlauterungsbericht

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

eine hoher als provisorisch betriebene Spannung ausgelegt ist, jedoch sind die an das Provisorium
angeschlossene Betriebsmittel (z.B. Transformatoren in den UWs am Leitungsende) hinsichtlich einer
Uberspannungsgefahr vom jeweiligen Betreiber vor Inbetriebnahme zu prifen, was gangiger Praxis
entspricht.

Zusatzlich werden bei Einsatz von Provisorien, welche zwischen vorhandenen Leitungsabschnitten
eingesetzt werden, zwangsweise die Leiterseile der provisorisch zu Uberbriickenden Leitung geschnit-
ten. Da jedoch beim Rickbau der Provisorien diese aus sicherheitstechnischen und thermischen
Grunden nicht einfach wieder verbunden (z.B. durch Pressverbindung) werden sollen, werden ubli-
cherweise die gesamten Abschnitte, in welchem die Provisorien verbaut werden, neu beseilt. Da dies
einer wirtschaftlichen Mehraufwendung entspricht und Uberdies weitere baubedingte Flacheninan-
spruchnahmen nach sich zieht, wird auf das Hilfsmittel des Einbaus einer sogenannten Tragabspann-
kette an den nachstliegenden Tragmasten zurtickgegriffen. Dies ist bei Verwendung in der Bemer-
kungszeile der Mastliste (Anlage 8.2) unter der Spalte ,Bemerkungen® aufgefuhrt.

Im Folgenden werden die Einsatzbereiche von Provisorien beschrieben. Die in der Bezeichnung der
Provisorien genannte Mastnummer bezieht sich auf den Bereich des Provisoriumseinsatzes im Hin-
blick auf den Einsatzort bei der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, sowie dem
provisorisch zu ersetzenden Leitungselement.

7.3.1 Mast 1 bis Mast 3: 220-kV-Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Kiel/Sid Nr. 207
(BWN:5)

Die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sowie die geplante Umverlegung der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 Uberkreuzen im Bereich der Mastfelder 1 bis 3 fir ihren Lei-
tungszug die 220-kV-Leitung Audorf — Kiel/Stud Nr. 207. Da wahrend der Bauphase eine langere Ab-
schaltung nicht méglich ist, wird wéhrend dieser Zeit ein 220-kV-Freileitungsprovisorium verlegt. Da
die 220-kV-Leitung zwar auf ein Provisorium verlegt ist, dieses niedriger als die Freileitung selbst er-
richtet ist, aber ein Freirdumen des Seilzugbereiches selbst hierdurch nicht erreicht werden kann, wird
dieses 220-kV-Provisorium eingerustet.

Das Provisorium wird direkt neben Mast 1 der 220-kV-Leitung Audorf — Kiel/Stud Nr. 207 errichtet und
mit dem UW Audorf verbunden. Es verlauft in stdliche Richtung und unterkreuzt die Felder 1 — 2 (der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324) und 1la — 2a (380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305)
der geplanten Leitungen. Hinter der Unterkreuzung schwenkt das Provisorium nach Osten und kreuzt
hierbei die 110-kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105. Das Provisorium wird im Feld 3 — 4 wieder
in die bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Kiel/S. Nr. 207 eingebunden. Der Bereich zwischen Mast
1 und Mast 3 kann somit geschaltet und vom Netz genommen werden.

Das Provisorium wird nach Abschluss der Baumafinahmen fir die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
rickgebaut.

7.3.2 Mast 1 bis Mast 3: 110-kV-Provisorium fir die 110-kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105
(BWN:6)

Die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sowie die geplante Umverlegung der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 Uberkreuzen im Bereich der Mastfelder 1 bis 3 fr ihren Lei-
tungszug auch die 110-kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105. Da wahrend der Bauphase eine
langere Abschaltung nicht mdglich ist, wird die 110-kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105 wahrend
dieser Zeit ein 110-kV-Freileitungsprovisorium verlegt. Da sich in diesem Bereich bereits ein Freilei-
tungsprovisorium befindet wird die 110-kV-Provisoriumsleitung mittels Baueinsatzkabel auf einer Lan-
ge von ca. 330m zwischen zwei Provisorien verbunden.

Das Provisorium wird direkt neben Mast 118 der 110-kV-Leitung Brachenfeld — Audorf Nr. 105 errich-
tet und mit dem UW Audorf verbunden. An diesem Provisorium wird die 110-kV-Leitung Brachenfeld —
Audorf Nr. 105 verkabelt und unterkreuzt die Felder 1 — 2 (380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324) und 1a — 2a (380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305) der geplanten Leitungen. Hinter der
Unterkreuzung wird das Baueinsatzkabel wieder auf ein 110-kV-Freileitungsprovisorium verlegt. Die-
ses Provisorium befindet sich im Feld zwischen Mast 116 und Mast 117 der 110-kV-Leitung Brachen-
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feld — Audorf Nr. 105 und bindet die Leitung von dort aus wieder in die vorhandene 110-kV-Leitung
Brachenfeld — Audorf Nr. 105 am Mast 116 ein.

In dem Einbindefeld unterkreuzt das Provisorium noch die ebenfalls provisorisch verlegt 220-kV-
Leitung Audorf — Kiel/Suid Nr. 207.

Das Provisorium wird nach Abschluss der Baumafinahmen fur die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
riickgebaut.

7.3.3 Mast la bis Mast 4: 380-kV-Provisorium fir die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
(BWN:7)

Fur den Umbau in der 380-kV-Schaltanlage Audorf wird die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 zwischen der Schaltanlage und Mast 3 verlegt. Um den Mast 2a dieser Leitung bauen zu kénnen,
ist diese vorab provisorisch zu verlegen. Die Masten 1 — 3 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 dienen wéahrend dieser Bauzeit als Provisorium fir diese Leitung. Ab Mast 3 wird die Leitung auf
ein Freileitungsprovisorium verlegt. Dieses verlauft in nordliche Richtung, um wieder an die bestehen-
de 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 angeschlossen zu werden. Diese Anbindung erfolgt im
Feld 4 — 5 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Somit kann der Bereich UW Audorf bis
Mast 4 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 fiir die Bauzeit vom Netz genommen werden.
Das Provisorium wird nach den Baumalinahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.4 Mast 14 bis Mast 17: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205
(BWN:16)

Die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nimmt im Bereich von Mast 5 bis Mast 17
die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 der SH Netz AG mit auf ihr Gestdnge. Der Mast 17 der
geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird in die Achse der zuriickzubauenden 220-
/110-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 gestellt. Dasselbe ist fir den Gemeinschaftsmast 14a der
beiden 110-kV-Leitungen Audorf — Husum Nr. 102 und Audorf — Schuby Nr. 101 vorgesehen. Da die
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wahrend der Bauphase nicht fir einen langeren Zeitraum
vom Netz genommen werden kann, wird dieser Bereich zwischen den Masten 13 und 14 der beste-
henden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mittels Freileitungsprovisorium uberbruckt.

Die Einbindung des 220-kV-Freileitungsprovisoriums in die bestehende 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 findet in deren Feld 11 — 12 statt. Das Provisorium wird nahe dem Mast 11 der
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 errichtet und Gbernimmt die Leiterseile ab diesem Mast
11. Von dort aus verlauft es in Richtung Osten, wo es die BAB A7 Uberquert. Direkt im Anschluss an
diese Autobahnquerung unterkreuzt das Provisorium das Leitungsbindel bestehend aus der 380-kV-
Leitun Audorf — Jardelund Nr. 305, der 110-kV-Leitung Neumunster — Jibek BL579 und der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Nahe der Ortsverbindungsstra3e zwischen Rade und Ostenfeld
knickt das Provisorium in Richtung Norden ab. Hinter der Kreuzung mit der Verbindungsstral3e zwi-
schen Rade und Schacht-Audorf knickt die Leitung leicht in Richtung Nordwesten ab, um wieder in
die bestehende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 einbinden zu kénnen. Die Einbindung er-
folgt im Feld 14 — 15 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205.

Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumalRnahmen fir die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
rickgebaut.

7.3.5 Mast 14 bis Mast 17: 110-kV-Provisorium fur die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
und die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 (BWN:17)

Da die 110-kV-Leitungen wahrend der Bauphase nur einsystemig vom Netz genommen werden kon-
nen, wird der Bereich zwischen den Masten 13 und 14 der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 mittels Freileitungsprovisorium tberbriickt.

Nahe dem Sportplatz Schacht-Audorf wird hierfur eine provisorische Verbindung zwischen den beiden
110-kV-Leitungen Audorf — Husum Nr. 102 und Audorf — Schuby Nr. 101 mittels Freileitungsprovisori-
um geschaffen. Da die beiden Leitungen in diesem Bereich nahe beieinander stehen, besteht das
Provisorium aus nur einem Feld. Mit Hilfe von Steilverbindern werden die Systeme der 110-kV-
Freileitungen dann Uber dieses Feld miteinander verbunden.
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Mit diesem Provisorium wird auch der Neubau von Mast 16a der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr.
101 ermdglicht. Hierfur erfolgt die Abschaltung der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 fir den
umzubauenden Bereich und die Leitung verlauft wahrenddessen auf dem Gesténge der 220-/110-kV-
Gemeinschaftsleitung Audorf — Flensburg Nr. 205.

Das Provisorium wird nach Abschluss der Baumafinahmen fur die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
riickgebaut.

7.3.6 Mast 14 bis Mast 17: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
(BWN:18)

Die geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 Giberkreuzt in deren Feld 16 — 17 die 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 im Bereich ihres Feldes 14 - 15. Da die bestehende 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 fur die Seilzugarbeiten nicht vom Netz genommen werden kann,
ist eine provisorische Verlegung der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 erfor-
derlich.

Das Provisorium wird nahe der BAB A7 im Feld 13 — 14 der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 errichtet. Von hier aus wird verlauft das Provisorium in Richtung Osten und unter-
kreuzt dabei die 110-kV-Bahnstromleitung Neumdtinster — Jibek BL579 und die neue 380-kV-Leitung
Audorf - Flensburg Nr. 324. Ab hier verlauft das Provisorium parallel zu dem bereits erwahnten 220-
kV-Provisorium (Bauwerksnummer 16 in Kapitel 7.3.4) fir die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205. Die Einbindung in die Bestandstrasse der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr. 305 erfolgt in
deren Feld 15 — 16 im Anschluss an die Kreuzung mit der Verbindungsstralie Rade — Schacht-Audorf.
Das Provisorium wird mittels Steilverbindern mit der Bestandstrasse verbunden.

Das Provisorium wird nach Abschluss der Baumafinahmen fir die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
rickgebaut.

7.3.7 Mast 14 bis Mast 20: 110-kV-Provisorium fur die 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster —
Jibek BL579 (BWN:19)

Fir den Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die 110-kV-Bahnstromleitung
Neumunster — Jubek BL579 der DB Energie GmbH zum Teil neu errichtet, zum Teil auf ein anderes
vorhandenes Gestéange verlegt. Fir diesen Neu-/Umbau wird im Bereich Rade ein 110-kV-
Provisorium benétigt.

Da der Mast 81a der 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster — Jibek BL579 standortgleich zu dem zu-
rickzubauenden Mast 81 gestellt werden soll und diese 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster —
Jubek BL579 im weiteren Verlauf die BaumaRnahme fur die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 behindert, wird die 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster — Jibek BL579 fiir die Baumal3nahmen
auf der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 provisorisch verlegt. Das Provisorium wird an den
Mast 80a der 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579 angebunden und verlauft von
dort in Richtung BAB A7. Im weiteren Verlauf wird das Provisorium parallel zur 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 errichtet. Die Einbindung in die bestehende Trasse erfolgt vor dem NOK im Feld
84 — 85 der 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579. Durch dieses Provisorium kann
die 110-kV-Leitung Neumdinster — Jibek BL579 im Abschnitt von deren Mast 81 bis Mast 84 zuriick-
gebaut werden, um so die anstehenden Umbaumalnahmen auf der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 zu gewabhrleisten.

Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumalRnahmen fir die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
rickgebaut.

7.3.8 Mast 14 bis Mast 20: 110-kV-Provisorium fur die 110-kV-Bahnstromleitung Neumiinster —
Jibek BL579 (BWN:20)

Fir den Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird die 110-kV-Bahnstromleitung
Neuminster — Jubek BL579 der DB Energie GmbH zum Teil neu errichtet, zum Teil auf ein anderes
Bestandsgestange verlegt. Fir diesen Neu-/Umbau wird im Bereich Rade ein 110-kV-Provisorium
bendotigt.

Das Provisorium wird errichtet um eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Gestéange der DB-
Energie GmbH und dem Bestandsgestange der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101. Es wird am
Mast 81a der 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 angebunden und verlauft von
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dort auf ein weiteres Provisorium um eine Anbindung an die 110kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
zu schaffen. Die Anbindung an die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 erfolgt in deren Feld 16 —
17.

Das Freileitungsprovisorium tberkreuzt die Verbindungstrale Rade — Schacht-Audorf und unterkreuzt
in diesem Bereich die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Das Provisorium wird nach Abschluss der Baumafinahmen fur die neue 380-kV-Leitung wieder zu-
riickgebaut.

7.3.9 Entfallt (BWN:23)

- Das Provisorium entféllt durch die 3. Plan&dnderung. -

7.3.10 Mast 24 bis Mast 26: 220-kV-Provisorium fur die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
(BWN:24)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt den NOK und die Rader Insel als 2-systemige
Leitung (ohne Mithahme). In Hohe der BAB A7, am Mast 26 der geplanten 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 wird die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auf der Leitung mitgenommen.
Da das Gestange der 220-/110-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zwischen deren Masten 15
und 21 dieser Leitung erhalten werden und ein Umbau auf eine 4-systemige 110-kV-Leitung (mit den
jeweils 2 Systemen der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 und der 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102) erfolgen soll, muss der Mast 22a als 4-System-Ersatzneubau errichtet werden. Die-
ser teilt die beiden Leitungen auf. Die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 wird abgefihrt und in
ihre bestehende Leitungstrasse wieder eingebunden und die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
wird auf die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 abgegeben.

Da wéhrend der Baumafinahme von Mast 22a die 220- und 110-kV-Systeme der 220-/110-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 nur einsystemig vom Netz genommen werden kdnnen, muss fir die noch
verwendeten Systeme die Leitung provisorisch verlegt werden. Hierflr wird im Feld 21 — 22 der 220-
/110-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 ein Provisorium errichtet. Dieses verlauft in einem leich-
ten Bogen Richtung Norden und bindet in die Leitung wieder im Feld 22 — 23 der 220-/110-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 noch vor der BAB A7 ein.

Durch dieses Provisorium kann der Mast 22a errichtet werden und die Anbindung an die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit den 110-kV-Systemen fir die 110-kV-Leitung Audorf — Husum
Nr. 102 erfolgen.

Das Provisorium wird nach den Baumafinahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.11 Mast 38 bis Mast 40: 110-kV-Provisorium fir die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
bzw. deren 110-kV Abzweig Rendsburg Nr. 102A (BWN:27)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nimmt die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
zwischen den Masten 26 und 63 der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auf ihrem
Gestange mit. Die 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102 zweigt in diesem Abschnitt in Richtung
Rendsburg ab. Diese 110-kV-Stichleitung Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A wird am Abzweigmast
39 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 abgefihrt. Auf der zuriickzubauenden 220-/110-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zweigt die Leitung an deren Mast 35 ab. Um den Mast 39 der
neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 errichten zu kénnen, muss die 110-kV-Leitung Ab-
zweig Rendsburg Nr. 102A provisorisch verlegt werden.

Das Provisorium bindet im Feld 34 — 35 in die bestehende 220-/110-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 ein. Die Einfihrung erfolgt Gber Steilverbinder. Hierfir muss ein System der 220-kV-Leitung
Audorf - Flensburg Nr. 205 vom Netz genommen werden. Von der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg
Nr. 205 verlauft das 110-kV-Provisorium in sidliche Richtung um in die bestehende Trasse der 110-
kV-Leitung Abzweig Rendsburg Nr. 102A einbinden zu kénnen. Diese Ruckgabe erfolgt im Feld 1 — 2
der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg Nr. 102A.

Durch das Provisorium kann der Mast 1 des 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg Nr. 102A und die
Verbindung zwischen Mast 35 und Mast 1 zuriickgebaut werden und der Mast 39 der neuen 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 errichtet und angebunden werden.

Das Provisorium wird nach den BaumafRnahmen wieder zuriickgebaut.
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7.3.12 Mast 59 bis Mast 63: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
(BWN:28)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft im Sudteil grof3tenteils parallel zur 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Im Abschnitt 59 — 63 ist diese Parallelfihrung aufgrund von Be-
bauung und einer nahen Windenergieanlage (WEA) nicht méglich. Daher wird in diesem Bereich die
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in der bestehenden Achse der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 errichtet. Hierfir muss diese provisorisch verlegt werden. Dies erfolgt Giber ein 220-
kV-Freileitungsprovisorium zwischen dem Mast 55 der der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
und dem Mast 60 der der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Am Mast 58 der bestehenden
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 befindet sich die Riickgabe der mitgefiihrten 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auf ein eigenes Gestange. Diese verlauft ab hier weiter in Richtung
Westen. Die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und die 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr.
102 geben ab hier ihren gemeinsamen Trassenverlauf auf.

Das Provisorium beginnt im Feld 54 — 55 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und bindet
mittels Steilverbindung unmittelbar vor Mast 55 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 ein.
Im ersten Feld des Provisoriums kreuzt dieses die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Das
Provisorium verlauft dann nérdlich und parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 weiter.
Engstelle ist ein Bauernhof nahe der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Die Rickfihrung
des Provisoriums erfolgt im Feld 59 — 60 der 220-kV-Leitung Nr. 205 nach erneuter Kreuzung der
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Um die neu geplante 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 errichten zu kénnen, muss auch die
auf der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mitgefihrte 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr.
102 auf provisorisch verlegt werden. Im Detail erfolgt dies im folgenden Kapitel 7.3.13.

7.3.13 Mast 59 bis Mast 63: 110-kV-Provisorium fir die 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102
(BWN:31)

Wie im vorausgegangenen Abschnitt beschrieben, missen fir den Neubau der 380-kV-Leitung Nr.
324 in der bestehenden Trasse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 die beiden Systeme
der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und die zwei Systeme der 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102 provisorisch verlegt werden. Die Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 wurde bereits im vorherigen Kapitel 7.3.12 beschrieben.

Die provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 erfolgt im Feld 55 — 56 der
bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Hier wird das Provisorium in die Leitung
eingebunden. Von dort aus verlauft sie in Richtung Stiden und kreuzt die neu zu errichtende 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 im deren Feld 59 — 60. Im weiteren Verlauf wird das Provisorium
parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 errichtet. Da die 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102 ab Mast 58 der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 die gemein-
same Trassenfuhrung verlasst, lauft das Provisorium ab hier in sudlicher Parallelfihrung zur 110-kV-
Leitung Audorf — Husum Nr. 102.

Um den Bau des Mastes 59a der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 zu ermdglichen und gleich-
zeitig eine schleifende Einbindung in die bestehende Trasse mit dem Provisorium zu bewerkstelligen,
wird das Provisorium vor dem Ersatzneubaumast 59a der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
aufgeteilt. Es verlauft jetzt auf zwei verschiedenen Provisoriumsgestangen, wodurch jedes der beiden
110-kV-Systeme der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 ab hier Uber ein eigenes provisori-
sches Gesténge verlauft. Die Einbindung in die bestehende 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102
erfolgt in deren Feld 59 — 60. Durch diese Provisorienfiihrung kann ein schneiden der Leiterseile ver-
mieden werden und somit auch die Neubeseilung des Abschnittes 59a — 71 der 110-kV-Leitung Au-
dorf — Husum Nr. 102. Die Leiterseile der Provisorien kénnen auf den Mast 59a der 110-kV-Leitung
Audorf — Husum Nr. 102 Ubernommen werden.

Fazit Feld 59 — 63
Durch die beiden oben erwéhnten Provisorien wird die bestehende 220-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 im Bereich von Mast 56 bis Mast 58 freigerdumt. Hierdurch wird ein standortgleicher Bau der

Maste 60, 61 und 62 der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erméglicht. Auch die Er-
richtung von Mast 59a der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 und deren Anbindung an den Be-
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standsmast 60 der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 sowie die Anbindung an den Mast 63 der
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kann so erfolgen.

Sollte die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 bis zu deren Mast 59 bereits komplett errichtet
sein und (wéhrend der restl. Bauphase auf 220-/110-kV-Betrieb) in Betrieb genommen werden kon-
nen, kann eine Verschwenkung der Provisorien auf den Mast 59 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 erfolgen.

Die Provisorien werden nach den Baumafl3nahmen wieder zuriickgebaut.

7.3.14 Mast 69 bis Mast 71: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
(BWN:34)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird im Zuge des Neubaus der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 im Bereich Klein Bennebek parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 ostlich um Klein Bennebek neu gebaut. Daher wird der bestehende Tragmast 63 der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 durch einen Winkelmast ersetzt. Der neue Mast 63a wird in be-
stehender Achse errichtet. Da die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wahrend der Bauphase
nicht vom Netz genommen werden kann, wird sie mit Hilfe eines Freileitungsprovisoriums verlegt.

Die provisorische Verlegung erfolgt im Bereich der Maste 62 — 64 der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305. Das erste Provisorium wird im Feld 62 — 63 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 in der bestehenden Achse errichtet. Von hier aus verlauft es in Richtung Norden um das Bau-
feld fur Mast 63a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 frei zu bekommen. Dabei kreuzt das
Provisorium die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 im Feld 63a — 64a sowie die 380-kV-
Leitung Audorf - Flensburg Nr. 324 im deren Feld 70 — 71. Nachdem die beiden Leitungen gekreuzt
wurden, wird das Provisorium wieder in die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
geflhrt. Die Einbindung erfolgt im Feld 63 — 64 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Fir
den Bau des Provisoriums muss die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 einseitig geschaltet
werden.

Durch das Provisorium kann der Mast 63a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 errichtet
werden. Des Weiteren kann im Bereich 70 — 71 der 380-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 324 der
Seilzug durchgefihrt werden.

Das Provisorium wird nach den Baumalinahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.15 Mast 69 bis Mast 71: 220-kV-Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
(BWN:35)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt in ihrem Verlauf in Richtung Norden die zu-
rickzubauende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 sowie die in diesem Bereich ebenfalls zu-
rickzubauende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 wird parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ebenfalls dstlich um Klein Ben-
nebek herumgefihrt. Da die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wéhrend der Bauphase nicht
vom Netz genommen werden kann, wird sie Uber ein Freileitungsprovisorium verlegt.

Die provisorische Verlegung erfolgt im Bereich 65 — 67 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205. Im Feld 65 — 66 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wird ein Provisorium errichtet
und in sudwestliche Richtung gefuhrt. Im ersten Provisorienfeld kreuzt dieses die neue 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Hinter der Kreuzung lauft das Provisorium in Richtung Westen.
Um die Arbeitsflachen fir den Neubau freizuhalten wird das Provisorium in einem Bogen um diese
gefuhrt. Im Feld 66 — 67 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 erfolgt die Einbindung zurtick
in die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205.

Durch das Provisorium kann die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zwischen deren Masten
70 — 71 der Seilzug durchgefihrt werden.

Das Provisorium wird nach den BaumalRnahmen wieder zurlickgebaut.

7.3.16 Mast 76 bis Mast 79: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
(BWN:36)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird im Zuge des Neubaus der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 im Bereich Klein Bennebek parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 ndrdlich um Klein Bennebek neu gebaut. Daher wird der bestehende Tragmast 69 der Leitung Nr.
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305 durch einen Winkelmast ersetzt. Der neue Mast 69a wird in bestehender Achse errichtet. Da die
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wéhrend der Bauphase nicht vom Netz genommen wer-
den kann, wird sie durch ein Freileitungsprovisorium verlegt.

Die provisorische Verlegung erfolgt im Bereich 68 — 70 der Leitung Nr. 305. Im Feld 68 — 69 der 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird ein Provisorium nahe deren Mast 68 errichtet und in nérd-
liche Richtung gefihrt. Das Provisorium kreuzt wahrend des Verlaufs die neue 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 im Feld 77 — 78 sowie die umverlegte 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
in deren Feld 68c — 69a. Hinter den Kreuzungen lauft das Provisorium in Richtung Westen um zurtick
in die Achse der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zu gelangen. Im Feld 69a —
70 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 erfolgt die Einbindung in die bestehende 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Durch das Provisorium kann der Mast 69a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 errichtet
werden. Des Weiteren kann im Bereich 77 — 78 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 der
Seilzug durchgefihrt werden.

Das Provisorium wird nach den BaumafRnahmen wieder zuriickgebaut.

7.3.17 Mast 76 bis Mast 79: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205
(BWN:37)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt in ihrem Verlauf in Richtung Norden die zu-
rickzubauende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 sowie die in diesem Bereich ebenfalls zu-
rickzubauende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 wird parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ebenfalls dstlich um Klein Ben-
nebek herumgefihrt. Da die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wéhrend der Bauphase nicht
vom Netz genommen werden kann, wird sie Uber ein Freileitungsprovisorium verlegt.

Das Provisorium wird im Feld 71 — 72 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 beginnend er-
richtet und verlauft von dort aus in westliche Richtung und anschlielend beim nachsten Provisorium-
standort unmittelbar wieder in Richtung Nord, wonach es auch die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 im Feld 77 — 78 kreuzt. Im Anschluss dieser Kreuzung erfolgt die Einbindung in die 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und somit die Rickgabe des Provisoriums.

Durch das Provisorium kann zwischen den Masten 77 — 78 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 der Seilzug durchgefihrt werden.

Das Provisorium wird nach den Baumaflinahmen wieder zuriickgebaut.

7.3.18 Mast 88 bis Mast 91: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205
(BWN:38)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft aufgrund der dichten Bebauung bei Grof
Rheide entlang der zuriickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205. Da die 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wahrend der Bauphase nicht vom Netz genommen werden kann,
wird sie fir die Beseilung des Mastfeldes 89 - 90 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 pro-
visorisch verlegt.

Das Provisorium wird im Feld 82 — 83 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 errichtet und
verlauft von dort aus in westliche Richtung. In den ersten beiden Provisorienfeldern kreuzt dieses die
Neubauleitung 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Nach der Kreuzung knickt das Provisori-
um in Richtung Norden ab. Da die Bebauung dicht der Freileitungen verlauft, wird das Provisorium
zwischen einem Bauernhof und einer Einzelbebauung durchgefihrt. Diese Einzelbebauung ist somit
wahrend der Bauphase von dem Provisorium und der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
bzw. der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 eingekesselt. Hinter der Durchfiihrung durch die
Bebauung wird das Provisorium zuriick in die bestehende Achse der 220-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205 gefuhrt.

Durch das Provisorium kann das Mastfeld 89 - 90 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 be-
seilt werden.

Das Provisorium wird nach der BaumaRnahme fiir die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 be-
ziehungsweise der AulRerbetriebnahme der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wieder zu-
rickgebaut.
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7.3.19 Mast 88 bis Mast 91: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr. 305
(BWN:39)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft dstlich der Ortschaft Ellingstedt vorbei. In Ho-
he Husbyfeld wirde die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 einen Bauernhof Uberspannen.
Daher wird vorab die parallel verlaufende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 Uiberkreuzt, so
dass die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 auf der dstlichen Seite der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Jardelund Nr. 305 weiterverlauft. Die Kreuzung erfolgt im Feld 102 — 103 der 380-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 324 und im Feld 92 — 93 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Da die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wahrend der Seilzugarbeiten fur die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nicht vom Netz genommen werden kann, wird sie provisorisch
verlegt.

Das Provisorium wird im Feld 90 — 91 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 eingefiihrt und
Uber Steilverbinder miteinander verbunden. Dies verhindert ein Schneiden der Seile und somit Nach-
arbeiten an der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Da das Provisorium in Richtung Westen
lauft, kreuzt es im ersten Feld die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324. Im Anschluss zur
Kreuzung knickt es ab in Richtung Norden und verlauft parallel zur 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324. In Hohe eines einzelnen Bauernhofs (Mast 103 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324) wird die Leitung zurick in die Bestandstrasse der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
gefuhrt. Die Einfuhrung erfolgt Gber Mast 93 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in deren
Bestandstrasse.

Durch das Provisorium kann der Seilzug zwischen Mast 102 und Mast 103 der 380-kV-Leitung Audorf
— Flensburg Nr. 324 durchgefuihrt werden.

Im Anschluss an die BaumafRnahme wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.

7.3.20 Mast 107 bis Mast 109: 380-kV-Provisorium fir die 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr.
305 (BWN:42)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft dstlich der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 in Richtung Norden. In Héhe Schuby/Jagerkrug knickt die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 aufgrund der Bebauung entlang der Bundesstral3e B201 in Richtung Osten ab. Die 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird in diesem Bereich verlegt und folgt der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 324 in Parallelfihrung. Aus diesem Grund wird in die Achse der bestehenden
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 ein neuer Winkelmast (Mast 97a) gesetzt. Da die 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wéahrend der Bauphase nicht vom Netz genommen werden kann,
wird sie fur diese Dauer provisorisch verlegt.

Das Provisorium wird im Feld 96 — 97 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 eingefiihrt und
in Richtung Osten verlegt. Im ersten Provisorienfeld wird die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 unterkreuzt. Nach dieser Kreuzung knickt das Provisorium in nérdliche Richtung ab. Um wieder in
die bestehende Achse der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zu gelangen, missen die 380-
kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 unter-
kreuzt werden. Die Unterkreuzung des Provisoriums erfolgt auf der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 im Feld 97a — 98a und auf der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 im Feld
108 — 109. Im Anschluss an die Kreuzungen erfolgt die Einbindung zurtick in die 380-kV-Leitung Au-
dorf — Jardelund Nr. 305 im Feld 97 — 98.

Da die Bestandsleitung in diesem Bereich nahe einem Bauernhof verlauft, kann das Provisorium nicht
westlich verschwenkt werden. Dadurch ist eine Provisoriumsfiihrung nicht ohne Beeintrachtigungen
fur die BaumafRnahme maoglich.

Durch das Provisorium kann die Errichtung von Mast 97a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 realisiert werden und der Anschluss zwischen bestehender und neu gebauter Trasse der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 erfolgen.

Im Anschluss an die Baumaflnahme wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.

7.3.21 Mast 112 bis Mast 114: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr.
305 (BWN:43)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
laufen als Parallelfiihrung zwischen der Bebauung an der Bundesstrale B201 durch. Die 380-kV-
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Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wurde in diesem Bereich verlegt, so dass sie zwischen deren
Mast 97 und Mast 100 zurlickgebaut wird. Da der Mast 100 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 hierfir neu errichtet werden muss, wird die Leitung in diesem Bereich provisorisch verlegt.
Das Provisorium wird im Feld 99 — 100 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 eingebunden
und verlauft von hieraus in westliche Richtung. Da nahe dem Mast 100 eine Windenergieanlage steht,
wird das Provisorium westlich an dieser vorbeigefuihrt. Der Platz zwischen dem Mast 100 der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 und der Windenergieanlage ist nicht ausreichend. Hier wiirde es
zu erheblichen Beeintrachtigungen fir den Bau kommen und der Mast 100 der 380-kV-Leitung Audorf
— Jardelund Nr. 305 kénnte nicht an die Leitungen angeschlossen werden.

Nordlich der Windenergieanlage knickt das Provisorium nach Osten ab, um wieder in die Bestand-
strasse der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zu gelangen. Die Einbindung erfolgt im Feld
100 — 101 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305, nahe dem Mast 101.

Durch das Provisorium kann die Errichtung von Mast 100a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.
305 realisiert werden und der Anschluss zwischen bestehender und neu gebauter Trasse der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 erfolgen.

Im Anschluss an die BaumalRnahme wird das Provisorium wieder zurlickgebaut.

7.3.22 Mast 119 bis Mast 120: 380-kV-Provisorium fur die 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr.
305 (BWN:44)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verlauft ostlich, parallel zur 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305. In H6he der Bahnlinie Neuminster — Flensburg Uberkreuzt die Leitung Nr. 324 die
380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Da die Leitung wahrend der Bauphase nicht vom Netz
genommen werden kann, wird die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 provisorisch verlegt.
Das Provisorium wird im Feld 106 — 107 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 mittels zweier
Portale errichtet. Durch die beiden Portale wird die Leitung abgesenkt, so dass sie eingeristet werden
kann.

Durch das Provisorium kann der Seilzug im Feld 119 — 120 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 durchgefiihrt werden.

Im Anschluss an die Baumalinahme werden das Provisorium sowie das zugehorige Gerlst wieder
zurtckgebaut.

7.3.23 Mast 120 bis Mast 121: 110-kV-Provisorium fur die 110-kV-Leitung Abzweig Jubek Nr. 106B
(BWN:45)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt im Feld 120 — 121 die Bahnstrecke Neumuns-
ter — Flensburg. Parallel dieser Bahnlinie verlauft die 110-kV-Leitung Abzweig Jubek Nr. 106B (Ge-
meinschaftsleitung SH Netz AG/DB Energie GmbH). Da diese Leitung wéhrend der BaumafRhahme
nicht vom Netz genommen werden kann, wird sie provisorisch verlegt.

Das Provisorium wird im Feld 12 — 13 der 110-kV-Leitung Abzweig Jibek Nr. 106B eingebunden. Da-
fur wird ein Portal ca. 120m weg von Mast 12 und ca. 10m neben der Achse errichtet. Problem ist
hierbei die N&dhe zu dem Mast 107 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Hier muss beim
Provisoriumsbau auf gentigend Abstand zwischen dem aufR3eren Leiterseil des Provisoriums und dem
Mastschaft von Mast 107 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 achten.

Ein zweites Provisorium wird weitere 120m entlang der Achse der 110-kV-Leitung Abzweig Jibek Nr.
106B errichtet. Durch diese beiden Provisorien kann die Leitung tiefer gehangen werden und somit fur
den Seilzug der Leitung Nr. 324 eingerlstet werden. Das zweite Portal bindet das Provisorium am
Mast 13 der 110-kV-Leitung Abzweig Jibek Nr. 106B wieder in die Bestandsleitung ein.

Durch das Provisorium kann der Seilzug zwischen dem Mast 120 und dem Mast 121 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 realisiert werden.

Im Anschluss an die Baumaflnahme wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.

7.3.24 Entfallt (BWN:46)

- Das Provisorium entfallt durch die 3. Plananderung. An dessen Stelle tritt das Provisorium mit der
Bauwerksnummer 97 (siehe Beschreibung in Kapitel 7.3.35). -
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7.3.25 Mast 133 bis Mast 134: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 (BWN:47)

Das Leitungsbuindel bestehend aus der 380-kV-Neubauleitung Audorf — Flensburg Nr. 324, der 220-
kV-Ruckbauleitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und der 380-kV-Bestandsleitung Audorf — Jardelund
Nr. 305 verlauft westlich an der Ortschaft Bollingstedt vorbei. In Héhe ,Westerschauer Weg“ von
Bollingstedt verlasst die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 die Bindelung und lauft weiter in
Richtung Norden, wahrend die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und die 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305 in Richtung Nordosten knicken. Da die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 westlich der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 verlauft, muss sie diese kreuzen um
mit der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 in Bindelung/ Parallelfihrung zu bleiben. Die 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 kreuzt mit dem Feld 133 — 134 die 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 in deren Feld 126 — 127. Da die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wéh-
rend der Bauphase der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 nicht vom Netz genommen wer-
den kann, muss sie provisorisch verlegt werden.

Das Provisorium wird im Feld 126 — 127 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, nahe dem
Mast 126 errichtet. Von hier verlauft das Provisorium in Richtung Nordwesten und kreuzt die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 im Feld 133 — 134. Nach der Kreuzung knickt das Provisorium ab,
um wieder in die bestehende Trasse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zurlick zu gelan-
gen.

Durch das Provisorium kann die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 im Feld 133 — 134 beseilt
werden.

Im Kreuzungsbereich zwischen dem Provisorium und der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
wird das Provisorium fir die Bauzeit eingerustet.

Im Anschluss an die BaumafRnahme wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.

7.3.26 Mast 161 bis Mast 162: 380-kV-Provisorium fir die 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund Nr.
305 (BWN:48)

Die 380-kV-Leitungen Audorf — Flensburg Nr. 324 und die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
laufen als Trassenbiindel dstlich an Tarp vorbei. Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ver-
lauft dstlich der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Nordlich von Tarp knickt das Trassen-
bindel in Richtung Osten ab. Da die bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 durch
die Zersiedelung in diesem Bereich nahe an Einzelbebauung lauft, muss die 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 kreuzen. Die Kreuzung erfolgt im
Feld 161 — 162 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 mit dem Feld 146 — 147 der 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305.

Durch das Provisorium soll die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 abgesenkt werden, um sie
fur den Seilzug auf der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 einrlisten zu kénnen. Die 380-kV-
Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 kann wahrend der Baumaflinahme nicht vom Netz genommen
werden.

Fur diesen Seilzug werden im Feld 146 — 147 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 zwei
Provisorien gestellt die an die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 angeschlossen werden.
Hierdurch kénnen die Leiterseile zwischen den beiden Provisorien eingeriistet werden.

Durch das Provisorium kann der Seilzug zwischen den Masten 161 und 162 realisiert werden.

Im Anschluss an die BaumalRnahme wird das Provisorium wieder zurlickgebaut.

7.3.27 Mast 64 bis Mast 67: 220-kV-Provisorien fir die 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr.205
(BWN:65)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 verlauft sidéstlich der Ortschaft Klein Bennebek. In
Hohe Friedrichsneuland lauft das Trassenbindel nahe einem einzelnen Bauernhof vorbei. Dieses
Hofgut mitsamt zugehériger Wohnbebauung wurde die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 bei
einem geradlinigen Verlauf tberspannen. Um eine Uberspannung des Hofguts zu verhindern, wird in
diesem Bereich der Trassenverlauf der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 in die
Achse der zuriickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205 gelegt.
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Die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205 kann bis zur Inbetriebnahme der 380-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr.324 nicht vom Netz genommen werden, wodurch die 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 fur den Bauzeitraum provisorisch verlegt werden muss.

Das Provisorium wird beginnend im Feld 60 — 61 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205 er-
richtet und in nérdliche Richtung gefuhrt. Im ersten Provisorienfeld unterkreuzt das Provisorium die
bestehende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr.305 im deren Feld 58 - 59. Im Anschluss der
Kreuzung knickt das Provisorium in Richtung Nordwesten ab und verlauft parallel zur 380-kV-Leitung
Audorf — Jardelund Nr. 305. In Héhe Mast 61 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 wird das
Provisorium zurtick in die Achse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205 gefihrt. Hierftr wird
die 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 im Feld 60 — 61 unterkreuzt. Die Anbindung des Pro-
visoriums erfolgt im Feld 63 — 64 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.205.

Durch das Provisorium kann die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 im Bereich von Mast 64
bis Mast 67 errichtet und beseilt werden. Im Anschluss an die Baumalinahme wird das Provisorium
wieder zuritickgebaut.

7.3.28 Mast 17 bis Mast 18: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205
(BWN:87)

Fur die Baufeldfreimachung der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zur Ersatzneubauerrich-
tung des Mast 14a, welcher kinftig die 110-kV-Leitungen Audorf — Schuby Nr. 101 und Audorf —
Husum Nr. 102 aufnimmt, wird ein 1-systemiges Provisorium benétigt bzw. vorgesehen. Hierzu wird
vorausgesetzt, dass die 380-kV-Neubauleitung Audorf-Flensburg Nr.324 des hier planfestzustellen-
den Vorhabens bereits ab Mast 18 bis mindestens Mast 29 errichtet worden ist.

Zur Realisierung werden die Seile vom bestehenden Mast 13 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 aus auf das Provisorium Ubergeben und Uber 3 weitere Provisoriumsbauwerke westlich um
die neu errichteten Maste 17 und 18 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 gefiihrt. Zwi-
schen dem vorletzten und letzten Provisorium wird mittels Steilverbinder eine stromflihrende Briicke
auf die oberhalb des Provisoriums befindlichen Leiterseile der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 hergestellt.

Im weiteren Verlauf wird somit die neu errichtete 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zwi-
schen Mast 18 und 29 mit als Bauprovisorium verwendet und zeitweilig mit 220-kV betrieben. Das
Provisorium bei Mast 29 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 ist im weiteren Verlauf unter
BW-Nummer 90 naher beschrieben.

Im Anschluss an die BaumalRnahme wird das Provisorium, bestehend aus den 4 einzelnen Provisori-
umsbauwerken und den zwischen der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 und
der neu zu errichtenden 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 verwendeten Seilen samt Steil-
verbindern, wieder zuriickgebaut.

7.3.29 Mast 20 bis Mast 21: 110-kV-Provisorium fir die 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102
(BWN:88)

In Ergénzung zu Bauwerk Nr. 87 und ebenfalls fur die Baufeldfreimachung zur Ersatzneubauerrich-
tung des Mast 14a, welcher kinftig die 110-kV-Leitungen Audorf — Schuby Nr. 101 und Audorf —
Husum Nr. 102 aufnimmt, wird ein 1-systemiges Provisorium fiur die 110-kV-Leitungen Audorf —
Husum Nr. 102 ben6étigt bzw. vorgesehen. In Verbindung mit Bauwerksnummer 17, bei welchem ein-
systemig zwischen Mast 11 und 12 der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 ein
System der mit auf der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 mitgefiihrten 110-kV-Leitung Au-
dorf — Husum Nr. 102 Uber ein Provisorium auf die parallele 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
gefuhrt wird, erfolgt hier nun die Rickgabe der einsystemigen Mitfiihrung.

Hierfur wird im Feld zwischen Mast 19 und 20 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 und zwi-
schen Mast 16 und 17 der 110-kV-Leitungen Audorf — Husum Nr. 102 eine provisorische Verbindung
mittels Freileitungsprovisorium geschaffen. Da die beiden Leitungen in diesem Bereich nahe beiei-
nander stehen, besteht das Provisorium aus nur einem Feld. Mit Hilfe von Steilverbindern wird das
System der 110-kV-Freileitungen dann lber dieses Feld miteinander verbunden.

Mit diesem Provisorium wird auch der Neubau von Mast 16a der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr.
101 ermdglicht. Hierfur erfolgt die Abschaltung der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 fir den
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umzubauenden Bereich und die Leitung verlauft wahrenddessen auf dem Gesténge der 220-/110-kV-
Gemeinschaftsleitung Audorf — Flensburg Nr. 205.
Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumalRnahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.30 Entfallt (BWN:89)

- Das Provisorium entféllt durch die 3. Plan&dnderung. -

7.3.31 Mast 29 bis Mast 30: 220-kV-Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
(BWN:90)

Fur die Baufeldfreimachung der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zur Ersatzneubauerrich-
tung des Mast 14a, welcher kinftig die 110-kV-Leitungen Audorf — Schuby Nr. 101 und Audorf —
Husum Nr. 102 aufnimmt, ist durch das Bauwerk Nummer 87 ein 1-systemiges Provisorium vorgese-
hen. In dessen weiteren Verlauf wird die neu errichtete 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
zwischen Mast 18 und 29 mit als Bauprovisorium verwendet und zeitweilig mit 220-kV betrieben.

Die Ruckfihrung des 220-kV-Leitungssystemes der Audorf — Flensburg Nr. 205 erfolgt durch eine
provisorische Verbindung mittels Freileitungsprovisorium unmittelbar nach Mast 29 der neu zu errich-
tenden 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324.

Da die beiden Leitungen in diesem Bereich nahe beieinander stehen, besteht das Provisorium aus
nur einem Feld. Mit Hilfe von Steilverbindern wird das System der 220-kV-Freileitungen dann tber
dieses Feld miteinander verbunden.

Bedingung hierfir ist jedoch, dass die als Mitnahme ab Mast 26 geplante 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102 zwischen Mast 28 und 33 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 noch nicht
aufgelegt ist.

Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumaflRnahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.32 Mast 125 bis Mast 128: 220-kV-Provisorium fir die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 (BWN:91)

Fir den provisorischen Weiterbetrieb der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205, auch wéhrend
der Bauphase des geplanten Mast 126 und 127 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, ist
ein einsystemiges Provisorium notwendig.

Beginnend an Mast 118 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wird das rechte System der
Leitung auf das zwischen den bestehenden Masten 118 und 119 der 220-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205 befindliche erste Provisoriumbauwerk abgefuhrt. Von dort aus fuhrt das Provisorium das
rechte System der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 parallel tGber finf weitere Provisorium-
bauwerke nach Norden, um an Mast 120 wieder eingebunden zu werden.

Weiter fur das Bauwerk Nr. 91 ist die provisorische Verlegung des auf der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 verbliebenen linken Leitungssystems relevant. Dieses muss fir die Errichtung des
Mast 126 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 an Mast 119 der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 auf die rechte Mastseite verlegt werden. Fir die Errichtung des Mast 127 der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, ist dann auch die Umverlegung des linken Systems an Mast
120 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 notwendig. Parallel hierzu ist auch eine bauprovi-
sorische Verwendung der neu errichteten Maste 126 und 127 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 324 fur einen voribergehenden Betrieb fir die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 még-
lich. Hierzu ist eine stromfiihrende Verbindung zwischen Mast 118 der 220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205 und den neu errichteten Masten 126 und 127 der 380-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 324 notwendig, sowie von dort aus die Rickgabe auf den bestehenden Mast 120 der 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205.

Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumaflRnahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.33 Mast 13 bis Mast 26a: 110-kV-Provisorium fir die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
(BWN:94)

Fur einen sicheren Weiterbetrieb der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101, sowie zur Vermeidung
von Schaltung bzw. Aul3erbetriebnahme einzelner 110-kV-Stromkreise tber den Nord-Ostsee-Kanal
(NOK), welche zu enormen Abriegelungen in der Einspeisung von EEG-Leistungen fihren wurde,
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wird ein getrenntes 110-kV-Freileitungsprovisorium Uber einen langeren Abschnitt vorgesehen. Dies
verhindert auch héufige Schutzschaltungen bei einzelnen kleinrAumigen Provisorien und somit die
haufigere und groRrdumigere bauzeitliche Inanspruchnahme durch Provisorien in diesem Raum.

Das Provisorium wird als eine der ersten BaumafRnahmen im Bereich des NOK ausgefuhrt, um eine
Baufeldfreimachung der bislang bestehenden 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 zu erreichen
und dort die 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster — Jubek BL579 zu errichten, danach die 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr.324 im Bereich der 110-kV-Bahnstromleitung Neumdiinster — Jubek
BL579 zu erstellen und in Betrieb zu nehmen und anschlieRend die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby
Nr. 101 auf das freiwerdende Gestange der aul3er Betrieb gehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205 zu versetzen.

Auf Grund der langeren Standzeit Uber die gesamte Bauzeit des Vorhabens hinweg, welche durch die
verschiedenen eben genannten Umverlegungen mit Neu- und Rickbau resultiert, sowie der techni-
schen Anforderungen zur Querung des NOK, wird dieses 110-kV-Provisorium auch als Freileitungs-
bau mit der ublichen 110-kV-Mastbauweise inkl. deren Grindung erfolgen. Durch den Entfall der
Abankerungen der sonst Ublich verwendeten Freileitungsprovisorien fuhrt dies zu einer weiteren Re-
duzierung der bauzeitlichen Flacheninanspruchnahme.

Um losgel6st der sonstigen Bauflachen keine Konflikte in anderen Baufeldern zu erhalten, startet das
Provisorium bereits unmittelbar nach Mast 13 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101, stdlich
des Sportplatzes von Schacht-Audorf. Das erste Feld zwischen Provisoriumsmast 1 und 2 kreuzt die
bestehende 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 in Ost-West-Richtung und kreuzt dabei auch die
westlich der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 bestehende 110-/220-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 205, wobei die elektrische Verbindung zwischen Provisorium und 110-kV-Leitung Au-
dorf — Schuby Nr. 101 uber eine Steilverbindung errichtet wird. Von Provisoriumsmast 2 aus geht der
Leitungszug weiter nach Nord Uber Mast 3 auf dem Parkplatz des Sportplatzes, kreuzt im darauffol-
genden Feld 3 — 4 den Sportplatz selbst und verlauft ab Mast 4 in nordwestliche Richtung parallel zur
BAB A7. Da Mast 3 in seiner Positionierung die bisherige Zufahrt zu einer Teilflache der Parkplatze
versperrt, wird in diesem Bereich eine bauzeitliche Zufahrtsverlegung angelegt. Da die Flachen ins-
gesamt auf befestigten Untergrund liegen, bedarf es lediglich einer geringfligigen Anpassung in der
Ortlichkeit (Verschiebung von vor Ort zur Begrenzung angebrachten Feldsteinen). Die alternativen
Zuwegungen konnen aus dem Lage-/Bauwerksplan (Anlage 5, Blatt 7Z), sowie der Detaildarstellung
in der Maststandortskizze unter Anlage M10 im Materialband enthommen werden.

Zwischen Provisoriumsmast 4 und 5 wird lediglich der ,Rader Weg*“ als Gemeindeverbindungsweg
zwischen Schacht-Audorf und Rade, mitsamt der dort auch verlaufenden Fernmeldefreileitung ge-
kreuzt. Ab Mast 5 verlauft das Provisorium wieder in ndrdliche Richtung und kreuzt mit einem kurzen
Feld zum Provisoriumsmast 6 die BAB A7, wobei das Feld hier auf Grund der Stral3enhdhe, bedingt
durch die Auffahrrampe zur Rader Hochbriicke, so kurz gewahlt wurde, um die nétige Stral3enab-
sténde ebenso zu gewahren, wie niedrige Bauhdhen des Provisoriums. Weiter, parallel zu den beste-
henden Freileitungen geht es bis zum Provisoriumsmast 8, welcher unmittelbar nach der Friedhofsal-
lee von Rade gestellt wird.

Da auf der Rader Insel der notwendige Platz fir das Provisorium auf westlicher Seite des gesamten
Leitungsbiindels nicht vorhanden ist bzw. Eingriff in Natur- und Umwelt in hdherem MalRRe erforderlich
ware, wird das gesamte Leitungsbiindel vor dem NOK unterquert und auf 6stlicher Seite der Be-
standsleitungen der NOK gekreuzt. Die Unterquerung der gesamten Leitungstrassen, welche durch
Um-/Neu- und Rickbau gepragt sind, erfolgt hier zur Vermeidung von ansonsten haufigen Schutz-
schaltungen fur eine Provisoriumsfreileitung, als Baueinsatzkabel. Realisiert wird dies durch Kabelab-
fuhrung am Provisoriumsmast 8 bzw. der Kabelauffiihrung an Provisoriumsmast 9.

Im Provisoriumsmastfeld 10 — 11 erfolgt die Kreuzung des NOK in km 68,751 und zwischen Proviso-
riumsmast 12 und 13 die Kreuzung der Borgstedter Enge, beide als Bundeswasserstrafl3e, mit den da-
fur notwendigen und vorgegebenen Abstanden. An Provisoriumsmast 13 knickt das Provisorium nach
Nordwest ab und folgt dem bestehenden Verlauf der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 parallel
weiter bis kurz vor die Landesstral3e L42 und Provisoriumsmast 15. Hier erfolgt eine weitere Kabelab-
fuhrung, erneute Baueinsatzkabelquerung der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 kurz vor de-
ren Bestandsmast 25 und auf der sidwestlichen Seite der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
angekommen wieder eine Kabelauffihrung am dort zu errichtenden Provisoriumsmast 16. Von Provi-
soriumsmast 16 aus erfolgt als Freileitung wieder in westliche Richtung verlaufend die Kreuzung der
L42 in km 1,428. An Provisoriumsmast 17 angekommen, erfolgt ein letzter Knick und der abschlie-
Bende Verlauf hin zum ersatzneugebauten Mast 26a der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101.
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Das Provisorium wird nach Abschluss der BaumalRnahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.34 Mast 26 bzw. 26a bis Mast 27: 110-kV-Provisorium fiir die 110-kV-Leitung Audorf — Schuby
Nr. 101 (BWN:95)

Fir eine BaufeldfreirAumung zum Ersatzneubau des bestehenden Mast 26 der 110-kV-Leitung Audorf
— Schuby Nr. 101, somit der Errichtung des Mast 26a der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101, ist
die provisorische Verlegung der beiden Stromkreise der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 er-
forderlich.

Fur die einzelnen Umbaumafnahmen ist eine Aufteilung der Provisorien aus Platzmangel notwendig.
So wird der sudliche Stromkreis der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 am Bestandsmast 26
als Baueinsatzkabel abgefiihrt, unter der bestehenden 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster — Jibek
BL579 durchgekreuzt, der landwirtschaftliche Weg gequert und dann wieder in nordwestliche Rich-
tung der Verlauf hin zum Bestandsmast 27 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 aufgenom-
men. Unmittelbar nach der Kabelquerung des Wasserlaufs der ,Exbek®, wird das Kabel auf ein Freilei-
tungsprovisorium aufgefuihrt und von dort an den Bestandsmast 27 der 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 als Freileitung weitergereicht.

Der nordliche Stromkreis wird von bestehenden Mast 26 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
auf ein Provisorium nordlich des Neubaumastes 26a der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 ge-
fahrt und von dort wieder auf den Bestandsmast 27 der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 zu-
rickgegeben.

Die Provisorien werden nach Abschluss der BaumalRinahmen wieder zurtickgebaut.

7.3.35 Mast 127 bis Mast 131: 220-kV-Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205 (BWN:97)

Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 folgt der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
parallel auf der westlichen Seite. An einem Bauernhof in Bollingstedt/ Studerfeld kommt die zurtickzu-
bauende 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wieder in Parallelfihrung. Diese 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 ist ebenfalls auf der westlichen Seite der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305. Da zwischen dem Bauernhof und der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
kein Platz fur 2 weitere Leitungen ist, wird die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in diesem
Bereich annahernd in der Achse der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 errichtet. Da die 220-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wéahrend der Bauphase nicht vom Netz genommen werden
kann, wird sie provisorisch verlegt.

Die Einbindung des Provisoriums erfolgt im Feld 120 — 121 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205. Das erste Portal wird nahe dem Mast 128 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 er-
richtet. Von dort aus verlauft das Provisorium in Richtung Nordosten. Da zwischen der 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg Nr. 205 und dem westlich gelegenen Bauernhof nicht geniigend Platz fur ein Pro-
visorium ist, wird dieses 0&stlich um den Hof und 0stlich parallel der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305 gefuhrt.

Sobald das Provisorium am Bauernhof vorbei gelaufen ist und der annahernde trassengleiche Verlauf
der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 zur der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
beendet ist, knickt es wieder in Richtung Westen, um zurtick in die bestehende Trasse der 220-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 zu gelangen. Im letzten Feld des Provisoriums unterkreuzt das
Provisorium das Feld 115 — 116 der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305. Direkt im Anschluss
erfolgt mit dem letzten Portal des Provisoriums die Einbindung in die Trasse der 220-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 205 unmittelbar vor deren Mast 123.

Durch das Provisorium koénne die Maste 128 und 129 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324
errichtet werden. Des Weiteren kann der Seilzug zwischen den Masten 127 und 130 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgen.

Im Anschluss an die Baumaflnahme wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.
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7.3.36 Mast 91 bis Mast 92: 220-kV-Provisorium fur die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
(BWN:100)

Im Falle einer provisorischen Verwendung eines bereits fertig gestellten Abschnittes von Mast 88 bis
Mast 92 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, kdnnte diese als 220-kV-Provisorium fur die
220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 verwendet werden.

In diesem Zuge koénnten die ersten beiden Provisorienbauwerke des Bauwerks 38 (siehe Kapitel
7.3.18) als mdogliche Querverbindung zwischen beiden Leitungen verwendet und durch elektrische
Verbindung mittels Steilverbindung genutzt werden. Somit zwischen Mast 88 und 89 der 380-kV-
Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 82 und 83 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
205.

Eine Ruckfuhrung wirde durch das Bauwerk Nr. 100 erfolgen. Es stellt ebenfalls eine Querverbin-
dung zwischen Mast 91 und 92 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324, unmittelbar nach
Mast 91 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 und Mast 85 und 86 der 220-kV-Leitung Au-
dorf — Flensburg Nr. 205 im Bereich des Mast 85 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 dar.
Die elektrische Verbindung erfolgt auch hier wiederum mittels Steilverbinder.

Nach Abschluss der Baumal3nahmen wird das Provisorium wieder zuriickgebaut.

7.4 Kreuzungen

Die wesentlichen Kreuzungen (Bahnlinien, Leitungen, klassifizierte Straf3en) der 380-kV-Leitung Au-
dorf- Flensburg sind in der nachfolgenden Tabelle 2 aufgefiihrt:

Tabelle 2: Auszug der wesentlichen Kreuzungsbereiche der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg

| Mast-Nr. , Kreuzungs- :
- Kreuzung mit I Kreuzungsbezeichnung
. zwischen | und stelle
. 380-kV-Leitung
‘ Portal | 1 ‘ 110 kV und daruber Portal - 1 Audorf — Jardelund Nr. 305
. 110-kV-Leitung
1 2 110 kV und dartiber 117 -118 Brachenfeld — Audorf Nr. 105
380-kV-Leitung
1 2 110 kV und daruber 1-2 Audorf - Jardelund
Nr. 305
. 220-kV-Leitung
1 2 110 kV und dariiber Portal - 1 Audorf - Hamburg/N Nr. 204
2 3 110 kV und dariiber 2-3 220-kV-Leitung

Audorf - Kiel/S Nr. 207

Bahnlinie von Hbf Kiel nach Osterrénfeld
4 5 Bahnlinien, nicht elektrifiziert 28,093 Streckennummer: 1022
Kursbuchstrecke: 134

110-kV-Leitung

4 5 110 kV und daruber 3-5 Audorf — Hussum Nr. 102

5 6 Bahnstromleitungen 72-71 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek

7 8 Autobahnen 65,029 BAB A 7 von Flensburg nach Hamburg
20-kV-Freileitung 70-082

7 8 <110kv 1-2 3 x 50/8 Al/St

7 8 Kreisstrassen 0,945 K 30 von Schilldorf nach Hobek

"Alter Bahnhof"

Bahnlinie von Hbf Kiel nach Osterrénfeld
9 10 Bahnlinien, nicht elektrifiziert 26,415 Streckennummer: 1022
Kursbuchstrecke: 134

K75 von Schulldorf nach Grellkamp

9 10 Kreisstrassen 6,828 “Am Bahnhof"
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10 11 Autobahnen - Zufahrt zur BAB A 210
10 11 Autobahnen 3,710 BAB A210 von Rendsburg nach Kiel
10 11 Autobahnen - Abfahrt zur BAB A 7
Wohngebaude und sonstige Bau- Nebengeb&ude
11 12 - wei "
werke Kieler Straf3e
12 13 Landes- oder Staatsstrassen 2,800 L 47 von Sct]ac_ht—Audorf na,‘,Ch Ostenteld
Kieler Strasse’
13 14 Bahnstromleitungen 76 -77 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumiinster — Jibek
13 14 Bahnstromleitungen 76 -78 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
14 15 Bahnstromleitungen 77-78 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumiinster — Jibek
16 17 Bahnstromleitungen 80a - 8la 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
. 380-kV-Leitung
16 17 110 kV und dartiber 14-15 Audorf — Jardelund Nr. 305
. 110-kV -Leitung
16 17 110 kV und daruber 15 - 16a Audorf — Schuby Nr. 101
16 17 Bahnstromleitungen 80 -81 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
220-kV -Leitung
. Audorf - Flensburg Nr. 205
16 17 110 kV und dartuber 13-14 110-KV Mithahme
Audorf - Husum Nr. 102
. 110-kV-Leitung
17 18 110 kV und dartuber 17 - 14a Audorf — Husum Nr. 102
220-kV -Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205
17 18 110 kV und dartiber 13-14 110-kV Mitnahme
Audorf - Husum Nr. 102
17 18 Bahnstromleitungen 81-82 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumuinster — Jibek
18 19 Bahnstromleitungen 81-83 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
19 20 Bahnstromleitungen 82-83 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumiinster — Jibek
21 22 Wassersgrassen der Wasser- und 68,574 "Nord - Ostsee - Kanal"
Schifffahrtsverwaltung
Wasserstrassen der Wasser- und " "
23 24 Schifffahrtsverwaltung . Borgstedter Enge
23 24 Bahnstromleitungen 87 -88 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumiinster — Jibek
24 25 Bahnstromleitungen 88 - 89 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
25 26 Landes- oder Staatsstrassen 1,626 L4z v"on Borgstedt nach Letlmbek
Rendsburger Strasse
. 110-kV-Leitung
25 26 110 kV und dartber 22-26 Audorf — Husum Nr. 102
25 26 Bahnstromleitungen 89 -90 110-kV Bahnstromleitung BL.579 Neumunster — Jibek
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26 27 Autobahnen 58,983 BAB A 7 von Flensburg nach Hamburg
B 203 von Rendsburg nach Eckernforde

28 29 Bundesstrassen 0,061 und begleitender Radweg

. 110-kV-Leitung
38 39 110 kV und dartber 1A-2A Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A

N 110-kV-Leitung
39 40 110 kV und dartber 1A-2A Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A
39 40 Kreisstrassen 3.100 K1 von Rend"sburg nach :'Alt Duvenstedt

Dorfstrasse'
L . Bahnlinie Neumunster - Flensburg
39 40 Bahnlinien, elektrifiziert 119,938 Streckennr: 1040  Kursbuchstr: 134
42 | 43 ‘ <110 kV 50 - 51 20-kV-Freileitung 3 x 50/8 Al/St
42 43 <110 kV 6-7 Niederspannungsfreileitung 4 x 50 Al
45 46 Genehmigungspflichtige Gewasser - "Sorge"
20-kV-Freileitung Nr. 137
53 54 <110 kV 10/3 - 10/4 3 % 50/8 AlISt
56 57 Bundesstrassen 0,949 B 77 von Rendsburg nach Kropp
Heidbunge'
220-kV -Leitung

. Audorf - Flensburg Nr. 205

59 60 110 kV und dartuber 55-56 110-KV Mithahme
Audorf - Husum Nr. 102
220-kV -Leitung

60 61 110 kV und dariiber 56 - 57 Audorf - Flensburg Nr. 205

110-kV Mithahme
Audorf - Husum Nr. 102

L 39 von Tetenhusen nach Kropp
61 62 Landes- oder Staatsstrassen 1,826 "Katenausbau"
und begleitender Radweg

220-kV -Leitung
Audorf - Flensburg Nr. 205

61 62 110 kV und dartiber 57 -58 110-KY Mitnahme

Audorf - Husum Nr. 102
62 63 110 kV und dartiber 58-59 A dor?z—oﬁT;/n;Lbi:;nﬁr_ 205
62 63 110 kV und dartiber 58-59 A dc}#‘iﬁ‘ﬁ;ﬂ;“;? 102
63 64 110 kV und dartiber 63-59a A djﬁ‘lﬁ‘ﬁi‘,ﬁ”ﬁ? 102
64 65 110 kV und dartiber 60 - 61 A dor?z—oﬁT;/n;Lbi:;nﬁr_ 205
65 66 110 kV und dartber 61-63 A dogz_ol‘:‘fg’n;ﬁ:;”’gr_ 205
66 67 110 kV und dartiber 62 - 63 A dogz_ol;‘l‘é’n;;‘ﬂg“,\?r_ 205
70 71 110 kV und dartiber 66 - 67 A doﬁz_ol;‘l‘g’n'sﬁ?;"ﬁr' 205
70 71 110 kV und dartber 63-64 380-kV-Leitung

Audorf — Jardelund Nr. 305

L 40 von Klein Bennebek nach Kropp
72 73 Landes- oder Staatsstrassen 0,807 "Kropper Chaussee"
und begleitender Radweg

380-kV-Leitung

77 78 110 kV und daruber 68 - 69 Audorf — Jardelund Nr. 305
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N 220-kV -Leitung
7 78 110 kV und dartiber 72-73 Audorf — Flensburg Nr. 205
86 87 Kreisstrassen 4165 K 33 von Bbrmt?lrkoqg n'z?ch GroR Rheide
Schicht’
89 90 Landes- oder Staatsstrassen 0,871 L 39 von Dt;)'rpstedt nach ?rors Rheide
Hauptstrasse
N 220-kV -Leitung
89 90 110 kV und daruber 83 -84 Audorf — Flensburg Nr. 205
. K 39 von Ellingstedt nach Kurburg
96 97 Kreisstrassen 0,870 "Aussiedlung”
" 380-kV-Leitung
102 103 110 kV und dartiber 92-93 Audorf — Jardelund Nr. 305
B 201 von Silberstedt nach Schuby
110 111 Bundesstrassen 0,647 "Jagerkrug"
und begleitender Radweg
. 380-kV-Leitung
119 120 110 kV und dartiber 106 - 107 Audorf — Jardelund Nr. 305
L s Bahnlinie Neumunster - Flensburg
120 121 Bahnlinien, elektrifiziert 147,258 Streckennr: 1040 Kursbuchstr: 134
. 110-kV-Leitung
120 121 110 kV und daruber 12 -13 Abzweig Jibeck Nr. 1068
L 28 von Jibek nach Gammellund
123 124 Landes- oder Staatsstrassen 0,223 "Gammellunder Strasse"
und begleitender Radweg
. 220-kV -Leitung
125 126 110 kV und dartber 118 - 119 Audorf — Flensburg Nr. 205
. 220-kV -Leitung
126 127 110 kV und dartber 119 - 120 Audorf — Flensburg Nr. 205
. 220-kV -Leitung
127 128 110 kV und daruber 120 - 121 Audorf — Flensburg Nr. 205
. 220-kV -Leitung
128 129 110 kV und dartiber 121 - 122 Audorf — Flensburg Nr. 205
129 130 Kreisstrassen 2411 K 14 von J'[l]b&ek nach"BoIIingstedt
Suderfeld
. 220-kV -Leitung
129 130 110 kV und daruber 122 - 123 Audorf — Flensburg Nr. 205
130 131 <110 kV 10 -12 20-kV-Freileitung 12-527
131 132 <110 kV 8-10 20-kV-Freileitung 12-527
132 133 Kreisstrassen 5444 K 115 von"EsPe_rstoft nach 'il'a‘ollingstedt
Gorrisauer Weg
. 220-kV -Leitung
133 134 110 kV und dartiber 126 - 127 Audorf — Flensburg Nr. 205
134 135 Kreisstrassen 0,598 K14 VOT Langstedt nach Bol!lingstedt
Langstedter Stral3e
146 147 Kreisstrassen 0,831 K34 von Langstedt nach Sle\ierstedt
Stenderupauer StralRe
20-kV-Freileitung
153 154 <110 kV 3-4 3 x 95/15 Al/St
153 154 Landes- oder Staatsstrassen 0,806 L 15 von Tarp nach Stderschmedeby
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155 156 Genehmigungspflichtige Gewasser - "Treene"
. K 135 von Tarp nach Oeversee
156 157 Kreisstrassen 3,699 "Flensburger Strasse"
157 158 110 KV und dariiber 2-3 110-kV-Leitung

Abzweig Tarp Nr. 106A

20-kV-Freileitung 50-001
157 158 <110 kV 71-72 3 x 95/15 Al/St
Aulerbetriebnahme geplant

20-kV-Freileitung 50-095

158 159 <110 kv 4-5 3 x 95/15 Al/St

20-kV-Freileitung 50-095
160 161 <110 kV 11-12 3 x 35/6 Al/St
(wird zurtickgebaut)

. 380-kV-Leitung
161 162 110 kV und dartber 146 - 147 Audorf — Jardelund Nr. 305
Bahnlinie Neuminster - Flensburg

162 163 Bahnlinien, elektrifiziert 164,767 Streckennr: 1040 Kursbuchstr: 134

20-kV-Freileitung 50-095
163 164 <110 kV 3-4 3 x 50/8 Al/St
(wird zurtickgebaut)

165 166 Kreisstrassen 1,424 K85 VOP Tarp nach ?arderup
Kreisstrasse'
20-kV-Freileitung 50-095

165 166 <110kV 5-6 3 x 50/8 Al/St

B 200 von Wanderup nach Flensburg
173 174 Bundesstrassen 1,807 "Flensburger Strasse"
und begleitender Radweg

110-kV-Leitung

176 177 110 kV und dartiber 3-4 Flensburg — Weding Nr. 107
110-kV-Leitung
176 177 110 kV und daruber 1611(7335) ) Haurup - Handewitt Nr. XXX

(wird neu errichtet, Neuzufuhrung/Mitnahme)

K 67 von Wiehekrug nach Hillerup
178 179 Kreisstrassen 5,525 "Brestedter Strasse"
und begleitender Weg

380-kV-Leitung
178 179 110 kV und dartiber 162 - 163 Audorf — Jardelund Nr. 305
(wird im Kreuzungsbereich zuriickgebaut)

110-kV-Leitung
179 180 110 kV und dartiber 179 -179.1 Haurup - Handewitt Nr. XXX
(wird neu errichtet, Neuzufiihrung/Mitnahme)

380-kV-Leitung
180 Portal 110 kV und dartiber 162 - 163 Audorf — Jardelund Nr. 305
(wird im Kreuzungsbereich zuriickgebaut)

Des Weiteren werden verschiedene Infrastruktureinrichtungen wie Telefon-, Mittel- und Niederspan-
nungskabel, Pipelines, Richtfunktrassen, Graben, Gemeinde- und PrivatstraBen sowie befestigte
und unbefestigte Wege lberspannt, welche detailliert aus dem Kreuzungsverzeichnis in der Anlage
8.3 entnommen werden koénnen. Die einzelnen Lagen der Uberkreuzungen sind den beiliegenden
Planwerken zu entnehmen (Anlage 5 und 6).

Technische Regelwerke und Richtlinien
Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die technische
Sicherheit gewabhrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemeinen
anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Fur die Bemessung und Konstruktion sowie fur die Ausfiihrung der Bautéatigkeiten der geplanten
380-kV-Hochstspannungsleitung sind die Europa-Normen (EN) DIN EN50341-1 und DIN
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EN 50341-3-4 relevant. Diese sind ebenso vom Vorstand des Verbandes der Elektrotechnik, Elekt-
ronik und Informationstechnik e.V. (VDE) unter der Nummer DIN VDE 0210: Freileitungen uber AC
45 kV, Teil 1 und Teil 3-4 in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und der Fachéffentlichkeit be-
kannt gegeben worden. Teil 3-4 der DIN EN 50341 enthalt zusétzlich nationale normative Festset-
zungen fir Deutschland.

Fur die Bauphase gelten die einschlagigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm. Fir die vom
Betrieb der Leitung ausgehenden Gerauschimmissionen gilt die Sechste Allgemeine Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, TA Larm - Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm vom 26. August 1998. Hinsichtlich der Immissionen von elektrischen und magnetischen Strah-
len ist die 26. BImSchV - Verordnung tber elektromagnetische Felder vom 14. August 2013 zu be-
achten.

Fir den Betrieb der geplanten 380-kV-Hochstspannungsleitung sind ferner die DIN EN 50110-1,
DIN EN 50110-2 und DIN EN 50110-2 Berichtigung 1 relevant. Sie sind gleichfalls Bestandteil des
veroffentlichten VDE-Vorschriftenwerks. Teil 100 der DIN EN 50110 enthélt zuséatzlich zu den o. g.
Europa-Normen national normative Festsetzungen fir Deutschland. Die planfestzustellende 380-kV-
Leitung kreuzt Uberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flachen. Durch die Einhaltung von 15m
Mindestbodenabstand fir die 380-kV-Leitung, bzw. etwa 10m fiur die bei unten auf dem Gesténge
mit aufgelegter/mitgefihrter 110-kV-Leitung, wird jegliche Einschrankung der landwirtschaftlichen
Bewirtschaftung vermieden. So gestattet dieses beim Betrieb von beweglichen Arbeitsmaschinen
und Fahrzeugen (landwirtschaftliche Arbeiten) das Unterqueren der Freileitung mit modernen
GroRBmaschinen unter Einhaltung eines nach DIN EN 50110 geforderten Schutzabstandes von 5m.
Ausnahme bildet hier die Planung im Bereich von Klein Bennebek. Durch die in der Auflage des
Bundesamtes fur Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) ge-
forderte Maximalbauhohe, welche zum Einsatz des Sondergestanges ,Einebenenmast® flhrt, wird
eine geringflgige Unterschreitung des vorgesehenen Bodenabstandes von 15m notwendig. Durch
die genannte Auflage sind Bodenabstande der 380-kV-Leitungen von mindestens 12m vorgesehen.

Innerhalb der DIN EN-Vorschriften 61936, 50341 und 50110 sind die weiteren einzuhaltenden tech-
nischen Vorschriften und Normen aufgefiihrt, die dariber hinaus fur den Bau und Betrieb von Hoch-
spannungsfreileitungen Relevanz besitzen, wie z. B. Unfallverhiitungsvorschriften oder Regelwerke
fur die Bemessung von Grundungselementen. Der Beton wird nach dem Normenwerk fur Betonbau
(DIN EN 206-1/DIN 1045-2), der Stahlbau nach DIN EN 1090 fur die entsprechenden Stahlsorten
ausgefihrt. Die Tragwerksplanung erfolgt gemaf der DIN EN 1990/NA.

Grindung, Maste und Beseilung

Die wesentlichen Bauelemente einer Hochstspannungsfreileitung sind die Grindung, die Stahlgit-
termaste sowie die Beseilung und den Schutz der Anlagenteile, die im Nachfolgenden kurz erlautert
werden.

Mastgrindung und Fundamente

Die Grundungen und Fundamente sichern die Standfestigkeit der Maste. Sie haben die Aufgabe, die
auf die Maste einwirkenden Kréafte und Belastungen mit ausreichender Sicherheit in den Baugrund
einzuleiten und gleichzeitig den Mast vor kritischen Bewegungen des Baugrundes zu schitzen.
Grindungen kdnnen als Kompaktgriindungen und als aufgeteilte Griindungen ausgebildet sein.
Kompaktgrindungen bestehen aus einem einzelnen Fundamentkdrper fur den jeweiligen Mast. Auf-
geteilte Griindungen haben die Eckstiele der jeweiligen Maste in getrennten Einzelfundamenten
verankert. Die Anlage 7 gibt einen Uberblick iber die im Leitungsbau géngigsten Regelfunda-
menttypen.

Grundsatzlich stehen folgende Griindungsvarianten bzw. Fundamentypen zur Verfigung:

Stufenfundament
Stufenfundamente stellen die klassische Grindungsmethode dar. Durch den verstarkten Einsatz
von Pfahlgrindungen und aus wirtschaftlichen Griinden ist die Bedeutung der Stufenfundamente
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ricklaufig. Bei entsprechenden Grundwasserspiegeln ist bei der Herstellung dieses Fundamenttyps
gof. mit Wasserhaltung zu rechnen.

Plattenfundament

Plattenfundamente wurden friher nur in Sonderféllen ausgefihrt, wenn z. B. in Bergsenkungsgebie-
ten, aufgeschittetem Geléande oder abrutschgefahrdetem Boden Masten gegriindet werden muss-
ten. Heute werden Plattenfundamente aus wirtschaftlichen Grinden auch eingesetzt, wenn Masten
mit vier, sechs oder acht Stromkreisen errichtet werden missen. Bei entsprechenden Grundwasser-
spiegeln ist bei der Herstellung dieses Fundamenttyps ggf. mit Wasserhaltung zu rechnen.

Pfahlgriindung
Pfahlfundamente werden aus technischen und wirtschaftlichen Griinden in Boden mit hohem

Grundwasserstand ausgefiihrt. Stufengriindungen scheiden bei solchen Bodenverhéaltnissen wegen
der aufwendigen Wasserhaltung der Baugrube und der unter Berlicksichtigung des Wasserauftrie-
bes sich ergebenden Fundamentabmessungen meist aus. Pfahlfundamente sind auRerdem zweck-
mafig, wenn tragfadhige Bodenschichten erst in einer gréReren Tiefe anzutreffen sind und ein Bo-
denaustausch von nichttragfahigen oder setzungsempfindlichen Boden unwirtschaftlich ist. Nach der
Herstellungsart unterscheidet man zwischen Ramm- und Bohrpfahlen.

Rammpfahlgrindungen erfolgen als Tiefgrindung durch ein oder mehrere gerammte Stahl-
rohrpfahle je Masteckstiel. Zur Herstellung wird ein Rammgerat auf einem Raupenfahrwerk ein-
gesetzt. Dies vermeidet grof3ere Beeintrachtigungen des Bodens im Bereich der Zufahrtswege. Die
Pfahle werden je Mastecke in gleicher Neigung wie die Eckstiele hergestellt. Die Anzahl, Gré3e und
Lange der Pfahle ist abhangig von der Eckstielkraft und den ortlichen Bodeneigenschaften. Die
Pfahlbemessung erfolgt fur jeden Maststandort auf Grundlage der vorgefundenen 6rtlichen Boden-
kenngréR3en. Diese werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen ermittelt.

Bohrpfahlgriindungen werden in Bereichen verwendet, in denen ein erschitterungsfreies Arbeiten
notwendig ist. Bohrpféahle konnen entweder verrohrt oder unverrohrt hergestellt werden. Mittels einer
Verrohrung sind Bohrpfahle auch in nicht standfesten und Grundwasser fuhrenden Béden anwend-
bar.

Zur Einleitung der Eckstielkréfte in die Pfahle und als dauerhaften Schutz gegen Korrosion und Be-
schadigung erhalten die Grindungspfahle eine Pfahl-Kopfkonstruktion aus Stahlbeton. Umfang-
reiche Erd- und Betonarbeiten werden dadurch an den Maststandorten vermieden. Die Flachen-
versiegelung durch die Griindung ebenso wie die zu erwartenden Flurschéaden sind gering, da keine
geschlossene Betonkonstruktion, sondern nur Einzelkonstruktionen im Bereich der Mastecken her-
gestellt werden.

Die Auswahl geeigneter Fundamenttypen ist von verschiedenen Faktoren abhangig. Diese sind im

Wesentlichen:

e die aufzunehmenden Zug-, Druck- und Querkréfte

¢ die angetroffenen Baugrundverhaltnisse am Maststandort und damit die Bewertung der Tragfa-
higkeit und des Verformungsverhaltens des Baugrunds in Abhangigkeit vom Fundamenttyp

e Dimensionierung des Tragwerkes

e Witterungsabhangigkeit der Griindungsverfahren und die zur Verfigung stehende Bauzeit

Die Bodeneigenschaften werden je Maststandort durch Baugrunduntersuchungen ermittelt.

Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen des Projektes, wie z. B. Leitungsdimensionierung
und anzutreffende Baugrundverhdltnisse, kdnnen ganz tberwiegend Pfahlgrindungen zum Einsatz
kommen. Pfahlgrindungen haben sich vor allem dort bewahrt, wo tragféahiger Boden erst in grofl3e-
ren Tiefen anzutreffen ist und rollige Boden mit starkem Wasserdrang zu erwarten sind. Auf diese
Weise lassen sich etwaige Flurschadden gering halten. Die Unterteile der in der Regel 13m langen
Pfahle werden in 20-30 Minuten in den Boden eingebracht. AnschlieRend werden Ober- und Unter-
teil miteinander verschweil3t. Dies geschieht innerhalb von ca. zwei Stunden. Die Oberteile der
Pfahle werden in weiteren ca. 30 bis 40 Minuten in den Boden eingebracht. Bei optimalem Verlauf
der Arbeiten kénnen in einer 10 Stunden andauernden Arbeitsschicht drei Pfahle komplett gerammt
werden. Die maximale Schallemission des Rammbars ist dabei auf maximal drei Stunden begrenzt.
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In den Ubrigen 7 Stunden werden Nebenarbeiten durchgefuhrt, wie die Einrichtung des Ramm-
standorts, Vermessungen, Ausrichten der Ramme, Anschweif3en der Pfahlverlangerung etc..

Der Mast steht in der Regel auf vier einzelnen Fundamenten, die etwa 8 - 15m auseinander liegen.
Dieser Abstand wird als Erdaustrittsmal bezeichnet und ist abhédngig vom Masttyp. Dazu werden
bei Pfahlgrindungen Pfahle von etwa 60 — 100cm Durchmesser und zwischen 10 - 26m Lange ver-
wendet. Der Betonkopf oberhalb der Erde besitzt einen Durchmesser von etwa 1,6m. Die endguiltige
Entscheidung fir den jeweiligen Fundamenttyp féllt auf Grund der Ergebnisse der Baugrundunter-
suchungen nach technisch-wirtschaftlichen Kriterien.

Zum Schutz gegen mogliche Uberschwemmungen werden die Fundamente der Maste 46 und 47,
welche sich im Bereich der Sorgeniederung befinden, hochgezogen bzw. als Hochwasserfundamen-
te ausgebildet.

Wasserhaltung
Detaillierte Angaben zur Wasserhaltung sind dem Kapitel 7.12 bzw. der Wasserwirtschaftliche Un-

terlage unter der Anlage 12 zu entnehmen.

Grében und Grippen

Liegen Teile der Mastfundamente in Graben oder Grippen, kann eine Teilverrohrung des Grabens
bzw. eine Verlegung des Grabens oder der Grippe um den Mast herum erforderlich werden. Sollte
dies notwendig werden, sind diese im Lage-/Bauwerksplan in der Anlage 5.1, sowie dem Bauwerks-
verzeichnis unter der Anlage 8.1 eingetragen.

Dranagen
Werden vorhandene Dréanleitungen durchschnitten, so werden die erforderlichen Umlegearbeiten

bzw. Anschlussleitungen entsprechend der DIN 18 308 ausgefihrt.
Die Funktionsfahigkeit der Dranleitungen und der Abfluss in den Sammlern und Rohrleitungen wer-
den stets gewéhrleistet.

Knicks

Zahlreiche Masten der riickzubauenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 stehen tber/in
Knickstrukturen. Auch Maste der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 sind Uber/in
vorhandenen Knicks geplant. Sofern ein Mast in der Nahe eines Knicks geplant wurde, erfolgte eine
Einzelmastprifung. Ein Eingriff in die Knickstruktur (Wall und Saumstreifen) erfolgt i.d.R. durch eine
komplette Uberstellung nicht, sollte ein Eingriff dennoch nicht auszuschlieRen sein, wurde er im
umweltfachlichen Teil bericksichtigt. Die Grundungsarbeiten (Rammen und Betonieren) kdnnen
beidseitig des Knicks ausgeftuihrt, Eingriff in die Knickstruktur dadurch ebenfalls minimiert werden.
Ein vorzeitiges knicken kann jedoch gegebenenfalls erforderlich werden.
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Abbildung 11: Prinzipskizze einer
Knickiberstellung

Die Ausdehnung eines 380-kV-Mastes
erlaubt im Regelfall die Uberstellung
eines Knicks ohne Eingriffe in den
Knickwall und ohne Aufwuchsbe-
schrankungen der Knickgeholze.

Abbildung 12:
Schematische Darstellung
maglicher Knickiberstellung
durch einen 380-kV-Mast
(ohne Knickeingriff)

—— i_ Knicksaum (Schutzbereich)
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Maste / Gestange

Die Maste einer Freileitung dienen als Stltzpunkte fir die Leiterseilaufhdngungen und bestehen aus
Mastschaft, Erdseilstitze (in diesem Fall zwei Erdseilhdrner) und Quertragern (Traversen). Die Bau-
form, -art und Dimensionierung der Maste werden insbesondere durch die Anzahl der aufliegenden
Stromkreise, deren Spannungsebene, die mdéglichen Mastabstande und einzuhaltende Begrenzun-
gen hinsichtlich der Schutzbereichsbreite oder Masththe bestimmt.

Hinsichtlich ihrer Funktion unterscheiden sich Maste (Stitzpunkte) in die Mastarten Abspann- und
Tragmaste.

Abspann- und Winkelabspannmaste

Abspann- und Winkelabspannmaste nehmen die resultierenden Leiterzugkrafte in Winkelpunkten
der Leitung auf. Sie sind mit Abspannketten ausgertstet und fur unterschiedliche Leiterzugkrafte in
Leitungsrichtung ausgelegt. Sie bilden daher Festpunkte in der Leitung.

Tragmaste

Im Gegensatz zum Abspannmast tragen Tragmaste die Leiter auf den geraden Strecken. Sie Uber-
nehmen im Normalbetrieb keine Leiterzugkrafte und kénnen daher relativ leicht dimensioniert wer-
den.

Hauptsachlich wird das Donau-Mastbild eingesetzt. Es wird je ein System, bestehend aus drei Pha-
sen, an der linken bzw. rechten Seite der Ausleger - in Form eines etwa gleichschenkligen Drei-
ecks - angebracht. Dies erfolgt auf zwei Quertragern in unterschiedlicher Hohe, mit einer Phase auf
dem oberen und zwei Phasen auf dem unteren Quertrager, womit auch die elektrischen und magne-
tischen Immissionen optimiert sind. Fir den Bereich der Maste 5 bis 16 und Mast 26 bis 63 werden
Donau-Einebenenmaste verwendet, um die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 der SH Netz
AG mitzufuhren. Des Weiteren erfolgt am Mast 39 der Einsatz eines Donau-
Doppeleinebenengestanges, wobei die unterste Traversenebene um 90° gedreht angebracht ist.
Hier soll der bereits auf der vorhandenen/zu ersetzenden 110-/220-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr. 205 bestehende 110-kV Abzweig Rendsburg/Nord Nr. 102A nach Suden in Richtung Rendsburg
realisiert werden. Dies geschieht indem die 110-kV-Leiterseile, welche auf der 3. Traversenebene
gefuhrt werden, mittels Steilverbindungen (,Strombriicken®) mit den darunter an der 4. Traversen-
ebene nach Suden abgehende Leiterseile verbunden werden.

Die gewahlten Mastbilder sind ein guter Kompromiss zwischen schlankem Erscheinungsbild der
Maste, verbunden mit einem relativ kleinen Schutzbereich fur die Freileitung und erforderlicher
Masthohe. Darstellungen fir die verwendeten Masttypen finden sich in Kapitel 7.6.2.1 (Abbildung
13), oder sind den Mastprinzipzeichnungen in der Anlage 4 zu entnehmen.

Der Steigzugang erfolgt nach aktuellem Stand der Technik und der Arbeitssicherheit, bei Mischge-
stangen (z.B. 110-kV-Mithahme) auch unter Ricksprache mit dem jeweiligen Miteigentiimer.

Die Stahlgittermasten werden als geschraubte Fachwerkkonstruktion aus Winkelstahlprofilen errich-
tet. Als Korrosionsschutz werden die Stahlprofile feuerverzinkt und gegen Abwitterung zusétzlich
durch Beschichtungen geschitzt (vgl. Kapitel 7.8 bzw. 8.8).

7.6.2.1 Einzelabschnitte und Gestangeverwendungen

Der parallele Neubau in bestehender Trasse fiir zwei Systeme erfolgt mit 119 von 178 Masten unter
Einsatz des Donaumastgesténges. Das Donau-Einebenen-Gestéange fur die Mithahme von zwei
110-kV-Systemen der SH Netz AG, kommt bei 53 Masten zur Ausfihrung. Das Donau-
Doppeleinebenmastgestéange mit vier Ebenen fur die 380-kV, 110-kV und den geplanten 110-kV-
Abzweig Rendsburg /Nord Nr. 102A an Mast 39 im Bereich sudlich von Alt Duvenstedt kommt ledig-
lich bei diesem Abgabemast zur Anwendung. Im Bereich von Klein Bennebek werden auf Grund der
Luftverteidigungsanlagen um den Fliegerhorst Jagel 5 Einebenenmaste zur Niedrighaltung der 380-
kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 benétigt und eingesetzt.

Die geplanten Donaumasten sind im Durchschnitt 60m hoch, wobei die Hohen der Masten in Ab-
héangigkeit von den ortlichen Verhaltnissen von 40,00m bis 87,60m reichen. Maf3geblich fir Maste
mit groRen Hohen ist in diesem Vorhaben besonders die Beriicksichtigung der frei zu haltenden
Durchfahrtshohe am NOK und die Kreuzungen mit der bestehenden 380-kV-Leitung Audorf —

Seite 82 von 131



@TEI']I'\ET

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg

DECKBLATT

Jardelund Nr. 305, ebenso von vereinzelten kurzen Waldiberspannungen zur Vermeidung von
Waldschneisen. Durch Verwendung von Einebenenmaste zur Niedrighaltung im Raum Klein Benne-
bek, sind die niedrigsten Maste mit 40m zu verzeichnen. Da das Einebenengesténge kein Regelfall
darstellt, ist informativ der niedrigste Mast in Donaubauweise mit 51,60m zu nennen.

Donaumast
(Planungsleitung

und Umbau Ltg. 305)

Donau-Einebenenmast
(Mitnahme 110-kV SH Netz)

\Tﬂ‘»fy !57/

Traverse Uil
380KV (Nr.324)

T

Traverse Il
110-KV (Nr.102)

T—'
P VARV

Traverse IV
10-kV-Abzwelg (Nr102A) ]
=T

Traverse [V
807 gedreht
(Kreuztraverse)

Donau-Doppeleinebenenmast
(Mitnahme und Abzweig 110-kV)

Einebenenmast
(380-kV-Neubau)

Zusétzliche Umbaumasten:

Doppeleinebenenmast
(Ersatzneubau 4x 110-kV)

Doppeleinebenenmast
(110-kV und 110-kV-Bahnstrom)

Einebenenmast (DB Energie)

Donaumast (SH Netz)

Abbildung 13: Mastbilder
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Bei Einsatz des Donaumastes als Zweiebenenmast gelingt es, die Breite des Schutzstreifens - wie
bei der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 - von ca. 50 m beizubehalten. Der
neue Schutzstreifen wird regelméafig ca. 40 m parallel verschoben und Uberlappt sich somit ab-
schnittsweise mit dem Schutzstreifen der bestehenden 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205.
Eine gréRere Annahrung ist nicht méglich, weil die 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205 wah-
rend des Baus der neuen 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 in Betrieb bleiben muss und
ansonsten aus Grunden der elektrischen Sicherheitsabstande aufwandige Provisorien anzulegen
waren.

Fur die im Zuge der Errichtung mit umzubauenden Leitungen sind folgende Masttypen vorgesehen.
e  380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 (TenneT TSO GmbH):

Fur den Umbau werden insgesamt 14 Donaumastgestange-Maste, identisch des beantrag-
ten Leitungsneubaus vorgesehen. Hiervon werden zwei direkt zur Neueinfihrung am UW
Audorf, vier im Bereich der Umbaustrecke von Klein Bennebek, fiinf Maste im Bereich des
Umbaus bei Schuby/Jagerkrug und zwei fur die stidliche Neueinfihrung des geplanten UW
Handewitt, sowie ein weiterer flir den neuen nordlichen Abgang aus dem neuen UW neu er-
stellt. Zusatzliche werden im Bereich von Klein Bennebek auf Grund der Luftverteidigungs-
anlagen um den Fliegerhorst Jagel funf Einebenenmaste zur Niedrighaltung der 380-kV-
Leitung bendétigt und eingesetzt, sowie sudlich des UW Handewitt, durch die Mithahme der
110-kV-Leitung Flensburg — Weding Nr. 107, der Donau-Einebenenmast fir zwei Maste
verwendet.

e 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101 (SH Netz AG):

Fur die neue Kreuzungssituation im Bereich des UW Audorf, muss der Mast 3 um 4m erhoht
werden. Eine neue Gestangevariante kommt hierdurch nicht zum Einsatz, wodurch hier wei-
terhin das Donaumastgestéange verbleibt.

Fur die Umbausituation der Kreuzungen sudwestlich von Rade missen sowohl fir die ge-
meinsame Fihrung mit der 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster - Jibek BL579 der DB
Energie GmbH, als auch die Mitfihrung der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 (SH
Netz AG) zwei Maste als Doppeleinebenengestange neu erstellt werden. Ebenfalls kommt
dieses Gesténge ndrdlich des NOK, direkt vor der BAB A7-Kreuzung nochmals zum Ein-
satz, bevor die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 auf die 380-kV-Neubauleitung Au-
dorf-Flensburg Nr. 324 an deren Mast 26 abgegeben wird und die 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101 Uber weitere zwei Ersatzneubaumasten mit Einebenengestange auf ihren
bisherigen Verlauf einschwenkt.

e 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 (SH Netz AG):
Fur die Neuzufihrung der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102 werden um das UW Au-
dorf 4 Maste mit Einebenengestange neu errichtet, damit die 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102 am bestehenden Mast 3 der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205
aufgenommen und an Mast 5 der hier beantragten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 Uibergeben werden kann.
Des Weiteren kommen auch in dieser Leitung die bereits oben, bei der 110-kV-Leitung Au-
dorf — Schuby Nr. 101 genannten Doppeleinebenengestéange zur gemeinsamen Nutzung mit
dieser an zwei Masten zum Einsatz.
Um die 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102, von Mast 63 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 aus (Ende der Leitungsmitnahme), wieder an ihren urspriinglichen Ver-
lauf nach Westen zurtickzufuhren, ist ein Ersatzneubau eines Mastes (59a) mit Einebenen-
gestange vorgesehen.

e 110-kV-Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579 (DB Energie GmbH):
Um eine parallele und enge Biindelung aller kiinftigen Leitungen 6stlich entlang der BAB A7
zwischen der BAB A210 und Rade zu erreichen, werden fir die Bahnstromleitung finf Mas-
te, identisch zu den bereits jetzt dort bestehenden Maste mit Donaugestange ersatzneuge-
baut.
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Im Weiteren kommt ebenso der bereits oben, bei der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr.
101 genannten Doppeleinebenengestange zur gemeinsamen Nutzung mit dieser an einem
Mast zum Einsatz.

Daruber hinaus erfolgt anschlieend der notwendige Neubau der 110-kV-Bahnstromleitung
Neuminster — Jubek BL579 in der Leitungstrasse der bisherigen 110-kV-Leitung Audorf —
Schuby Nr. 101, da die bestehenden Maste der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101
nach aktuell erfolgter statischer Prifung fir eine Weiternutzung durch die 110-kV-
Bahnstromleitung Neuminster — Jibek BL579 nicht geeignet sind. Fiur diesen Ersatzneu-
bau sind insgesamt 9 Einebenenmaste vorgesehen.

e 110-kV-Leitung Flensburg — Weding Nr. 107 SH Netz AG):
Durch den geplanten Bau des neuen UW Handewitt &ndert sich der Netzverknupfungspunkt
auch fur die 110-kV-Ebene, welche bisher in das UW Haurup eingefuhrt ist. Somit ist auch
die Umverlegung von 110-kV-Leitungsanschliissen notwendig.
Die 110-kV-Leitung Flensburg — Weding Nr. 107 kreuzt unmittelbar vor dem UW Handewitt
die bestehenden 380-kV-Leitungen Audorf — Flensburg Nr. 324 und Audorf — Hardelund Nr.
305. Es ergibt sich die Mdglichkeit der technischen Umsetzung, diese Uber eine Teilmit-
nahme und somit geringerer Flacheninanspruchnahme an das UW Handewitt mit anzubin-
den.
So wird mit der dstlich verlaufenden 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 die 110-kV-
Leitung Flensburg — Weding Nr. 107 direkt aus 6stlicher Richtung aufgenommen und an das
geplante UW Handewitt herangefiihrt. Fir die Heranfihrung muss ein Einebenenmast (4a)
und Mast 5 als Donaumast bis zur Mithahme ab Mast 177 der 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 neu errichtet werden. Mast 5 der neuen 110-kV-Leitung Flensburg — We-
ding Nr. 107 ist auf Grund der Weiterflihrung der Leitung wie im Bestand als Donaugestan-
ge erforderlich. Nach der Abgabe an Mast 179 der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr.
324 bis zum UW Handewitt ist ein weiterer Mast mit Einebenengestange (Mast 1) vorzuse-
hen.
Die westlich verlaufende 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 fihrt ebenfalls auf ei-
nem Teilbereich die 110-kV-Leitung wiederum als Verbindung mit, um zwischen dem ge-
planten UW Handewitt und dem bestehenden UW Haurup als eine ,Kuppelleitung® die
stromtechnische Verbindung aufrecht zu erhalten. So fungiert diese auch als Weiterfihrung
der sudlich an das UW Haurup angeschlossenen 110-kV-Leitung Breklum — Flensburg Nr.
173, daher wird diese in den Planungsunterlagen vorlaufig mit der Bezeichnung 110-kV-
Leitung Flensburg — Weding Nr. 173X. Fir die Heranfiihrung ist auf Grund des Bestandes in
Donaumastgestange der Ersatzneubaumast 2 standortgleich als Donaumast zu erstellen.
Mast 3 wiederum wird als Einebenenmast neu errichtet, damit die Mitnahme ab Mast 162a
der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305 unter Mal3gabe der technischen Bedingun-
gen erfolgt. Nach der Abgabe an Mast 163a der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305
bis zum UW Handewitt sind hier zwei weitere Maste mit Einebenengestange (Mast 4 und
Mast 5) vorzusehen.

Die in den Bereichen der zuséatzlichen Umbauten bereits bestehenden Maste werden nach Inbe-
triebnahme der neuen Leitungsabschnitte ebenfalls zuriickgebaut.

Die Hauptabmessungen und die verwendete Mastart sind fir jeden Standort der Anlage 4 der Plan-
feststellungsunterlagen (Mastprinzipzeichnungen) sowie Anlage 8 (Mastlisten und Bauwerksver-
zeichnis) zu entnehmen.

Die geplanten Masthdéhen ergeben sich aus den Langenprofilen in der Anlage 6.1 in Verbindung mit
Anlage 4.

Beseilung

Die Beseilung der geplanten 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 erfolgt fur zwei Systeme
mit jeweils drei Phasen. Die Seilbelegung je Phase wird als 4er-Bundel ausgefiihrt. Das heil3t, es
werden je Phase vier Leiterseile Uber Abstandshalter zu einem Bundel zusammengefasst. Damit
wird unter anderem eine Minderung der Schallimmissionen erreicht.
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Abweichend hierzu werden von Mast 5 bis Mast 16, sowie von Mast 26 bis Mast 63, der geplanten
380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 durch die Mithahme der 110-kV-Leitungen der SH Netz
AG, auf den 4-System-Masten 2 Systeme mit jeweils 3 Leiterseilen mitgefuhrt.

Mast 39, sidlich von Alt Duvenstedt, wird als Sondermast mit einer zusatzlichen 110-kV-
Abzweigtraverse ausgefuhrt, auf welcher der bestehende Abzweig von Mast 39 auf die nach Siiden
fihrende Leitung in Richtung Rendsburg gefiihrt wird.

Die Blitzschutzbeseilung (je ein Seil pro Seite) ist an der Spitze der Erdseilhérner befestigt. Bei der
geplanten Leitung kommen beidseitig Erdseil-Luftkabel zum Einsatz (siehe auch Kapitel 8.7).

e Blitzschutzseile auf Erd-
seilhdrnern

e Freileitung mit zwei Strom-
kreisen — je Seite ein
Stromkreis

— ¢ Jeder Stromkreis hat 3
Phasen (jeweils je Phase
als Bundelleiter)

XEN
Abbildung 14: Beispiel einer 380-kV-Leitungsbeseilung

Auf der gesamten Leitungsstrecke sind aufgrund artenschutzrechtlicher Erfordernisse und zur Ver-
meidung von Beeintrachtigungen europdaischer Schutzgebiete eine Vogelschutzmarkierungen vor-
gesehen. Im Bereich der Autobahnen sind Flugwarnkugeln zum Schutz des Flugverkehres bei Ret-
tungsmafnahmen vorgesehen. Siehe hierzu auch Abbildung 15 im Kapitel 7.7.

Fur die Kenntlichmachung am NOK ist keine Mal3hahme vorgesehen, da im Kreuzungsbereich vier
Leitungstrassen bestehen und hiervon zwei Leitungen eine Markierung haben. Im Zuge der Um-
baumalnahmen im Kreuzungsbereich des NOK, wird die fir den Schifffahrtsverkehr unmarkierte
110-kV-Bahnstromleitung Neumunster — Jibek BL579 der DB Energie GmbH zurtickgebaut und in
dichterer Biindelung zu den drei dstlich davon stehenden Trassen die neue 380-kV-Leitung Audorf —
Flensburg Nr. 324 errichtet. Die 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324 wird zudem Uber ein
groReres freies Lichtraumprofil als die bereits markierten Freileitungen verfugen, wodurch ein Mar-
kierungsgrund nicht ersichtlich ist.

Beseilung, Isolatoren, Blitzschutzseil

Die Freileitung besteht aus zwei Stromkreisen mit einer Nennspannung von jeweils 380.000 Volt
(380kV). Jeder Stromkreis besteht aus drei Phasen, die an den Quertragern (Traversen) der Maste
mit Abspann- oder Tragketten befestigt sind. Die Lage der Leiterseile im Raum zwischen den Mas-
ten entspricht der Form einer Kettenlinie, die einer Parabel ahnelt. Jede Phase besteht aus vier Teil-
leitern, die mit Abstandhaltern zusammengefasst sind. Als Leitermaterial werden Leiterseile vom
Typ 565-AL1//72-ST1A (,Finch®) verwendet.

Fur die Trassierung wird eine maximale Seiltemperatur von 80°C berticksichtigt. Hieraus ergibt sich
ein maximal zulassiger Dauerstrom von etwa 1.050A je Leiterseil. Der maximale Betriebsstrom wird
durch den n-1 sicheren Betrieb auf ca. 600A je Leiterseil begrenzt, 2.300A je Phase. Im n-1 (Fehler-)
Fall ist ein Stromkreis ausgefallen und die verbleibenden sind in der Lage dessen Strom zu Uber-
nehmen, max. 3.600A je Phase. Die theoretisch denkbaren 4.200A werden auch im Stérungsfall
nicht erreicht. Zusatzlich zur maximal moglichen Leiterseiltemperatur von 80°C wird ein Kriechdeh-
nungszuschlag von 40°C bzw. 40K als Vorsorge eingerechnet. Dieser simuliert somit in der Darstel-
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lung der Leiterseile in den Langenprofilen (Anlage 6) die Seillagen der unteren Leiterseile bei 80°
Betriebstemperatur und nach vollsténdiger Ausreckung der Seile (i.d.R. nach etwa 40 Jahren).

Zur Isolation der Leiterseile gegentber dem geerdeten Mast werden Isolatorketten eingesetzt. Mit
ihnen werden die Leiterseile der Freileitungen an den Traversen der Freileitungsmaste befestigt. Die
Isolatorketten missen die elektrischen und mechanischen Anforderungen aus dem Betrieb der Frei-
leitung erflillen. Die wesentliche Anforderung ist dabei eine ausreichende Isolation zur Vermeidung
von elektrischen Uberschlagen von den spannungsfiihrenden Leiterseilen zu den geerdeten Mast-
bauteilen. Darliber hinaus ist eine ausreichende mechanische Festigkeit der Isolatorketten zur Auf-
nahme und Weiterleitung der auf die Seile einwirkenden Krafte in das Mastgestange erforderlich.
Die Isolatorketten bestehen beim Abspannmast aus zwei parallel in Leitungsrichtung angeordneten
Isolatoren, beim Tragmast aus zwei V-férmig hdngenden Isolatoren. Als Werkstoff kommt wahlweise
Porzellan, Glas oder Kunststoff in Frage. Die Isolation zwischen den Leiterseilen gegeniber Erde
und zu Objekten wird durch Luftstrecken, die entsprechend den Vorschriften dimensioniert sind, si-
chergestellt.

Auf den Spitzen des Mastgestanges werden Erdseil — Luftkabel mitgefuhrt. Sie dienen dem Blitz-
schutz der Leitung und sollen direkte Blitzeinschlage in die Stromkreise verhindern, da diese, wenn
sie keinen gréfReren Schaden verursachen, zumindest eine Kurzunterbrechung des betroffenen
Stromkreises hervorrufen. Der Blitzstrom wird mittels des Erdseils auf die benachbarten Maste und
Uber diese weiter in den Boden abgeleitet. Das Erdseil — Luftkabel ist mit Lichtwellenleitern ausge-
rustet und dient neben dem Blitzschutz zur innerbetrieblichen Informationstibertragung und zum
Steuern und Uberwachen von elektrischen Betriebsmitteln (z. B. Schaltgeraten). Als Maximalbele-
gung ist das Mastgestange fir Erdseile vom Typ 264-AL1/34-ST1A (Al/St 265/35) oder aquivalente
Erdseil — Luftkabel geeignet.

Wie bereits in Kapitel 7.6.3 genannt, ist auf der gesamten Leitungsstrecke aufgrund artenschutz-
rechtlicher Erfordernisse und zur Vermeidung von Schadigungen europdischer Schutzgebiete eine
Vogelschutzmarkierung vorgesehen. Ebenso in Bereichen der Autobahnen Flugwarnkugeln zur Si-
cherung bei Rettungsmalnahmen und dem Flugverkehr. Siehe hierzu auch Abbildung 15 in diesem
Kapitel.

Dartber hinaus werden in Bereichen von vorhandenen und geplanten Windparks, zu welchen der
vorgeschriebene Schutzabstand ungedampfter Seile (3-facher Rotordurchmesser) nicht ausreichend
ist, sogenannte Schwingungsdampfungs-Mal3nahmen vorgesehen (somit Schutzabstand 1,5-facher
Rotordurchmesser). Die Montage der Schwingungsdampfer erfolgt an den einzelnen Seilen und sind
nach dem Verursacherprinzip vorgesehen. Dies hat zur Folge, dass in Bereichen bestehender
Windparks die Kosten mit dem Bau einhergehen, bei nach Planfeststellungsbeschluss genehmigten
Anlagen die Kosten der Windenergieanlagenbetreiber zu tragen hat.

Auf Grund der bei der Errichtung entstehenden geringeren Kosten der Einbringung von Schwin-
gungsdampfern und damit im Folgebetrieb keine zusatzlichen Schaltzeiten zur Aul3erbetriebnahme
einzelner Systeme lediglich zur Anbringung der Dampfer entstehen, erklart sich die Vorhabentrage-
rin dazu bereit, in Bereichen mit bestehenden und auch bereits den ausgewiesenen Windnutzungs-
flachen diese Schwingungsdampfung vorab einzubauen. Die Vorhabentragerin behalt sich jedoch
vor, die Kosten an die Windenergieanlageneigner weiter zu reichen.

Einbau von Vogelschutzmarkern

L 20m L 20m { 20m L 20m )‘

= pr— ES/LWL links
o= ES/LWL rechts
40m 40m
5 2F 1
Einabauorte: komplette Leitungsanlage (Abstand von Mast 10-20m), ausgenommen Verdichtungsbereiche (s.Folgedarstellung)

Seite 87 von 131



@TenneT Erlauterungsbericht

7.8

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

Einbau von Vogelschutzmarkern in Verdichtungsbereichen

= =T - =T= \
pr— fr— ES/LWL links
— = — ES/LWL rechts
30m 30m
I= T 1
Einabauorte: WVerdichtungsbereiche (Abstand von Mast 10-15m), Mast 28-33 und Mast 114-120

Einbau von Vogelschutzmarkern und gleichzeitig von Flugwarnkugeln

L 20m \L 20m \I/ 20m 20m
S T 1 >

A

ES/LWL links
SE— —
*— O

= — (5m) . pa— ES/LWL rechts

L 10m [ 30m 30m

S 1 & 1
Einabauorte: Vogelschutzmarker komplette Leitungsanlage, ausgenommen Verdichtungsbereich (Abstand von Mast 10-20m)

Flugwarnkugel Mastfelder 109-110 und 130-172 (130-134 bereits als Vorkehrung fiir geplante A20),
(Abstand vom Mast 25-35m)

Einbau von Vogelschutzmarkern in Verdichtungsbereichen und gleichzeitig von Flugwarnkugeln

L 15m L 15m L 15m 15m |

IS T~ = T~ 1 !

. p— p— .ES!LWL links
(7,55m)
7

= p— (7,5m) . p— ES/LWL rechts

L 10m L 30m \L 30m |

I = (S 1
Einabauorte: Vogelschutzmarker Verdichtungsbereiche (Abstand von Mast 10-15m),

Mast 28-33, Mast 114-120, Mast 140-145 und Mast 165-169
Flugwarnkugel Mast 140-145 und Mast 165-169 (Verdichtungsbereich der Vogelschutzmarkierung),

(Abstand vom Mast 25-35m)

Legende: == Vogelschutzmarker Erdseil/Erdseil-Luftkabel
@ Flugwarnkugel — == Leitungsachse

Abbildung 15: Einbauorte von Vogelschutzmarkern und Flugwarnkugeln

Korrosionsschutz

Die fur den Freileitungsbau verwendeten Werkstoffe Stahl und Beton sind den verschiedensten An-
griffen und Belastungen durch Mikroorganismen, atmosphérische Einfliisse sowie durch aggressive
Wasser und Boden ausgesetzt.

Zu ihrem Schutz sind in den unterschiedlichen giltigen Normen, unter Beriicksichtigung des Um-
weltschutzes, entsprechende vorbeugende MalRhahmen gefordert, um die jeweiligen Materialien vor
den zu erwartenden Belastungen wirkungsvoll zu schiitzen und damit nachhaltig die Standsicherheit
zu gewabhrleisten.

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fiir Freileitungen feuerverzinkt. Um eine
Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusétzlich eine farbige Beschichtung auf-
gebracht. Dabei werden aus Griinden des Umweltschutzes schwermetallfreie und l6semittelarme
Beschichtungen eingesetzt. Der Farbton der Beschichtung ist DB601 (griingrau) oder RAL7033
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(grau), wobei diese bereits in einem Beschichtungswerk aufgebracht wird. Eine nachtragliche Be-
schichtung vor Ort ist auf jeden Fall fir Schrauben und Knotenbleche erforderlich. In Ausnahmefal-
len, wenn einzelne Stahlteile kurzfristig ausgewechselt werden mussten (z.B. auf Grund fehlerhafter
oder schadhafter Lieferung) oder wenn kurzfristig notwendige Umplanungen auftreten (z.B. Ver-
schiebungen oder Griindungsprobleme) und dadurch ein neuer Mast notwendig wird, behalt sich die
Vorhabenstragerin vor, unter Einhaltung aller notwendigen Bodenschutzmaflinahmen, die Beschich-
tung vor Ort vorzunehmen, um den Inbetriebnahmezeitpunkt einhalten zu kénnen. Die eigentliche
Bauzeit einer Freileitung wird dadurch nicht beeinflusst, der Korrosionsschutz erfolgt unabhangig
vom Baufortschritt. Die Ausfiihrung der Korrosionsschutzarbeiten ist zu gro3en Teilen auch wahrend
des Betriebes der Freileitung moglich.

In den Ausfuhrungsplanungen fir die Freileitung werden detaillierte Anweisungen tber den Korrosi-
onsschutz, insbesondere die Vorbereitung und Gestaltung der Baustelle, der Verarbeitung des Ma-
terials, den Transport und die Lagerung der Beschichtungsstoffe sowie die Entsorgung der Leerge-
binde und des Verbrauchsmaterials formuliert.

Erdung

Die Stahlgittermaste sind zur Begrenzung von Schritt- und Berlihrungsspannungen zu erden. Die
hierzu notwendigen Erdungsanlagen bestehen aus Erdern, Tiefenerdern und Erdungsleitern. Sie
sind nach DIN EN 50341-1 und DIN EN 50341-3-4 dimensioniert.

Schutzbereich und Sicherung von Leitungsrechten

Der so genannte Schutzbereich dient dem Schutz der Freileitung und stellt eine durch Uberspan-
nung einer Leitung dauernd in Anspruch genommene Flache dar, die fur die Instandhaltung und den
sicheren Betrieb einer Freileitung aufgrund der vorgegebenen Normen notwendig ist.

Die GroRRe der Flache ergibt sich rein technisch aus der durch die Leiterseile Uberspannten Flache
unter Beriicksichtigung der seitlichen Ausschwingung der Seile bei Wind und des Schutzabstands
nach DIN EN 50341 Teil 1 und 3 in dem jeweiligen Spannfeld. Durch die lotrechte Projektion des
auReren ausgeschwungenen Leiterseils zuzlglich des Schutzabstands auf die Grundstiicksflache
ergibt sich eine konvexe parabolische Flache zwischen zwei Masten.

Innerhalb des Schutzbereichs bestehen teilweise Aufwuchsbeschrankungen fiir Gehdlzbestéande
zum Schutz vor umstiirzenden oder heranwachsenden Baumen. Direkt unter der Trasse gelten zu-
dem Beschrankungen fir die bauliche Nutzung. Bei der Naherung an Gehdélzbestande wird aus Si-
cherheitsgriinden ein paralleler Schutzbereich gesichert.

93

%‘;w

Abbildung 16: Beispiel parabolischer (links) und paralleler Schutzbereich (rechts) einer Fréileitung
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Der Schutzbereich zum Bau und Betrieb der Leitung muss auch gegeniiber Rechtsnachfolgern
durch Eintragung einer beschrankten persénlichen Dienstbarkeit in das Grundbuch geischert wer-
den. Der Eigentumer behélt sein Eigentum und wird fur die Inanspruchnahme entsprechend ent-
schéadigt. Einer weiteren, z. B. landwirtschaftlichen Nutzung steht unter Beachtung der Sicherheits-
abstande zu den Leiterseilen der Freileitung nichts entgegen (vgl. Kapitel 10: Grundstiicksinan-
spruchnahme und Leitungseigentum). Die Schutzbereiche sind aus der Anlage 5.1 (Lageplan /
Bauwerksplan) mafstablich und aus Anlage 5.2 (Grunderwerbsverzeichnis) tabellarisch ersichtlich.

7.11 StraflRen- und Wegenutzung

7.11.1 Allgemeines

In diesem Kapitel werden die allgemeinen Handhabungen zur StralRen- und Wegenutzung
behandelt. Nahere und detailliertere Angaben zur Wegenutzung und den daraus resultierenden
Lastubergangen, sind aus dem Wegenutzungskonzept in der Anlage 3 ersichtlich.

Fur die gesamte Bau- und Betriebsphase ist fiir die Erreichbarkeit des Vorhabens die Benutzung
offentlicher und privater Strafen und Wege notwendig. Die fur das Befahren von o6ffentlichen und
privaten Stral3en und Wegen notwendige Genehmigungen werden im Zuge dieses Planfeststel-
lungsverfahrens mit eingeholt. Im Falle 6ffentlicher Wege und StralRen ist das Befahren als Gemein-
gebrauch vorausgesetzt. Dort wo die StralRen und Wege keine ausreichende Tragfahigkeit oder
Breite besitzen, werden in Abstimmung mit den Unterhaltspflichtigen Mal3Bhahmen zum Herstellen
der Befahrbarkeit festgelegt und durchgefiihrt und die Genehmigung ebenfalls im Zuge dieses Plan-
feststellungsverfahrens eingeholt.

Sollten 6ffentliche Zufahrten zu den Baustelleneinrichtungsflachen einer Gewichtsbeschrankung un-
terliegen, werden diese ebenso verstarkt. Hierzu sind ebenfalls unter Kapitel 8.4 die notwendigen
MaRnahmen und ggf. notwendige Schadenregulierungen ersichtlich.

Abseits der Stralen und Wege werden wahrend der Bauausfihrung die aus den Lage-
/Bauwerksplanen in der Anlage 5.1 ersichtlichen Zuwegungen verwendet. Fir den spateren Betrieb
werden zum Erreichen der Maststandorte fir Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten ebenfalls die
in den Lage-/Bauwerksplanen in der Anlage 5.1 ersichtlichen dauerhaften Zuwegungen befahren.

Es werden infolge von dauerhaften oder bauzeitlichen/provisorischen Zuwegungen keine neuen
Zufahrten von Kreis-, Landes- und Bundesstralen erforderlich. Eine Neuanlegung von Zufahrten
oder Anderung bestehender Zufahrten und Zugénge auf Dauer ist nicht vorgesehen.

7.11.2 Querung von offentlichen Stralen und Wegen

Soweit 6ffentliche StralRen dauerhaft durch die Leitung gequert und insofern Uber den Gemeinge-
brauch hinaus genutzt werden (8§ 21 Abs. 1 StrWG SH), handelt es sich im Allgemeinen um eine Son-
dernutzung im Sinne des § 21 StrWG SH. Wenn allerdings der Gemeingebrauch nicht beeintrachtigt
wird oder die Nutzung der 6ffentlichen Versorgung dient, richtet sich die EinrAumung von Rechten zur
Nutzung der 6ffentlichen Stralen nach birgerlichem Recht, soweit nicht durch Gesetz etwas anderes
bestimmt ist (§ 28 Abs. 1 StrWG SH, § 8 Abs. 10 FStrG). Das ist regelméafig dann der Fall, wenn -
wie bei der vorgesehenen Querung im Wege der Uberspannung - die Verkehrsflache nicht tangiert
wird. Dasselbe qilt fir die Querung sonstiger offentlicher StraRen im Sinne von 8 3 Abs. 1 Nr. 4
StrWG SH (insbesondere 6ffentliche Feld- und Waldwege, die ausschlie3lich der Bewirtschaftung von
Feld- und Waldgrundstiicken dienen).

Kraft seiner Gestaltungswirkung tUberwindet der beantragte Planfeststellungsbeschluss rechtlich ge-
schutzte private und offentliche Belange, die der Verwirklichung des Vorhabens sonst entgegenstin-
den. 8§ 75 Abs. 1 Satz 2 VwVfG/§ 142 Abs. 1 Satz 2 LVwG SH erméchtigt zum Eingriff in Rechte und
Interessen Dritter, auch in die privaten Belange der StralRenbaulasttréager. Im Verhaltnis zur Vorha-
bentragerin besteht die Gestaltungswirkung darin, dass die Planfeststellung alleinige und ausreichen-
de Rechtsgrundlage fur die faktische Verwirklichung des Vorhabens einschlielich mit ihm notwendig
verbundener Einwirkungen auf Rechte Dritter ist.
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7.11.3 Nutzung 6ffentlicher StraBen und Wege (Zuwegungen)

BaustrafRen sind uber offentliche StraRen mit dem sonstigen Verkehrswegenetz verbunden. Die Be-
nutzung der 6ffentlichen Stralen und Wege ist in einem gesonderten Wegenutzungsplan und im vor-
gelegten Wegenutzungskonzept unter der Anlage 3 dargestellt. Hieraus ergeben sich folgende Kons-
tellationen, Gber die in der Planfeststellung zu entscheiden ist:

Die Benutzung der offentlichen StraBen ist grundsétzlich jedem im Rahmen des Gemeingebrauchs
gestattet (§ 20 Abs. 1 StrWwG SH, § 7 Abs. 1 FStrG). Soweit Beschrankungen auf bestimmte Benut-
zungsarten oder Benutzungszwecke gemal 8 6 Abs. 1 Satz 4 StrWG existieren oder der Gemein-
genbrauch durch die bau- und verkehrstechnische Beschaffenheit der Stra3e begrenzt ist (§ 7 Abs. 2
FStrG) und die Vorhabentragerin hiervon im Rahmen der Befahrung der offentlichen Straf3en und
Wege abweichen mdchte, liegt eine genehmigungspflichtige Sondernutzung im Sinne des § 21 Abs. 1
Satz 1 StrwG SH, § 8 Abs. 1 FStrG) vor.

Soweit sich die Sondernutzung nicht auf ,sonstigen 6ffentlichen StralRen" im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr.
4 StrWG SH bezieht, wird die Sondernutzungserlaubnis im Zuge der Planfeststellung gem. 8§ 75 Abs.
1 Satz 1 VwVIG/§ 142 Abs. 1 Satz 1 LVwG SH erteilt. Die EinrAumung der Sondernutzung an ,sonsti-
gen offentlichen StraBen”, welche Gber den Gemeingebrauch hinausgehen, erfolgt nach § 23 Abs.
2 StrWG SH grundsatzlich mit zivilrechtlichem Gestattungs- oder Sondernutzungsvertrag.

Fur die Kklassifizierten Stral3en ist anzunehmen, dass ein Ausbau oder eine Ertlichtigung nicht erfor-
derlich ist. Die bauliche Ausfuhrung ggf. erforderlicher Ertlichtigungen von Gemeindestralen
und sonstigen offentlichen StralRen erfolgt nur provisorisch. Soweit GemeindestraBen und Wirt-
schaftswege zu ertiichtigen sind, so ist die Planfeststellung hierfir die Grundlage. Die Planfeststel-
lungsbehorde kann die Vorhabentragerin berechtigen, die Ertichtigung vorzunehmen. Die Zuwegun-
gen und ggf. das Erfordernis einer Ertiichtigung sind in der Aufstellung in Anlage 3 aufgestellt.

Gem. 8§ 74 Abs. 2 Satz 2 VwV{G sind ggf. Schutzmalinahmen zu formulieren (Vorkehrungen oder die
Errichtung und Unterhaltung von Anlagen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung
nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind), wie etwa die Verpflichtung der Vorha-
bentragerin, vor Beginn der Baumallhahme den Zustand der Stral3en gutachterlich feststellen
zu lassen, z.B. um zu ermitteln, inwieweit Verstarkungsmal3nahmen erforderlich sind, bzw. im Nach-
hinein eventuelle Schaden festzustellen.

7.11.4 Zufahrten

Die erforderlichen Zufahrten zu BundesfernstralRen, Landesstral3en und KreisstralBen (auf3erhalb der
Ortsdurchfahrten) sind gemaf 88 8 Abs. 1, 8a FStrG 24 Abs. 1 StrWG SH genehmigungspflichtige
Sondernutzungen. Die erforderlichen Sondernutzungserlaubnisse werden gem. § 75 Abs. 1
Satz 1 VwWVIG/§ 142 LVwWG SH im Zuge der Planfeststellung erteilt. Gem. § 24 Abs. 2 StrWG SH
kann bei Zufahrten der Trager der Straf3enbaulast von dem Erlaubnisnehmer alle Malinahmen ver-
langen, die wegen der ortlichen Lage, der Art und Ausgestaltung der Zufahrt oder aus Griinden der
Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs erforderlich sind.

Die Flachen fur Zufahrten von BaustralRen zu bestehenden Wegen und StrafRen sind in den Lage-
/Bauwerksplanen (Anlage 5.1) und im Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 5.2) als vortbergehend
bzw. dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flachen erfasst. Die bauliche Ausfuhrung ggf. erforderlicher
Ertlchtigungen von Zufahrten erfolgt nur provisorisch.

7.12 Wasserwirtschaftliche Unterlage

7.12.1 Allgemeines

Gewasserbenutzungen im Sinne von 8 9 WHG, wie (1.) das Entnehmen und Ableiten von Wasser
aus oberirdischen Gewassern, (2.) das Aufstauen und Absenken von oberirdischen Gewassern, (3.)
das Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewésser oder (4.) das Entnehmen, Zutageférdern, Zu-
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tageleiten und Ableiten von Grundwasser sind grundsétzlich nach 8 8 WHG erlaubnispflichtig. Gem.
§ 21 Abs. 1 Nr. 1a LWG SH ist eine Erlaubnis allerdings nicht erforderlich fiir Benutzungen der ober-
irdischen Gewasser durch das Einleiten von Grund- und Quellwasser sowie Niederschlagswasser
im Rahmen der Anforderungen nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 bis 4. Hiernach darf Wasser in geringen
Mengen fir einen voriibergehenden Zweck entnommen werden (8§ 14 Abs. 2 Nr. 1 LWG
SH), Grund- und Quellwasser eingeleitet werden, sofern das zugefiihrte Wasser nicht Stoffe
enthalt, die geeignet sind, das Gewasser schadlich zu verunreinigen oder eine sonstige nachteilige
Veranderung seiner Eigenschaften herbeizufihren (§8 14 Abs. 2 Nr. 2 LWG SH), oder Nieder-
schlagswasser von reinen Wohngrundstiicken und Flachen mit hinsichtlich der Niederschlags-
wasserbelastung vergleichbarer Nutzung und anderen Flachen in reinen und allgemeinen
Wohngebieten bis zu einer befestigten Flache von 1.000 m2 eingeleitet werden (8 14 Abs. 2 Nr. 3
LWG SH). Nach § 25 Abs. 1 WHG ist Voraussetzung hierfir, dass nicht Rechte anderer dem
entgegenstehen und Befugnisse oder der Eigentimer- oder Anliegergebrauch anderer nicht
beeintrachtigt werden. Das anfallende Niederschlagswasser entspricht quantitativ und qualitativ
diesen Anforderungen.

Gem. § 46 Abs. 1 WHG bedarf im Ubrigen keiner Erlaubnis oder Bewilligung das Entnehmen, Zuta-
geférdern, Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser unter anderem in geringen Mengen zu ei-
nem vorubergehenden Zweck (Nr. 1), oder fir Zwecke der gewohnlichen Bodenentwasserung land-
wirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gartnerisch genutzter Grundstiicke (Nr. 2), soweit keine signifi-
kanten nachteiligen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu besorgen sind. Das im Zuge
der Baumalinahmen anfallende Grundwasser entspricht quantitativ und qualitativ diesen Anforde-
rungen.

Gem. § 56 LWG SH bedarf die Errichtung oder die wesentliche Anderung von Anlagen in oder an
oberirdischen Gewéssern der Genehmigung der Wasserbehotrde. Die Genehmigung darf nur ver-
sagt werden, wenn zu erwarten ist, dass das beabsichtigte Unternehmen das Wohl der All-
gemeinheit, insbesondere die 6ffentliche Sicherheit, beeintréachtigt.

Gem. 8§ 38 Abs. 4 Satz 2 WHG ist im Gewéasserrandstreifen — soweit dies nicht kleine Gewasser von
wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung im Sinne von 8§ 40 Abs. 2 LWG betrifft (§ 38a LWG)
- u.a. verboten, die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstédnden, die den Wasserabfluss be-
hindern kdnnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen. Gem. § 38 Abs. 5 WHG kann die zustan-
dige Behotrde von einem Verbot nach § 38 Abs. 4 Satz 2 WHG eine widerrufliche Befreiung erteilen,
wenn Uberwiegende Grunde des Wohls der Allgemeinheit die MalRnahme erfordern oder das Verbot
im Einzelfall zu einer unbilligen Harte fuhrt. Im Ubrigen ist ggf. von der Einhaltung satzungsrechtli-
cher Schutzstreifen zu Verbandsanlagen zu dispensieren.

Die geplanten Leitungen und die zu ihrer Verlegung erforderlichen Bauarbeiten sind in diesem Er-
lauterungsbericht beschrieben. Soweit hiervon das Erfordernis einer wasserwirtschaftlichen Anla-
gengenehmigung oder gestattungspflichtige Benutzungen der Gewéasser ausgehen, so sind diese
Gegenstand der Planfeststellung.

Die Errichtung oder die wesentliche Anderung von Anlagen iiber schiffbaren Gewésser I. Ordnung
gemaf § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe ¢ LWG in Verbindung mit Anlage 2 Buchstabe A Nr. 3 LWG be-
darf unter verkehrsrechtlichen Gesichtspunkten gemaf § 139 Abs. 2 Nr. 3 LWG einer Genehmigung
gemaR § 140 LWG. Die Errichtung oder die Anderung von Anlagen (iber einer BundeswasserstralRe
gemal 8§ 1 Abs. 1 Nr. 1 WaStrG in Verbindung mit Anlage 1 Lfd.-Nr. 8 WaStrG bedarf unter ver-
kehrsrechtlichen Gesichtspunkten gemaf 8 31 Abs. 1 Nr. 2 WaStrG einer strom- und schifffahrtspo-
lizeilichen Genehmigung gemaR 8 31 WaStrG (hier: Kreuzung des NOK).

Die Errichtung von dauerhaften Anlagen in Uberschwemmungsgebieten gemaR § 76 Abs. 1 WHG in

Verbindung mit 8 57 Abs. 1 Nr. 1 LWG bedarf einer Ausnahmegenehmigung gemaf § 78 Abs. 4
WHG.
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Die Errichtung oder die wesentliche Anderung von Anlagen auf Deichen gemaR § 64 Abs. 1 LWG ist
gemanR § 70 Abs. 1 Nr. 4 LWG in Verbindung mit 8 70 Abs. 3 LWG genehmigungspflichtig. Deich-
korper sind im Zuge dieser Anlagenerrichtung nicht betroffen.

Die fir die im festzustellenden Plan und den beigefligten Planunterlagen dargestellten Anlagen und
Tatigkeiten erforderlichen wasserrechtlichen Gestattungen werden hiermit beantragt.

7.12.2 Wasserwirtschaftliche Unterlage

In der wasserwirtschaftlichen Unterlage (Anlage 12) werden die baulichen MaRnahmen (einschlief3-
lich BaustraBen und Arbeitsflachen) zur Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 324)
beschrieben, wasserwirtschaftlich bewertet und die mit diesen baulichen MaRnahmen einherge-
henden, vorhabenbezogenen wasserwirtschaftlichen MaflRnahmen zur Beseitigung von Nieder-
schlagswasser und Grundwasser geplant und erlautert.

Unabhangig davon kann ein Eingriff in Graben und Gewasser erfolgen, einerseits durch die notwen-
dige Zuwegung und erforderlichen Anfahrtsbreiten bzw. Kurvenradien, andererseits auch ggf. durch
Maststandorte in Grabennahe bzw. Uber Graben. Fiur die Planung ist dies unter der Bauwerksnum-
mer 64, 72, 93 und 96 im Bauwerksverzeichnis (Anlage 8.1) zusammengefasst und durch Graben-
verrohrungen an den Stellen laut der nachfolgenden Tabelle 3 vorgesehen.

Tabelle 3: dauerhafte und bauzeitliche Verrohrungen in der Planung

Mast Art der Verrohrung Lange der Durchmesser Gewasser / Graben
N as Beeinflussung (bauzeitlich / | Verrohrung | Verrohrung (Bezeichnung, Ort)
I dauerhaft) [m] [mm]

83a Baufeld bauzeitlich 20 300 (kein Verbands-

(BL579) gewasser)

26a Mast dauerhaft 10 1000 Exbek / 1Ib

(101) 0+025 — 0+035

33 Baufeld bauzeitlich 20 300 (kein Verbands-
gewasser)

34 Zuwegung bauzeitlich 2 300 (kein Verbands-
gewasser)

30 Zuwegung bauzeitlich 3 300 (kein Verbands-

(205) gewasser)

41 Baufeld bauzeitlich 20 300 (kein Verbands-
gewasser)

50 Baufeld bauzeitlich 10 300 (kein Verbands-
gewasser)

58 Baufeld bauzeitlich 25 500 (kein Verbands-
gewasser)

61 Baufeld bauzeitlich 5 300 (kein Verbands-
gewasser)

67 Baufeld bauzeitlich 23 300 (kein Verbands-
gewasser)

69 Zuwegung bauzeitlich 3 300 Gewasser 210508
0+517 — 0+520

71 Baufeld bauzeitlich 25 300 (kein Verbands-
gewasser)

76 Baufeld bauzeitlich 25 300 (kein Verbands-
gewasser)

79 Mast bauzeitlich 42 400 Gewasser 210905
0+051 — 0+093

| | | | | |
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79 - dauerhaft 55 400 Gepl. Bypass zum

Verbandsgewasser
von 0+051 — 0+093,
mit Kontrollschacht
(Unterflur) DN1000

80 Baufeld bauzeitlich 15 500 (kein Verbands-
gewasser)

85 Baufeld bauzeitlich 5 300 (kein Verbands-
gewasser)

92 Baufeld bauzeitlich 8 500 (kein Verbands-
gewasser)

102 Baufeld bauzeitlich 5 500 (kein Verbands-
gewasser)

100a Baufeld bauzeitlich 21 500 (kein Verbands-

(305) gewasser / Stral3en-
begleitgraben Mittel-
weq)

115 Zuwegung bauzeitlich 5 300 (kein Verbands-
gewasser)

124 Mast bauzeitlich 50 400 Graben 11 11
1+223 - 1+272

124 - dauerhaft 60 400 Gepl. Bypass zum
Verbandsgewasser

von 1+223 — 1+272,
Uber Parzellengraben
mit Kontrollschacht
DN1000;

- dauerhaft 3 150 Anschluss Parzellen-
graben

148 Baufeld bauzeitlich 8 300 (kein Verbands-
gewasser)

149 Baufeld bauzeitlich 18 300 (kein Verbands-
gewasser)

155 Zuwegung bauzeitlich 5 500 Graben 71
0+414 - 0+419

160 Baufeld bauzeitlich 22 300 (kein Verbands-
gewasser)

178 Mast bauzeitlich 53 300 Gewasser 23

0+000 — 0+053 und
bauzeitlich 32 800 Gewasser 18 zw.
6+881 — 6+918 (inkl.
Zufluss-
Kontrollschacht aus
Graben 18 mit
DN1200 bei 6+913)

178 - dauerhaft 70 300 Bypass zum Ver-
bandsgewésser von
6+881 (Graben 18) —
0+053 (Graben 23)

Analog hierzu wird auch auf die tabellarische Darstellung im LBP zu den Eingriffen hingewiesen
(Tab. 18 unter Kapitel 6).
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8 Beschreibung der Baumalinahmen und Betrieb der Leitungen

8.1 Bauzeit und allgemeiner Bauablauf

8.1.1

Die Bauzeit der Leitung betragt nach derzeitigem Kenntnisstand je nach Baubeginn 24 bis 48 Mona-
te. Die Dauer der Bauzeit ist inshesondere von jahreszeitlichen Bedingungen, Bauzeitenbeschran-
kungen (Baubeginn im Winter- oder Sommerhalbjahr) und einer Aufteilung in parallel zu bearbeiten-
den Lose abhéangig. Der Demontagebau der bestehenden 220-kV-Leitung wird des Weiteren je nach
Beginn der Arbeiten etwa 6 Monate in Anspruch nehmen.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Baugrunduntersuchung werden neue Mastfundamente an
den vorgesehenen Maststandorten errichtet. Der Neubau besteht aus der Erstellung der Fundamen-
te, der Errichtung des Mastgestanges und dem anschlieRenden Auflegen der Beseilung.

Im Bereich der Freileitungsbaustelle werden als Erstes die Rammpfahle fir die Grindungen der
Masten eingebracht. Um die erforderlichen Gerédtewege gering zu halten, werden die einzelnen
Standorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander hergestellt. Nach ausreichender Standzeit der Pfah-
le wird die Tragfahigkeit durch Zugversuche tberpruft.

Nach erfolgreichem Abschluss der Prifungen erfolgen die Montage der Mastunterteile und das Her-
stellen der Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen. Ohne Sonderbehandlung des Betons darf mit der
weiteren Masterrichtung frilhestens 4 Wochen nach Einbringung des Mastunterteils begonnen wer-
den.

Im Anschluss daran werden die Gittermasten in Einzelteilen an die Standorte transportiert, vor Ort
montiert und im Normalfall mit einem Mobilkran aufgestellt. Wahlweise kann auch eine Teilvormon-
tage einzelner Bauteile (Quertrager, Mastschuss, etc.), am Baulager oder entsprechenden Arbeits-
flachen in der Naher der Maststandorte, erfolgen.

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Abspannab-
schnitten.

Mdéglicher Bauablauf (mégliche Baulose)
Das Projekt wird voraussichtlich in mehreren Abschnitten (Baulosen) errichtet werden.

e Los 1: Neubau der 110-/380-kV-Leitung zwischen dem UW Audorf und Mast 17 sudlich des
NOK (110-kV Abgabe) und im weiteren Verlauf die 380-kV-Leitung bis zu Mast 26 nérdlich
des NOK.

e Los la: Riuckbau der 110-/220-kV-Leitung vom UW Audorf bis sudlich des NOK und Seil-
demontage der 220-kV-Beseilung auf der Leitung bis nordlich des NOK

e Los 1b: Ubernahme der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby (Bereich des bisherigen Mast 16-
25) von deren Gestéange Uber den NOK auf die 220-kV-Traversenebene der bisherigen 110-
1220-kV-Leitung Audorf - Flensburg (bis nérdlich des NOK)

e Los 1c: Ruckbau der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby von Mast 16 bis 25 (Bereich Rade
und NOK-Kreuzung) — alternativ: Beseilung/Weiternutzung der Trasse durch die DB-Energie
mit der 110-kV-Bahnstromleitung Neumdinster - Jibek

e Los 1d: Ersatzneubau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumunster - Jibek im Bereich Schiill-
dorf und Rade bis nordlich des NOK, sowie Umbau/Neuanbindung und Provisorien (auf dem
bisherigen — alternativ. wenn Gespréache/Vereinbarung zwischen SH Netz AG und DB-
Energie fur Alternative in Los 1c Einigung erreicht haben, dann erfolgt lediglich eine Neuan-
bindung der 110-kV-Bahnstromleitung nordlich des NOK

e Los 2: Neubau der 110-/380-kV-Leitung zwischen der BAB A7-Kreuzung nérdlich des NOK

(Mast 26) bis zur 110-kV-Leitungsabgabe sudlich von Klein Bennebek (Mast 63)
e Los 2a Rickbau der bestehenden 110-/220-kV-Leitung im Abschnitt des Los 2
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Los 3: Neubau der 380-kV-Leitung zwischen der 110-kV-Leitungsabgabe sidlich von Klein
Bennebek (Mast 63) und dem UW Handewiitt

Los 3a Rickbau der bestehenden 220-kV-Leitung im Abschnitt des Los 3 (bis zum UW
Flensburg als Endpunkt der 220-kV-Leitung Audorf - Flensburg)

Alle neuen baulichen Anlagen sowie technischen Verénderungen werden als Bauwerk bezeichnet.
Sie werden im Bauwerksverzeichnis Anlage 8.1 der Planfeststellungsunterlage aufgefiihrt. Riickbau-
ten sind in dem RickbaumalBnahmenplan der Anlage 11.1 der Planfeststellungsunterlage darge-
stellt. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Bauwerke:

Nr.

Bereich/Abschnitt

Leitung Nr. 324:
UW Audorf POR -
UW Handewitt POR

Leitung Nr. 205:
UW Audorf POR -
UW Flensburg POR

Leitung Nr. 305:
Mast POR - Mast 004

Leitung Nr. 305:
Mast POR - Mast 002

Leitung Nr. 207:
Mast POR - Mast 004

Leitung Nr. 105:
Mast 116 - Mast POR

Leitung Nr. 305:
Mast POR - Mast 004

Leitung Nr. 102:
Mast 003(205) - Mast
005 (324)

Leitung Nr. 101:
Mast 003

Bezeichnung des Eingriffs

Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf - Flens-
burg/Handewitt, Portal UW Audorf — Portal UWHandewitt,
110-kV-Mitnahme Nr. 102 Mast 005 - Mast 017,
110-kV-Mitnahme Nr. 102 Mast 026 - Mast 063,
110-kV-Mitnahme Nr. XXX Mast 177 - Mast 179

Rickbau der 220-kV-Leitung Audorf — Flensburg Nr. 205,
Portal UW Audorf - Mast 002;

Mast 004 - Mast 014; Mast 022 — Portal UW Flensburg
Mast 003 bleibt bestehen - weitere Nutzung durch SH
Netz AG
Mast 015-021 bleibt bestehen - Riickbau der 220-kV-
Systeme, Nutzung der freien Systeme durch SH Netz AG

Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Portal UW Audorf - Mast 002a;
dadurch Anderung des Abspannabschnitt Mast 002a -
Mast 004

Ruckbau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Portal UW Audorf - Mast 002;
dadurch Anderung des Abspannabschnitt Mast 002 - Mast
004

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Kiel/S. Nr. 207, Portal UW Audorf - Mast 004,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Errichtung
der Leitung Nr. 305 und Nr. 324

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Brachenfeld
— Audorf Nr. 105, Mast 116 - Mast POR,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium sowie teilweise Bauein-
satzverkabelung wéhrend der Errichtung der Leitung Nr.
305 und Nr. 324
provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Portal UW Audorf - Mast 005,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Errichtung
der Leitung Nr. 305 Mast POR - Mast 002a
Neubau der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102,
Mast 001 - Mast 003, Anschluss an den bestehenden
Mast 003 der Leitung Nr. 205 und den neu zu errichten-
den Mast 005 der Leitung Nr. 324

110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101, Mast 003,
Erhéhung Mast 003 um 4m um Kreuzung mit der neu zu
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Leitung Nr. BL579:
Mast 076 - Mast 091

Leitung Nr. BL579:
Mast 076 - Mast 091

Leitung Nr. 101:
Mast 015 - Mast
014a(205)

Leitung Nr. 101:
Mast 016 - Mast 026

Leitung Nr. 102:
Mast 017(324) - Mast
014a(205)

Leitung Nr. 101/ Nr.
102:

Mast 14a(205) - Mast
022a(205)

Leitung Nr. 205:
Mast 011 - Mast 015

Leitung Nr. 102:
Mast 011(205) - Mast
012(205)

Leitung Nr. 305:
Mast 013 - Mast 016

Leitung Nr. BL579:
Mast 080a - Mast 084

Leitung Nr. BL579:
Mast 081a - Mast
082a

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

errichtenden 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102
zwischen Mast 002 - Mast 003

Neubau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumiinster —
Jubek BL579, Mast 076 - Mast 091,

Mast 077a - Mast 081a Neubau, Mast 016a (101) Ge-
meinschaftsmast mit der SH Netz AG, Mast 082a - Mast
090a Neubau, Mast 090a Neubau, Anschluss an die be-

stehenden Mast 076 und Mast 091

Ruckbau der 110-kV-Bahnstromleitung Neumuinster —
Jibek BL579, Mast 076 - Mast 091,
Mast 076 und Mast 091 bleiben bestehen fir neuen An-
schluss

Umbau der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101,
Mast 015 - Mast 014a(205),
Neubau Gemeinschaftsmast 016a(101) - SH Netz AG; DB
Energie, Neubau Mast 014a(205) mit Anschluss der Lei-
tung Nr.101

Ruckbau der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101,
Mast 016 - Mast 026,
Gestéange wird zwischen Mast 017 - Mast 024 von der DB
Energie GmbH fir die 110-kV-Leitung BL579 genutzt

Rickgabe der 110-kV-Leitung Audorf - Husum Nr. 102
von Mast 017(324) auf Mast 014a(205)

Umbau der bestehenden 220-/110-kV-
Gemeinschaftsleitung (Nr. 205, Nr. 102) auf eine 4-
systemige 110-kV-Leitung (Nr. 101, Nr. 102), Mast

014a(205) - Mast 022a(205),
Neubau Mast 014a(205) Abzweigmast, Neubau Mast
022a(205) Abzweigmast

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 011 - Mast 015,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
far Mast 017(Ltg. Nr. 324) und Mast 014a(Ltg. Nr. 205)

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102, Mast 011(205) - Mast 012(205),
bauzeitl. einsystemige Verlegung der Leitung Nr. 102 auf
das Gestange der Leitung Nr. 101 wahrend der Bauphase
far Mast 017(Ltg. Nr. 324) und Mast 014a(Ltg. Nr. 205) -
Nutzung nur eines Systems der Leitung Nr. 101 wéahrend
dieser Zeit

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 013 - Mast 016,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Errichtung
der Leitung Nr. 324 Mast 016 - Mast 018

provisorische Verlegung der 110-kV-Bahnstromleitung
Neumunster — Jibek BL579, Mast 080a - Mast 084,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Errichtung
der Leitung Nr.324

provisorische Verlegung der 110-kV-Bahnstromleitung
Neuminster — Jubek BL579, Mast 081a - Mast 082a,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Errichtung
des Mast 016a(101)
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Leitung Nr. 102:
Mast 022a(205) -
Mast 026(324)

Leitung Nr. 101:
Mast 022a(205) -
Mast 027

entfallt

Leitung Nr. 205:
Mast 021 - Mast 023

Leitung Nr. 102A:
Mast 039(324) - Mast
002

Leitung Nr. 102A:
Mast 039(324) - Mast
002

Leitung Nr. 102A:
Mast 035(205) - Mast
002

Leitung Nr. 205:
Mast 053(205) /
059(324) - Mast
060(205)

Leitung Nr. 102:
Mast 063(324) - Mast
060(102)

Leitung Nr. 102:
Mast 058(205) - Mast
060(102)

Leitung Nr. 102:
Mast 055(205) /
059(324) - Mast
060(102)

Leitung Nr. 305:
Mast 062 - Mast 070

Leitung Nr. 305:
Mast 062 - Mast 070

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

Anschluss der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102,
Mast 022a(205) - Mast 026(324),

Neubau der 110-kV-Leitung Audorf — Schuby Nr. 101,
Mast 022a(205) - Mast 027,
Neubau Mast 025a, Neubau Mast 026a, Einbindung in die
bestehende Leitung zwischen Mast 026(alt) und Mast 027

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 021 - Mast 023, bauzeitl. Freilei-
tungsprovisorium wahrend der Bauphase fiir Mast
022a(205)

Neuanbindung der 110-kV-Leitung Abzweig Rends-
burg/Nord Nr. 102A, Mast 039(324), neue Verbindung
zwischen dem Abzweigmast 039(324) und dem Mast 002

Rickbau der 110-kV-Leitung Abzweig Rendsburg/Nord

Nr. 102A, Mast 001, durch den Rickbau der Leitung Nr.

205 und dem Neubau der Leitung Nr. 324 wird der Mast
001 zurtickgebaut

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Abzweig
Rendsburg/Nord Nr. 102A, Mast 035(205) - Mast 002,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur Mast 039(324)

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 053(205) / 059(324) - Mast
060(205),
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Leitungsabschnitt der Leitung Nr. 324 von Mast
060 - Mast 063

Neubau der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102,
Mast 063(324) - Mast 060,
Ruckgabe der Mitnahme der Leitung Nr. 324 auf die Lei-
tung Nr. 102, Neubau Mast 059a und Neuanbindung des
Masten an den Mast Nr.063(324) und an den Mast 060

Rickbau der 110-kV-Leitung Audorf — Husum Nr. 102,
Mast 058(205) - Mast 060

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf —
Husum Nr. 102, Mast 055(205) / 059(324) - Mast

060(102),

bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase

fur den Leitungsabschnitt der Leitung Nr. 324 von Mast

060 - Mast 063 und dem Anschluss der Leitung Nr. 102

an die Leitung Nr.324 zwischen Mast 063(324) und Mast
059a(102)

Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Mast 063a - Mast 069a; Anbindung des neuen Abschnit-
tes an den Mast 062 und Mast 070 der Leitung Nr. 305

Ruckbau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Mast 063 - Mast 069
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Leitung Nr. 305:
Mast 062 - Mast 064

Leitung Nr. 205:
Mast 065 - Mast 067

Leitung Nr. 305:
Mast 068 - Mast 070

Leitung Nr. 205:
Mast 071 - Mast 073

Leitung Nr. 205:
Mast 082 - Mast 085

Leitung Nr. 305:
Mast 090 - Mast 093

Leitung Nr. 305:
Mast 096 - Mast 101

Leitung Nr. 305:
Mast 096 - Mast 101

Leitung Nr. 305:
Mast 096 - Mast 098

Leitung Nr. 305:
Mast 099 - Mast 101

Leitung Nr. 305:
Mast 106 - Mast 107

Leitung Nr. 106B:
Mast 012 - Mast 013

entfallt

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 062 - Mast 064,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur Mast 063a und dem Neubau der Leitung Nr. 324, Mast
070 - Mast 071

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 065 - Mast 067,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 070 - Mast 071

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 068 - Mast 070,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fir Mast 069a und dem Neubau der Leitung Nr. 324, Mast
077 - Mast 078

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 071 - Mast 073,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 077 - Mast 078

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 082 - Mast 085,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 088 - Mast 091

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 090 - Mast 093,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 102 - Mast 103

Neubau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast
097a - Mast 100a;
Anbindung des neuen Abschnittes an den Mast 096 und
Mast 101 der Leitung Nr.305

Ruckbau der 380-kV-Leitung Audorf - Jardelund, Mast
097 - Mast 100

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf -
Jardelund, Mast 096 - Mast 098,
bauzeitliches Freileitungsprovisorium wahrend der Bau-
phase fur den Neubau des Masten 097a

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf -
Jardelund, Mast 099 - Mast 101,
bauzeitliches Freileitungsprovisorium wahrend der Bau-
phase fir den Neubau des Masten 100a

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 106 - Mast 107,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 119 - Mast 120

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Abzweig
Jubek Nr. 106B, Mast 012 - Mast 013,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 120 - Mast 121

(wird ersetzt durch BW Nr. 97)

Seite 99 von 131



“aTenneT

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

Leitung Nr. 205:
Mast 126 - Mast 128

Leitung Nr. 305:
Mast 146 - Mast 147

Leitung Nr. 305:
Mast 161 - Mast POR

Leitung Nr. 305:
Mast POR - Mast
165b

Leitung Nr. 305:
Mast 161 - Mast 166

Leitung Nr. 324:
Mast 004 - Mast 005

Leitung Nr. 102:
Mast 003 - Mast 005

Leitung Nr. 324:
Mast 007 - Mast 008

Leitung Nr. 324:
Mast 010 - Mast 011

Leitung Nr. 205:
Mast 006 - Mast 007

Leitung Nr. 205:
Mast 012 - Mast 013

Leitung Nr. 324:
Mast 026 - Mast 027

Leitung Nr. 324:
Mast 039 - Mast 040

Leitung Nr. 324:
Mast 120 - Mast 121

Leitung Nr. 205:
Mast 114 - Mast 115

Leitung Nr. 205:
Mast 145 - Mast 146

Leitung Nr. 324:
Mast 162 - Mast 163

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 126 - Mast 128,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 133 - Mast 135

provisorische Verlegung der 380-kV-Leitung Audorf —
Jardelund Nr. 305, Mast 146 - Mast 147,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr. 324, Mast 161 - Mast 162

Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Mast 162a - Portal UW Handewitt;
Anbindung an das UW Handeuwiitt,

der neue Abschnitt wird an den Mast 161 der Leitung Nr.

305 angebunden

Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Portal UW Handewitt - Mast 165b;
Anbindung an das UW Handewitt, der neue Abschnitt wird
an den Mast 166 der Leitung Nr. 305 angebunden

Ruckbau der 380-kV-Leitung Audorf — Jardelund Nr. 305,
Mast 097 - Mast 100

Schutzgerist zum Seilzug Gber die Bahnlinie Kiel - Oster-
rénfeld

Schutzgerlst zum Seilzug Uber die Bahnlinie Kiel - Oster-
rénfeld

Schutzgeriist zum Seilzug Uber die BAB A7
Schutzgeriist zum Seilzug Uber die BAB A210
Schutzgeriist zum Seilzug Uber die BAB A210

Schutzgeriist zum Seilzug Uber die BAB A7

Schutzgerlst zum Seilzug Uber die BAB A7,
gilt auch fur die 220-kV-Rickbauleitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205, Mast 022 - Mast 023

Schutzgerist zum Seilzug Uber die Bahnlinie Neumuinster
- Flensburg,
gilt auch fur die 220-kV-Ruckbauleitung Audorf — Flens-
burg Nr. 205, Mast 035 - Mast 036

Schutzgeriist zum Seilzug Uber die Bahnlinie Neumuinster
- Flensburg

Schutzgeriist zum Seilzug Uber die Bahnlinie Neumuinster
- Flensburg

Schutzgerist zum Seilzug Gber die Bahnlinie Neumunster
- Flensburg

Schutzgerist zum Seilzug Gber die Bahnlinie Neumunster
- Flensburg
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64

65

66

67
68

69

70

71

72

73

74 - 86

87

88

89

90

Leitung Nr. 101:
Mast 26a

Leitung Nr. 205:
Mast 060 - Mast 064

entfallt
entfallt

entfallt

Leitung Nr. XXX:
Mast 179(324) -
UW Handewitt Portal

entfallt

Leitung Nr. 324:

Mast 34, 69, 115, 155
Leitung Nr. 205:

Mast 30

Freileitungs-
provisorium (BW 16)
Leitung Nr. 205

Leitung Nr. 324 und
205: Durchlassbau-
werke Nr. 1 bis 13
geman Anlage
3.54.1

Leitung Nr. 205:
Mast 013 - Mast
018(324)

Leitung Nr. 101:
Mast 019 - Mast 020

entfallt

Leitung Nr. 205:
Mast 029(324) - Mast
026

Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

dauerhafte Verrohrung des bestehenden Grabens unter
Mast 26a auf 10m Lange, Rohrdurchmesser DN1000

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg Nr. 205, Mast 060 - Mast 064,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg
Nr.324, Mast 064 - Mast 067

Neubau der 110-kV-Leitung Haurup - Handewitt, Mast
179 - UW Handewitt Portal, Neubau Mast 179.1,
Anschluss an den neu zu errichtenden Mast 179 der Lei-
tung Nr. 324

Schutzgerlst zum Seilzug uUber klassifizierte Straf3en
(<BAB) und befestigten Wegen

Baubedingte Grabenuberfahrt durch Metallplatten oder
Holzbohlen erforderlich, sowie temporéare Verrohrung (vgl.
LBP MaRRnahmennummer V9 / Konflikt K-N5).

Die Breite der Uberfahrten ist auf das technisch erforderli-
che Mindestmal} zu begrenzen und betragt in der Regel
5m, in Einzelféllen jedoch maximal 15m.

Lange und Durchmesser der bauzeitlichen Verrohrung
gemal Tabelle 3 (Kapitel 7.12.2).

Schutzgerist zum Seilzug Uber die BAB A7

Baubedingte Uberfahrt vorhandener Durchlasse innerhalb
offentlicher Wege durch Metallplatten oder Holzbohlen
voribergehend sichern.

Die Breite der Uberfahrten ist auf das technisch erforderli-
che Mindestmal’ zu begrenzen und betragt in der Regel
5m. Beeintrachtigungen von Eigentiimern Uber das Wege-
flurstiick hinaus kdnnen ausgeschlossen werden.

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg, Mast 013 - Mast 018(324),
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr.101/102, Nord-Ostsee-
Kanal

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf -
Schuby, Mast 019 - Mast 020,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fir den Neubau der Leitung Nr.101/579, Mast 016

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg, Mast 029(324) - Mast 026,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
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Erlauterungsbericht
380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

fur den Neubau der Leitung Nr.101/102, Nord-Ostsee-
Kanal

91

Leitung Nr. 205:
Mast 118 - Mast 120

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg, Mast 118 - Mast 120,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fir den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 125 - Mast 128

92

entfallt

93

Leitung Nr. 324:

Mast 33, 41, 50, 58,
61, 71, 76, 79, 80, 85,
92,102, 124, 148,
149, 160, 178
Leitung 579:

Mast 83a

Leitung 305:

Mast 100a

Baubedingte Grabenverrohrung im Mastbereich fur die
Errichtung des Masten; Lange und Durchmesser der bau-
zeitlichen Verrohrung geman Tabelle 3 (Kapitel 7.12.2)

94

Leitung Nr. 101:
Mast 013 - Mast 026a

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf -
Schuby, Mast 013 - Mast 026a, bauzeitl. Freileitungspro-
visorium wahrend der Bauphase am Nord-Ostsee-Kanal,
zwischen Mast 8 und Mast 9 des Provisoriums wird ein 2-
systemiges Baueinsatzkabel vorgesehen, zwischen Mast
15 und Mast 16 des Provisoriums wird ein 2-systemiges
Baueinsatzkabel vorgesehen,

95

Leitung Nr. 101:
Mast 026 - Mast 027

provisorische Verlegung der 110-kV-Leitung Audorf -
Schuby, Mast 026 Mast 027,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium rechtes System wéahrend
der Bauphase fur Mast 26a, Baueinsatzkabel und bau-
zeitl. Freileitungsprovisorium linkes System wahrend der
Bauphase fur Mast 26a

96

Leitung Nr. 324:
Mast 79, 124, 178

dauerhafte Verrohrung des bestehenden Grabens unter
dem Mast. Der Graben wird mit einem Abstand von mind.
7m zum nachsten Mastbauteil verlegt und verrohrt.
Lange und Durchmesser der Verrohrung gemaf Tabelle 3
(Kapitel 7.12.2)

97

Leitung Nr. 205:
Mast 120 - Mast 123

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg, Mast 120 - Mast 123,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
von Mast 128 - Mast 129
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Leitung Nr. 173:
Mast 177 - UW
Flensburg POR

Neubau der 110-kV-Leitung Haurup - Handewitt (Nr.XXX),
M.177 (324) - M.161 (305),
Umristen der 380-kV-Leitung Abzweig Flensburg
(Nr.305A) auf die 110-kV-Leitung Haurup - Handewitt
(Nr.XXX), Mast 161 (305) - Portal (UW Flensburg/Haurup)
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Leitung Nr. 101:
Provisorium
Mast 005 - Mast 006

Schutzgeriist zum Seilzug Uber die BAB A7

100

Leitung Nr. 205:
Mast 085 - Mast 086

provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf -
Flensburg, Mast 085 - Mast 086,
bauzeitl. Freileitungsprovisorium wahrend der Bauphase
fur den Neubau der Leitung Nr.324, Mast 090 - Mast 092

Seite 102 von 131



@TenneT Erlauterungsbericht

8.3

8.3.1

8.3.2

8.4

84.1

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

Leitung Nr. 105:
Mast 116 - Mast 118
Kabelbriicke fur das Baueinsatzkabel;
101 Leitung Nr. 101/ 110- | Uberbriickung von Querungen mit Verkehrswege, Knick
kV-Provisorium NOK: oder Graben mit der Baueinsatzkabeln
Mast 8 - Mast 9,
Mast 17 - Mast 27

Leitung Nr. 101:
Provisorium
102 Mast 017 - Mast 026a Schutzgerist zum Seilzug tber die 110-kV-
Bahnstromleitung Neumunster-Jibek BL579
Leitung BL.579:
Mast 090 - Mast 091

Leitung Nr. 324:

Mast 016 - Mast 017 Schutzgerist zum Seilzug Uber die 110-kV-
Leitung BL.579: Bahnstromleitung Neumuinster-Jibek BL579

Mast 080a-Mast 081a

103

Baustelleneinrichtung und Arbeitsflachen

Baulager

Zu Beginn der Arbeiten werden fur die Lagerung von Materialien und Unterkiinfte des Baustellen-
personals geeignete Flachen in der Néhe der Baustelle eingerichtet. Dies geschieht durch die bau-
ausfuhrenden Firmen durch die privatrechtliche Anmietung von geeigneten Gewerbeflachen. Eine
ausreichende StrafRenanbindung des Baulagers als zentralen Lagerplatz fur Kleinmaterial und Mon-
tagezubehor/-geréat ist notwendig. Die ErschlieBung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung
erfolgt in der Regel Uber das bestehende 6ffentliche Netz.

Das Baulager dient auch ggf. zur Vormontage einzelner Mastteile, sofern am geplanten Maststand-
ort diese auf Grund von Platzmangel nicht mdglich ist. Es werden hierbei lediglich Flachen verwen-
det, die gemakR ihrer derzeitigen Nutzung bereits als Lagerflachen verwendet werden, keinen weite-
ren Eingriff in Natur und Landschaft auslésen und daher keiner Genehmigung bedirfen.

Arbeitsflachen

Fir den Bauablauf sind an den Maststandorten eine Zufahrt und eine Flache von ca. 50 x 75 m er-
forderlich, sowie an den Abspannmasten zusatzlich fur die Trommel-/Windenplatze jeweils zweimal
ca. 50 x 50m. Der genaue Flachenumfang an den einzelnen Maststandorten ist sowohl im Lage-
/Bauwerksplan (Anlage 5.1), als auch im LBP (Anlage 9.2) dargestellt.

Bei der Baustelleneinrichtung der Arbeitsflachen werden die im LBP dargestellten Tabu-Fléachen be-
ricksichtigt bzw. durch geeignete SchutzmalRBhahmen gesichert.

Zuwegungen (Wegenutzung und Flacheninanspruchnahme)

Allgemeines

In diesem Kapitel werden die vorhabenbedingten Handhabungen zur Stral3en- und Wegenutzung
behandelt. Nahere und detailliertere Angaben zur Wegenutzung und den daraus resultierenden
Lastiibergangen, sind aus dem Wegenutzungskonzept in der Anlage 3 bzw. sind zur allgemeinen
Handhabung aus Kapitel 7.11 ersichtlich.

Fur die gesamte Bau- und Betriebsphase ist fiir die Erreichbarkeit des Vorhabens die Benutzung
offentlicher StraRen und Wege notwendig. Dariiber hinaus sind die im Zuge der Errichtung der Frei-
leitung genutzten nicht klassifizierten Stralen und Wege sowie die nicht allgemein fur die
Offentlichkeit freigegebenen Wege in der Anlage 3 (Wegenutzung) gekennzeichnet. Als Zufahrten
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zu den Masten dienen fur den Bau und die spateren Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten
(Betrieb) die Schutzbereiche der Leitungen. Die genannten minimalen Schutzstreifenbreiten reichen
hierfur in der Regel aus. Die Zugénglichkeit der Schutzbereiche von Stralen und Wegen wird, wo
erforderlich, durch Zufahrten ermdglicht. Die notwendigen temporaren (baubedingten) und
dauerhaften (betriebsbedingten) Zufahrten sind in der Anlage 5.1 (Lage-/Bauwerksplan) dargestellt.
Sie dienen auch zur Umgehung von Flachen fir den Naturschutz (Tabuflachen) bzw. Hindernissen
wie z. B. lineare Geholzbesténde, Graben etc. Es werden grundsétzlich vorhandene Zufahrten der
Landwirtschaft genutzt. Die Zufahrten werden in der Regel als einfache Baustraen durch die
Verlegung von Platten befestigt. Der Einsatz dieser Platten hat sich bewahrt, da eine Minimierung
der Flurschaden erreicht wird. Die Zufahrten sind im Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 5.2) als
voriibergehend bzw. dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flachen erfasst.

Abseits der Straf3en und Wege werden wéahrend der Bauausfuhrung und im Betrieb zum Erreichen
der Maststandorte und zur Umgehung von Hindernissen Grundstiicke wenn mdoglich im
Schutzbereich befahren.

Die Zuganglichkeit der Schutzbereiche von Stralen und Wegen wird, wo erforderlich, durch
temporare Zufahrtswege ermdéglicht. Sie dienen auch zur Umgehung von Hindernissen, wie z. B.
linearen Gehoélzbestanden und Graben. Unterschiedliche Gerate kommen in Abhangigkeit von der
Art der Arbeiten zum Einsatz. Diese sind in der Regel gelandegangig. Dauerhaft befestigte
Zufahrtswege sowie Lager- und Arbeitsflachen werden vor Ort grundsétzlich nicht hergestellt. Es hat
sich bewahrt diese Zufahrten nicht nur bei schlechter Witterung oder nicht geeigneten
Bodenverhaltnissen provisorisch mit Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium auszulegen. Durch die
Verlegung der Platten reduziert sich der Flurschaden und die Bodenverdichtung, die
Wiederherstellung der Béden im Anschluss an die Baumalnahme ist weniger aufwendig. Eine
temporare Verrohrung von Graben zum Zwecke der Uberfahrt wéahrend der Bauphase kann ggf.
notwendig sein.

Provisorische Fahrspuren, neue Zufahrten zu offentlichen Stral3en, tempordre Verrohrungen,
ausgelegte Arbeitsflachen und Leitungsprovisorien werden von der Vorhabentrdgerin bzw. den
beauftragten Bauunternehmen nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige Beeintrachtigung des
Bodens wieder aufgenommen bzw. entfernt und der urspringliche Zustand wieder hergestellt.

Angeschnittene und durchschnittene Viehkoppeln werden wahrend der Bauzeit, soweit erforderlich,
mit provisorischen Koppelzaunen versehen, die nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abgebaut
werden. Zufahrtswege und Arbeitsflachen sind ggf. provisorisch einzufrieden. Fir die Umgehung
von Knicks werden vorhandene landwirtschaftliche Durchfahrten genutzt oder provisorische
Zufahrtswege eingerichtet.

Die Nutzung der Wege ist im Rahmen der Bauphase (Ruckbau und Neubau) temporéar und fur die
Unterhaltung der Anlage dauerhaft vorgesehen. Zwischen der temporaren und dauerhaften Nutzung
bestehen im Hinblick auf die Frequentierung und eingesetzten Fahrzeuge wesentliche Unterschiede.

Wegenutzung in der Bauphase (zeitweilig)

Die ausgewiesenen Wege dienen der Zufuhr zur und der Abfuhr von der Baustelle. Die Errichtung
der einzelnen Trag- und Abspannmasten nimmt erfolgende Zeitrdume (Gesamtbaustellendauer) in
Anspruch:

e Tragmast: ca. 1 Woche Grindungsarbeiten, 2-3 Wochen Pause, 1 Woche Mastmontage,
Pause bis Seilzug (Einzeltage)

e Abspannmast: ca. 1 Woche Grindungsarbeiten, 2-3 Wochen Pause, 1 Woche Mastmonta-
ge, Pause bis Seilzug (2 Wochen)
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Es ist in der Bauphase folgende Wegefrequentierung bzw. folgender Fahrzeugeinsatz notwendig:

Fahrzeugart Fahrzeuggewicht Zufahrten (Achslastibergéange)
LKW mit Hebevorrichtung ca. 15t mehrmalig
Unimog ca. 10-12t mehrmalig

Kleinfahrzeuge (z.B. Sprinter
mit/ohne Anhénger)

ca. 3,5t (-7,5t)

mehrmalig (Personal und Kleinmaterial)

Bagger ca. 20t mehrmalig

. 1 - 3 x fir Tragmast;
Betonmischer (Beton + Fahrzeug) ca. 30-35t 3_ 6 x fur Abspannmast
Autokran 1 (z.B. Liebherr LTM 1200 StralRe 40t 1x
/ 200t-Kran) (Baustelle ca. 60t)
Ballast 42-55t (per 2 LKW) ca. 2 x 40t 1 x mit 2 LKW
Autokran 2 (z.B. Liebherr LTM 1090 Stral3e 40t 1x
/ 90t-Kran) (Baustelle ca. 48t)
Ballast 21t (per LKW) ca. 40t 1x
Rammrohre fur Griindung (per 2-4 ca. 30-35t 1xmit2 - 4 LKW
LKW)
Maststahlanlieferung (per 2 - 3 LKW) ca. 35-40t 1xmit2-3 LKW

Weiter Zufuhren erfolgen tber die Baulager zur Seilanlieferung (jeder 2. Abspannmast) mit LKW (ca.
35-40t) und weiterfuhrend auf der Mastbaustelle mit LKW+Hebevorrichtung oder Unimog sowie zum
Transport von Winden/Leertrommel (jeder 2. Abspannmast) mit LKW (ca. 20-25t) und weiterfuhrend
auf der Mastbaustelle mit LKW+Hebevorrichtung oder Unimog.

Beziglich der angegebenen Krangewichte ist hinzuzufligen, dass der 60 t Kran z.B. ein Gesamtge-
wicht von 36 t (inkl. 5,5 t Ballast, siehe hierzu z. B. Liebherr LTM 1060-3.1) aufweist. Weiter hat z.B.
ein 90 t Kran ein Gesamtgewicht ohne Ballast von 40 t und bekommt extra noch bis zu 22,5 t Ballast
(Regel jedoch 8,8 t; hier: Liebherr LTM 1090-4.2) angeliefert.

Maf3geblich ist fir Transport und Anfahrt das zuldssige Gesamtgewicht der einzelnen Transporte
bzw. das zulassige Gesamtgewicht fir die StralRen- und Zuwegungsbegrenzung.

Sollte wider Erwartens der Einsatz eines Fahrzeuges (Kran in SondergrofRe, Tieflader mit Spezial-
grundungsgeréaten, etc.) erforderlich werden und dabei z.B. maximal zulassige Verkehrsgewicht o-
der zulassige Breite Uberschritten werden, so werden alle hierfiir notwendigen Genehmigungen ein-
geholt.

MalBhahmen zur temporéaren Ertiichtigung von Wegen und Zufahrten

Die MaRnahmen zur temporéaren Ertlchtigung fir den Bau und eine spatere ggf. erforderliche Wie-
derherstellung richten sich nach der Bauart des Weges (einschlie3lich Briicke und Durchlasse), der
Witterung und dem eingetretenen Flurschaden.

Fur die temporare Ertiichtigung kommen tblicherweise folgende MaRnahmen zum Einsatz:

o Auslegen vorhandener Wege mit einer Vliesschicht (Geotextil) zum Schutz, Auftrag einer
Sandschicht als Bett und nach oben abschlieBendes Auflegen von Stahlplatten

e Auslegen von Wegen und Zufahrten mit Platten aus Holz, Stahl oder Aluminium (Baggerma-
tratzen)

e temporére Verrohrung von Graben

e Sicherung und Stabilisierung von Briicken mittels Stahlplatten (ggf. Einbringen von Zwi-
schenstitzen)

Die hergestellten temporaren Ertlichtigungen (z. B. provisorische Fahrspuren, temporéare Verrohrun-
gen, ausgelegte Arbeitsflachen) werden von der Vorhabenstragerin bzw. den beauftragten Bauun-
ternehmen nach Abschluss der Arbeiten ohne nachhaltige Beeintrdchtigung der Wege und Zufahr-
ten wieder aufgenommen bzw. entfernt und der urspriingliche Zustand wieder hergestelit.
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Abbildung 17: BaustralRe als Plattenzufahrt bei einer Freileitungsbaustelle

Wegenutzung zur Unterhaltung (dauerhaft)

Die ausgewiesenen Wege dienen der Zufahrt (Erreichbarkeit) zur errichteten Leitungstrasse/den
Maststandorten. Fur die regelméRigen und nach Bedarf notwendigen Kontroll- und Unterhaltungsar-
beiten sind jahrlich wenige Zufahrten zum Transport von Personal und Kleinmaterial mit Kleinfahr-
zeugen (z. B. Sprinter mit/ohne Anhanger, ca. 3,5t - 7,5t) notwendig.

Begrindung der Auswahl der zu benutzenden 6ffentlichen Wege

Im Zuge der Leitungstrassen (Neu- und Ruckbau) wurden ausgehend von der jeweiligen ortlichen
Situation die zu benutzenden 6ffentlichen Wege so gewahlt, dass ggf. eine Zufahrt zu den Baustel-
len von zwei Seiten mdglich ist. Dabei kommen folgende Aspekte zum Tragen:

Die vorhandenen offentlichen Wege weisen z. T. nur eine nutzbare bzw. ausgebaute Breite
von 2,5 — 3,5 m auf, so dass maoglichst eine getrennte Zu- und Abfuhr zur weitestgehenden
Minimierung von baubedingtem Begegnungsverkehr und Vermeidung von Rickwartsfahrten
(keine Wendemoglichkeiten) zu gewahrleisten ist.

Durch die Mdglichkeit der getrennten Zu- und Abfuhr bzw. Zufahrt aus zwei Richtungen ver-
ringern sich die Uberfahrten bzw. Achslastiibergénge auf einzelnen Teilstrecken.

Es wird ein optimiertes Baustellenmanagement i. S. eines zlgigen Baubetriebs und einer
madglichst kurzen Bauzeit ermdglicht. U. a. kdnnen die beauftragten Baubetriebe flexibler auf
gof. auftretenden zusatzlichen Landwirtschaftsverkehr (z. B. zur Maisernte) reagieren und
gegenseitige Behinderungen vermeiden. In diesem Sinne sollen den zu beauftragenden
Baubetrieben Maoglichkeiten zur Wahrnehmung ihrer Eigenverantwortung fiir die einzuset-
zende Technik eingeraumt werden.

8.4.5 Wegenutzung zum Rickbau

Im Zusammenhang mit dem Leitungsriickbau sind folgende Wegenutzungen infolge des Techni-
keinsatzes vorgesehen:
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Seildemontage

e Bei der Seildemontage kommen mit mehreren Anfahrten an den Abspannmasten die Fahr-
zeugtypen Unimog und Sprinter zum Einsatz (gleichzeitiges Absenken des Seils an den
Tragmasten und aufziehen auf eine Seiltrommel an den Abspannmasten).

Mastdemontage

e Umlegen des Gesamtmastes und Zerlegung mit hydraulischen Scheren mittels Bagger (ca.
20 t) und Unimog mit Seilwinde oder alternativ Demontage durch Abstockung mit Hilfe eines
max. 100t-Kranes (eine An- und Abfahrt)

e Abfahren des anfallenden Stahlschrotts in Containern mit LKW (ca. 18-24t) mit mehreren
An- und Abfahrten

e Freilegen und bis auf eine Tiefe von rd. 1,2m Abspitzen der Fundamente mittels Bagger (ca.
201)

e Abfahren von Beton und Stahl (in Containern) und Anfahren von Boden mit LKW (ca. 18-
24t) und mehreren An- und Abfahrten

e abschlieRendes Wiederverfillen sowie Gelandemodellierung mittels Baggers (ca. 20 t)

o parallel erfolgt immer eine mehrmalige Zufahrt mit Kleinfahrzeugen (z.B. Sprinter mit/ohne
Anhéanger) fur Personal und Kleingeréatschaften

Beweissicherung und Wiederherstellung nach Schadigung

Im Hinblick auf die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen erklart die Vorhabenstragerin, dass
sie vor Beginn und nach Abschluss der Arbeiten zur Beweissicherung den Zustand der sonstigen 6f-
fentlichen Wege gem. 83 Str.WG (1) Nr. 4 und Zufahrten zur Baustelle an Bundes-, Landes- und
KreisstraRen in Abstimmung mit den zustandigen Unterhaltungspflichtigen durch vereidigte Sach-
verstandige erfasst und dokumentiert. Sofern erforderlich (z. B. nicht ausreichende Tragfahigkeit,
Gewichtsbeschrankung), erfolgt durch die Vorhabenstragerin in Abstimmung mit den Unterhalts-
pflichtigen zur Vermeidung und Minimierung von Flurschaden die temporéare Ertiichtigung der Wege
und Zufahrten. Sollten wiedererwarten trotz der vorgesehenen Schutzvorkehrungen Schaden an
den Bestandswegen oder Zufahrten aufgetreten, werden diese im Zuge der Flurschadenregulage
beseitigt und der Ausgangszustand wird wieder hergestellt. Ein Eingriff in eventuell seitlich des We-
ges befindliche Schutzgebiete findet nicht statt und wird durch die 6kologische Baubegleitung tber-
wacht.

Vorbereitende MaRhahmen und Grindung

Zur Auswahl und Dimensionierung der Grindungen sind als vorbereitende Mal3hahmen Baugrund-
untersuchungen notwendig. Hierzu sind die gesamte Trasse und die Standorte einzumessen und zu
markieren. Mit geeigneten Geraten werden die Standorte angefahren und untersucht. Diese Unter-
suchungen finden einige Monate vor der Bauausfilhrung statt. Vor der Durchfiihrung der Baugrund-
untersuchungen werden Trager/Eigentimer/Nutzer gemaf 843 EnWG frihzeitig (mindestens zwei
Wochen vorab) schriftlich informiert.

Im Falle von Pfahlgrindungen werden an den Eckpunkten Pfahle in den Boden eingebracht. Das
Ramm- oder Bohrgerat ist auf einem Raupenfahrzeug mit guter Gelandegangigkeit angebracht. Bei
Maststandorten Uber Knicks werden zunachst die Rammgrindungen auf der einen Seite einge-
bracht, bevor das Fahrzeug den Knick bis zum nachsten bestehendem Durchlass umfahrt und dort
weiter arbeitet. Nach Fertigstellung einer Mastgriindung fahrt das Raupenfahrzeug in der Regel in-
nerhalb des Schutzbereiches entlang der Leitungsachse bzw. auf den dargestellten Zuwegungen
zum nachsten Standort. Fur die Umgehung von Graben werden vorhandene landwirtschaftliche
Durchfahrten genutzt oder temporére Grabenuberfahrten eingerichtet. Um die erforderlichen Gera-
tewege gering zu halten, werden die einzelnen Standorte in einer Arbeitsrichtung nacheinander her-
gestellt. Das Uberspringen und nachtrégliche Herstellen eines Standortes wird zur Optimierung des
Bauablaufs maoglichst vermieden. Nach ausreichender Standzeit wird nach einem festgelegten
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Schema stichprobenartig die Tragfahigkeit der Pfahle durch Zugversuche Uberprift. Nach erfolgrei-
chem Abschluss der Prifungen erfolgen die Montage der Mastunterteile und die Herstellung der
Stahlbeton-Pfahlkopfkonstruktionen.

Im Falle von Stufen- oder Plattenfundamenten erfolgt die Herstellung der Mastgriindung durch Aus-
heben von Baugruben mittels eines Baggers. Uberschiissiges Bodenmaterial wird abgefahren. Ggf.
ist eine Oberflachenwasserhaltung zur Sicherung der Baugruben erforderlich. Die hierzu notwendi-
gen Genehmigungen werden ggf. vor Beginn der Arbeiten eingeholt. AnschlieRend werden in traditi-
oneller Bauweise die Fundamentverschalung, Bewehrung, der Beton sowie die Mastunterkonstrukti-
on eingebracht.

Montage Gittermasten und Isolatorketten

Die Methode, mit der die Stahlgittermasten errichtet werden, héngt von Bauart, Gewicht und Ab-
messungen der Masten, von der Erreichbarkeit des Standortes und der nach der Ortlichkeit tatséch-
lich mdglichen Arbeitsflache ab. Je nach Montageart und Tragkraft der eingesetzten Gerate werden
die Stahlgittermasten stab-, wand-, schussweise oder vollstdndig am Boden vormontiert und errich-
tet.

Fur die Mastmontage kommen verschiedene Verfahren in Frage:
¢ Mastmontage mittels Kran

e Mastmontage mittels Au3enstockbaum
e Mastmontage mittels Innenstockbaum

e Mastmontage mittels Hubschrauber

Im Fall der 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg erfolgt die Mastmontage in der Regel mit einem Mo-
bilkran. Nach dem Errichten der Mastunterteile darf ohne Sonderbehandlung des Betons friihestens
4 Wochen nach dem Betonieren mit dem Aufstellen der Masten begonnen werden.

Zur Isolation gegentiber dem geerdeten Mastgestange werden Isolatorketten eingesetzt. Sie beste-
hen aus zwei v-férmig angeordneten Isolatorenstrangen. Hilfsketten zur Fihrung der Seilverschlau-
fung an den Masten werden nach Bedarf einstrangig oder V-férmig angeordnet. Die Isolatoren be-
stehen wahlweise aus Porzellan, Glas oder Kunststoff.

Montage Beseilung

Der Seilzug erfolgt nach Abschluss der Mastmontage nacheinander in den einzelnen Abspannab-
schnitten. Ein Abspannabschnitt ist der Bereich zwischen zwei Winkel-Abspannmasten (WA) bzw. -
Endmasten (WE). Die Gro3e und das Gewicht der eingesetzten Seilzugmaschinen sind vergleichs-
weise gering. An einem Ende eines Abspannabschnittes befindet sich der ,Trommelplatz“ mit den
Seilen auf Trommeln und den Seilbremsen, am anderen Ende der ,Windenplatz* mit den Seilwinden
zum Ziehen der Seile.

Um Beeintrachtigungen zu vermeiden und eine Gefahrdung wéahrend der Seilzugarbeiten aus-
zuschlie3en, werden vor Beginn der Leiterseilverlegearbeiten die Leitungsabschnitte vorbereitet. Fir
zu kreuzende Objekte (z.B. Stral’en) werden Schutzgeriste errichtet, die so stabil sind, dass sie
beim Versagen des Seils oder eines Verbinders wahrend der Verlegearbeiten dem herabfallenden
Leiterseil widerstehen und somit eine Berlihrung ausgeschlossen wird. Dazu notwendige Genehmi-
gungen oder Gestattungen werden vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen eingeholt. GemanR
Errichtungsvorgaben missen an allen befestigten Wegen Schutzgerlste errichtet werden. Zu
Schutzgeristen an Klassifizierten Strafl3en kann die Errichtung in den meisten Fallen auf3erhalb des
StralRen-Schutzbereiches erfolgen. An wenigen Stellen ist jedoch eine verkehrsrechtliche Anord-
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nung notwendig und wird entsprechend beantragt, sowie geméaR den Forderungen mit dem LBV SH
vorab abgesprochen. Die Ausnahmen mit geringfligig unterschrittenen horizontalen Abstanden der
Schutzgeriste zur StralRe stellen hierbei die KreisstraRe K75 in Feld 9-10 (Schutzgertst nach der
StraRe) und das Schutzgerust in Feld 10-11 zwischen dem Zubringer von der BAB A7 zur BAB
A210 sowie dem Durchfahrtszubringer an der BAB A210 selbst dar.

In einzelnen Fallen, z.B. bei selten befahrenen Feldzuwegungen, bei denen zum Zeitpunkt des Seil-
zuges mit nur unwahrscheinlichem Verkehr zu rechnen ist, kann auch eine Sicherung mittels bau-
zeitlicher Sperrung erfolgen. Diese ist dann mit Sicherungspersonal und lediglich zum Zeitpunkt des
Seilzuges kurzfristig gesperrt. Eine Absprache mit den Anliegern und Rettungsorganisationen (Poli-
zei, Feuerwehr, Rettungsdienst) erfolgt in diesem Falle vorab immer durch die Bauausfiihrung,
ebenso die erforderliche Genehmigung. Ebenfalls darf der zur Sperrung vorgesehene Wegeverbin-
dung kein Rettungsweg darstellen, weder 6ffentlich noch fur die Baustelle der Freileitung selbst.

Die fur den Transport auf Trommeln aufgewickelten Leiter- und Erdseile werden schleiffrei, d. h. oh-
ne Bodenberihrung zwischen Trommelplatz und Windenplatz verlegt. Die Seile werden Uber am
Mast befestigte Laufrader so im Luftraum gefiihrt, dass sie weder den Boden noch Hindernisse be-
rihren. Zum Ziehen der Leiterseile bzw. des Erdseils wird zunachst zwischen Winden- und Trom-
melplatz ein leichtes Vorseil ausgezogen. Das Vorseil wird dabei je nach Gelandebeschaffenheit
z.B. entweder per Hand, mit einem Traktor oder mit dem Hubschrauber verlegt. Ein Vorseilzug mit
dem Hubschrauber dient zusatzlich der Schonung vor Schaden auf landwirtschaftlichen Nutzfla-
chen. Durch einen Vorseilzug per Hubschrauber entfallen das Hochziehen des Vorseiles durch Ge-
holzbestande vom Boden nach oben und damit potenzielle Schadigungen von Gehélzbesténden.
Zudem konnen hierdurch Beeintrachtigungen gesetzlich geschitzter Biotope und anderer empfindli-
cher Bereiche vermieden werden. Auf Grund der vorhandenen Landschaftsausstattung, wird der
Vorseilzug mittels Hubschrauber hier tberwiegend zur Anwendung kommen.

AnschlieRend wird das Leiter- bzw. Erdseil mit dem Vorseil verbunden und von den Seiltrommeln
mittels Winde zum Windenplatz gezogen. Um die Bodenfreiheit beim Ziehen der Seile zu gewéhr-
leisten, werden die Seile durch eine Seilboremse am Trommelplatz entsprechend eingebremst und
unter Zugspannung zuriickgehalten. AbschlieBend werden die Seile in die Isolatorketten einge-
klemmt und der Durchhang der Seile durch Regulieren der Seilspannung auf die vorgeschriebenen
Werte eingestellt.

Aufbringen des Korrosionsschutzes

Zum Schutz gegen Korrosion werden Stahlgittermasten fir Freileitungen feuerverzinkt angeliefert.
Um eine Abwitterung des Uberzuges aus Zink zu verhindern, wird zusatzlich eine farbige Be-
schichtung aufgebracht (vgl. Kapitel 7.8). Der Farbton der Beschichtung ist DB601 (griingrau) oder
RAL7033 (grau), wobei diese bereits in einem Beschichtungswerk aufgebracht wird. Eine nachtrag-
liche Beschichtung vor Ort ist auf jeden Fall fir Schrauben und Knotenbleche erforderlich. In Aus-
nahmeféllen, wenn einzelne Stahlteile kurzfristig ausgewechselt werden missten (z.B. auf Grund
fehlerhafter oder schadhafter Lieferung) oder wenn kurzfristig notwendige Umplanungen auftreten
(z.B. Verschiebungen oder Griindungsprobleme) und dadurch ein neuer Mast notwendig wird, be-
halt sich die Vorhabenstragerin vor, unter Einhaltung aller notwendigen Bodenschutzmaflinahmen,
die Beschichtung vor Ort vorzunehmen, um den Inbetriebnahmezeitpunkt einhalten zu kénnen. Die
eigentliche Bauzeit einer Freileitung wird dadurch nicht beeinflusst, der Korrosionsschutz erfolgt un-
abhangig vom Baufortschritt. Die Ausfiihrung der Korrosionsschutzarbeiten ist teilweise auch wah-
rend des Betriebes der Freileitung moglich.

RickbaumalRnahmen

Nachdem die neue 380-kV-Leitung Audorf — Flensburg errichtet, die Beseilung aufgelegt wurde und
ein Betrieb der 380-kV-Leitung gewahrleistet ist, kann der Abbau der bestehenden 220-kV-Leitung
Audorf — Flensburg erfolgen. Dies erfolgt nicht im Bereich des NOK, wo die Leitungsebene der 220-
kV-Beseilung klnftig durch die 110-kV-Leitung Audorf - Schuby Nr. 101 weiterverwendet wird.
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In einem ersten Demontageschritt werden an zu sichernden Stellen (Verkehrskreuzungen, Wohnge-
bauden, etc.) Schutzgeriste erstellt, um bei einer Entfernung von Beseilung und Armaturen keine
Schéaden zu verursachen. Im weiteren Verlauf werden die einzelnen Maste an einem Mobilkran be-
festigt, an geeigneten StoR3stellen wird die Verschraubung des Mastes gedffnet und die Mastteile
werden aus der Leitung gehoben. Vor Ort werden die Mastteile in kleinere, transportierbare Teile
zerlegt und abgefahren. Die Fundamente werden anschlieBend bis zu einer Bewirtschaftungstiefe
von etwa 1,2m unter Erdoberkante entfernt. Die nach Demontage der Fundamente entstehenden
Gruben werden mit geeignetem und ortstiblichem Boden entsprechend den vorhandenen Boden-
schichten wiederverfiillt. Das eingefillte Erdreich wird ausreichend verdichtet, wobei ein spéteres
Setzen des eingeflllten Bodens beriicksichtigt wird. Das demontierte Material wird ordnungsgeman
entsorgt oder einer Weiterverwendung zugefihrt. Beziiglich der potenziellen Bodenbelastungen der
Maststandorte der Bestandsleitung mit Schwermetall- und PCB-Eintrdgen aus dem Korrosions-
schutz werden die "Empfehlungen fur Bodenuntersuchungen im Umfeld von Strommasten” (LABO)1
beachtet. Es werden Bodenuntersuchungen durch einem nach 818 BBodSchG zugelassene/n
Sachverstandige/n oder einem Sachverstandige/n gleichwertiger Qualifikation vorgenommen. In Ab-
hangigkeit von Mastbaujahr und verwendetem Korrosionsanstrich werden diese Untersuchungen
ggf. stichprobenhaft durchgefiihrt. Die Untersuchungsergebnisse werden der unteren Bodenschutz-
behorde vorgelegt und die ggf. erforderlichen SanierungsmafRnahmen mit dieser abgestimmt und
durch Sachverstandige begleitet.

8.10 Provisorien

Fir den Bau von Masten, sowie den Seilzugarbeiten zwischen den Masten ist die Errichtung von
Provisorien auf annahernd paralleler Trasse eingeplant. Zur Aufrechterhaltung der Sicherheit der 6f-
fentlichen Stromversorgung ist die Uberbriickung der Baubereiche erforderlich. Dies gilt sowohl fiir
die Systeme mit je drei Leiterseilen fur die Stromubertragung als auch fiir die Erdseile und Erdseil-
Luftkabel auf den Mastspitzen. Als temporéarer Ersatz fir 220- und 380-kV-Stromkreise kommen
oberirdisch verlegte Baueinsatzkabel aus technischen Griinden (Ubertragungskapazitat) und auf
Grund der zu Uberbriickenden Lange aus Verfligbarkeitsgriinden nicht in Frage.

Wie bereits beschrieben, werden Provisorien abhangig von der Netzsituation zum Zeitpunkt des
Baus notwendig. So kann bei hoher Windeinspeisung auch fir eine der im geplanten Leitungsver-
lauf gekreuzten 110-kV-Leitungen ein Provisorium notwendig werden. Diese kdnnen je nach Kreu-
zungssituation wahlweise als Freileitungs- oder Kabelprovisorium errichtet werden.

Die fUr das Vorhaben notwendigen Provisorien sind im Kapitel 7.3 detailliert beschrieben.

8.10.1 Bauweise der Freileitungs-Provisorien

Die Freileitungsprovisorien werden in Stahlbauweise ausgefuhrt. Das Gestange besteht aus einem
Baukastensystem mit abgespannten Masten und Portalen und ist fur ein elektrisches System ausge-
legt. FUr die Stromubertragung auf zwei Systemen werden die Masten in doppelter Ausfihrung ne-
beneinander gestellt. Der Abstand zwischen den Stutzpunkten betragt ca. 80 m bis 100 m. Die Mas-
te werden aus Grinden der besseren Standfestigkeit und Druckverteilung auf Holz- bzw. Metallplat-
ten gestellt. Die Maste werden seitlich Uber Stahlseile abgespannt. Die Stahlseile werden Ublicher-
weise an Erdankern oder im Boden vergrabenen Holz oder Metallschwellen befestigt, die beim Ab-
bau wieder entfernt werden.
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Abbildung 18: 380-kV-Freileitungsprovisorium fir ein System, mit errichtetem Schutzgerust

8.10.2 Bauweise der Baueinsatzkabel-Provisorien

Die Baueinsatzkabel bestehen aus 3 Adern VPE-Einleiterkabel. Diese werden flach am Boden ver-
legt. Am Anfang und Ende ist ein Portalmast des Freileitungsprovisoriums zu errichten. Dort werden
die Kabelendverschlisse, die an den Kabelenden montiert werden an Isolatorketten aufgehangt und
die leitende Verbindung zum Freileitungsprovisorium hergestellt. Im Bereich von Zuwegungen ist
das Baueinsatzkabel in geeigneter Weise gegen Druckbelastung (z.B. Uberfahrrampen) zu schiit-
zen.

8.10.3 Kabelbriicken fiir Baueinsatzkabel-Provisorien

Die Baueinsatzkabel queren oftmals Wege, Stralen, Graben oder auch Knicks und sind unter der
Bauwerksnummer 101 im Bauwerksverzeichnis genannt. Wahrend bei Graben kleinere und horizon-
tale Behelfsbricken ausreichend sind, ist die Ausfihrung bei Verkehrswegen oder Knicks anders zu
gestalten. In allen Fallen gilt jedoch, dass die Kabelbriicke begehbar, jedoch keinesfalls als befahr-
bares Bauwerk ausgefuhrt wird. So kann man sich die Kabelbrticke auch als Gerustbauwerk vorstel-
len, welches einem handelsiblichen Baugerist inkl. dessen Gelander zur Sicherung gegen Absturz
entspricht. Uber Verkehrswege hinweg werden diese unter der Auflage der verkehrsrechtlichen An-
ordnung und im Regelfall mit einer lichten Mindesthéhe von >4 m zur Fahrbahnoberflache errichtet.
Beim Knick erfolgt das einmalige vorzeitige Knicken. Die Querung wird mit einem lichten (horizonta-
len und vertikalen) Abstand zum Knick von etwa einem Meter realisiert, um die Struktur des Knick-
walls nicht zu beeintrachtigen. Ein Eingriff in Uberhalter erfolgt nicht.

Meist wird an den Gerlstenden eine Rampe errichtet, welche auf Grund der maximalen Biegeradien
von Baueinsatzkabeln das Abknicken des Kabels verhindern soll. Die detaillierten Ausfiihrungen
sind von Kreuzungslénge, Breite der Auflagerflache, welche durch die Anzahl der Kabel bestimmt
wird, sowie der einzelnen Ausfuhrungsfirmen unterschiedlich ausgestaltet. Vom Prinzip her ahneln
alle Kabelbriicken im Freileitungsbau jedoch den tblichen Kabelbriickenbauwerken im Baugewerbe.
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Abbildung 19: Beispiel einer Kabelbriicke tiber einen Weg

An selten befahrenen Wegen kann die Kabelquerung ggf. auch durch entsprechende Querungsvor-
kehrungen am Boden erfolgen. Dies ist jedoch abhangig auch von der Dauer und den Vorgaben des
jewei{llgen Unterhaltspflichtigen des Verkehrsweges.
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Abbildung 20: Beispiel eines Kabelprovisoriums tber einen Weg
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8.11 Betrieb der Leitungen

Mit Inbetriebnahme der Leitungen werden die Leiter unter Spannung gesetzt und Ubertragen fortan
den elektrischen Strom und damit elektrische Leistung. Die Leitungen sind auf viele Jahre hinaus
wartungsfrei und werden durch wiederkehrende Prifungen (Inspektionen) auf ihren ordnungs-
gemalfen Zustand hin tberpruft. Dabei wird auch darauf geachtet, dass der Abstand der Vegetation
zu den spannungsfiihrenden Anlagenteilen der Norm entspricht. Wartungsmaf3nahmen der Vorha-

bentragerin sorgen dafir, dass bei abweichenden Zustdnden der Sollzustand wieder hergestellt
wird.
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Immissionen und ahnliche Wirkungen

Nach 8 43 S. 1 Nr. 1 EnWG bedarf die Errichtung und der Betrieb einer Hochspannungsfreileitung
mit einer Nennspannung von 110kV und mehr der Planfeststellung. Im Rahmen der Planfeststellung
sind auch die Vorschriften des BImSchG zu beachten. Bei der zur errichtenden Anlage handelt es
sich nicht um eine nach § 4 Abs. 1 BImSchG, 4. BImSchV genehmigungsbedirftige Anlage. Insofern
ist § 22 BImSchG einschlagig. Nach § 22 Abs. 1, Satz 1 und 2 BImSchG sind auch nicht genehmi-
gungsbedurftige Anlagen so zur errichten und zu betreiben, dass schéadliche Umwelteinwirkungen
verhindert werden, die nach Stand der Technik vermeidbar sind bzw. dass nach dem Stand der
Technik unvermeidbare schadliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmafl beschrankt werden.
Schéadliche Umwelteinwirkungen sind nach § 3 Abs. 1 BImSchG Immissionen, die nach Art, Ausmafid
und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belastigungen fir die All-
gemeinheit oder Nachbarschaft herbeizufiihren.

Fur die Planfeststellung sind die mit dem Vorhaben verbundenen Immissionen darzustellen und hin-
sichtlich der Einhaltung vorgeschriebener Grenz- und Richtwerte zu beurteilen. Hierbei handelt es
sich um elektrische und magnetische Felder sowie um Gerausche, die von der Leitung erzeugt wer-
den.

Elektrische und magnetische Felder

Freileitungen erzeugen aufgrund der unter Spannung stehenden und Strom flhrenden Leiterseile
elektrische und magnetische Felder. Es handelt sich um Wechselfelder mit einer Frequenz von
50 Hertz (Hz). Diese Frequenz gehort zum so genannten Niederfrequenzbereich.

Ursache des elektrischen Feldes ist die Spannung. Die elektrische Feldstarke wird in Volt pro Meter
(V/m) oder Kilovolt pro Meter (kV/m) angegeben. Der Betrag héngt von der Hohe der Spannung so-
wie von der Konfiguration der Leiterseile am Mast, den Abstdanden zum Boden, dem Vorhandensein
von Erdseilen und der Phasenfolge ab. Da Netze mit anndhernd konstanter Spannung betrieben
werden, ergibt sich kaum eine Variation der Feldstérke. Die Feldstarke verandert sich lediglich durch
die mit der Leiterseiltemperatur variierenden Bodenabsténde.

Ursache flr das magnetische Feld ist der elektrische Strom. Die magnetische Feldstarke wird in
Ampere pro Meter (A/m) angegeben. Bei niederfrequenten Feldern wird als zu bewertende GroR3e
die magnetische Flussdichte herangezogen, die bei Vakuum und naherungsweise auch bei Luft
ausschlieRlich Uber eine universelle Konstante mit der magnetischen Feldstéarke verknipft ist. Die
Malfleinheit der magnetischen Flussdichte ist das Tesla (T). Sie wird zweckmafigerweise in Bruch-
teilen als Mikrotesla (UT) angegeben. Je groRRer die Stromstarke, desto hoher ist auch die magneti-
sche Feldstark. Da die Stromstarke stark von der Netzbelastung abhéngt, ergeben sich tages- und
jahreszeitliche Schwankungen der magnetischen Flussdichte. Wie auch beim elektrischen Feld
héangt die raumliche Ausdehnung und Gr6RRe von der Konfiguration der Leiterseile am Mast, den
Mastabstanden, dem Vorhandensein von Erdseilen und der Phasenfolge ab. Die Feldstarke bzw.
Flussdichte verandert sich zusatzlich durch die mit der Leiterseiltemperatur variierenden Bodenab-
sténde.

Die starksten elektrischen und magnetischen Felder treten direkt unterhalb der Freileitungen zwi-
schen den Masten am Ort des grofdten Durchhanges der Leiterseile auf. Die Starke der Felder
nimmt mit zunehmender seitlicher Entfernung von der Leitung ab. Elektrische Felder kénnen durch
elektrisch leitfahige Materialien, z. B. durch bauliche Strukturen oder Bewuchs, gut abgeschirmt
werden. Magnetfelder kénnen anorganische und organische Stoffe nahezu ungestért durchdringen.

Fur elektrische Anlagen mit Nennspannungen >1kV ist die am 22.08.2013 als Neufassung der 26.
BImSchV (26. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetz) in Kraft getreten
gultig. Eine Anderung der bisherigen Grenzwerte fur Niederfrequenzanlagen ist darin nicht vorgese-
hen.

Seite 114 von 131



ﬂTenneT Erlauterungsbericht

380-kV-Leitung Audorf - Flensburg
DECKBLATT

Erganzend zu den Vorsorgeanforderungen, wie sie in der bis zum 21.08.2013 geltenden Fassung
von 8§ 4 26. BImSchV vorgesehen waren, wurde § 4 um folgende Absatze 2 und 3 ergénzt werden:
(2) Bei Errichtung und wesentlicher Anderung von Niederfrequenzanlagen und Gleichstromanlagen
sind die Mdoglichkeiten auszuschodpfen, die von der jeweiligen Anlage ausgehenden elektrischen,
magnetischen und elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Technik unter Berticksichtigung
von Gegebenheiten in Einwirkungsbereich zu vermindern. [...] (3) Niederfrequenzanlagen zur Fort-
leitung von Elektrizitat mit einer Frequenz von 50 Hertz und einer Nennspannung von 220 Kilovolt
und mehr, die in einer neuen Trasse errichtet werden, dirfen Gebdude oder Gebaudeteile nicht
Uberspannen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Bestehende Genehmi-
gungen und Planfeststellungsbeschliisse sowie bis zum Inkrafttreten der Anderungsverordnung be-
antragte Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren, fur die ein vollstandiger Antrag zu die-
sem Zeitpunkt vorlag, bleiben unberuhrt.*

In der Begriindung (BT-Drucks. 17/13421, S. 6) zum neuen § 4 Abs. 2 26. BImSchV wird darauf
hingewiesen, dass die Prufung der Minderungsmdglichkeiten immer fir die festgelegte Trasse und
die konkret in Rede stehende Anlage erfolgen soll. Eine Neutrassierung oder Umtrassierung zur
Verringerung der bestehenden Immissionsbelastung oder gar die Verkabelung einer Freileitung ist
indes nicht Gegenstand des Minderungsgebotes (BT-Drucks. 17/12372, S. 14.).

Die Regelungen der 26. BImSchV [2] finden nach deren § 1 Abs. 2 Nr. 2 lit. a auf die Errichtung und
den Betrieb von Niederfrequenzanlagen wie das gegenstandliche Freileitungsvorhaben Anwendung.
Nach § 3 der 26. BImSchV [2] sind Niederfrequenzanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass in
ihrem Einwirkungsbereich in Gebaduden oder auf Grundstiicken, die zum nicht nur voribergehenden
Aufenthalt von Menschen bestimmt sind, bei hdchster betrieblicher Anlagenauslastung und unter
Beriicksichtigung von Immissionen durch andere Niederfrequenzanlagen die im Anhang 2 der 26.
BImSchV [2] bestimmten Grenzwerte der elektrischen Feldstarke und magnetischen Flussdichte
nicht Uberschritten werden. Es sind folgende Immissionsgrenzwerte festgelegt:

e elektrische Feldstéarke: 5 kV/m
¢ magnetische Flussdichte: 100 uT

Entsprechend den Anforderungen der 26. BImSchV [2], der Richtlinie zur Durchfuhrung der Berech-
nung von elektrischen und magnetischen Feldern [3], wurden bei Anndherung an Wohnbebauungen
und an Orten mit haufiger Personenfrequentierung und langerer Aufenthaltsdauer die zu erwarten-
den elektrischen und magnetischen Felder errechnet (s. Immissionsbericht, Materialband M04). Der
Berechnung wurde der Betrieb der Leitung mit der jeweiligen Phasenlage zugrunde gelegt.

Folgend werden die aus Sicht des Immissionsschutzes ungtinstigsten Werte (langstes Spannfeld mit
grétem Durchhang, im Weiteren als ,Standardfeld“ bezeichnet) in 1 m Uber der Erdoberkante direkt
unterhalb der Leitung zusammengefasst.

Unter Annahme der folgenden ,worst-case“-Bedingungen
e Unglnstigste Phasenlage
e n-1 Fall der Leitungen in Nord-Sid-Richtung
e maximal zwei Stunden

und der unter n-1 zu beriicksichtigen Bedingungen fur
e das E-Feld Betriebsspannung U, = 380kV
e das B-Feld Betriebsstrom |, = 3.600A

ergeben sich folgende Werte:
e firdasE-Feld 3,2kV/m
e flrdasB-Feld 26,7 uT
jeweils in 1m Uber der Erdoberkante direkt unterhalb der Leitung.

Der hier zu Grunde gelegte Nennlastbetrieb stellt bezogen auf die geplante Leitung eine theoreti-

sche Maximalbelastung (worst-case) dar, die in Realitédt nur bei Betriebsstérungen auftreten kann.
Die Dauer dieses Zustandes ist in der Regel auf maximal zwei Stunden begrenzt.
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Zur Veranschaulichung des Einflusses der Phasenlage, folgt nun die Berechnung unter Annahme
der Bedingungen
e Gunstigster Phasenlage

e n-1 Fall der Leitungen in Nord-Stid-Richtung
e maximal zwei Stunden

e Betriebsspannung U, = 380kV

e maximalem Strom I, = 3.600A.

Hierbei ergeben sich nun wiederum in 1 m Uber der Erdoberkante direkt unterhalb der Leitung fol-
gende Werte:

e firdasE-Feld 1m tber EOK 1,9 kV/m

e flurdasB-Feld 1 m Uber EOK 12,4 puT

Zur Veranschaulichung des Einflusses der Stromstarke, erfolgen hier die Werte bei maximalem
Strom im Normalbetrieb und der giinstigsten Phasenlage bei

e Betriebsspannung: U, = 380kV

e maximalem Strom: I, = 2.300A

Aus Sicht des Immissionsschutzes sind die ungunstigsten Werte in 1 m tber der Erdoberkante direkt
unterhalb der Leitung hiermit:

e flrdas E-Feld 1m dber EOK 1,9 kV/m

e flrdasB-Feld 1 m iber EOK 7,9 uT

Bei den Bereichen der Wohnbebauung und den Orten von mehr als voriibergehenden Aufenthalten,
verpflichtet sich die Vorhabentragerin, die optimale Phasenlage herzustellen.

Unter Berticksichtigung dieser Verpflichtung ergeben sich hierbei die Werte der im Materialband un-
ter M04.1 beiliegendem Verzeichnis der Immissionswerte.

Als (geo-)grafischen Darstellung der seitlich der Leitung mit wachsendem Abstand sinkenden Im-
missionswerte sei auf die Anlage M04.2 (Planunterlagen zum Immissionsbericht) mit deren Darstel-
lung auf der Grundlage der Lage-/Bauwerksplane verwiesen.

Die vorgegebenen Grenzwerte der 26. BImSchV werden selbst beim ,Worst Case® Fall direkt unter-
halb der Leitung unterschritten. Die im Immissionsbericht dargestellten Berechnungen gehen Uber
das vorgeschriebene Mal hinaus. Die Grenzwerte werden dabei nicht nur eingehalten, sondern
auch deutlich unterschritten (Anlage M04).

9.2 Gerausche von Leitungen

Hinsichtlich der zu erwartenden Larmimmissionen ist zwischen den baubedingten La&rmimmissionen
und den betriebsbedingten, also den Immissionen, die durch den Betrieb der Anlage entstehen, zu
unterscheiden:

e baubedingte LArmimmissionen:
Die baubedingten Larmimmissionen sind an den Anforderungen des § 22 BImSchG zu messen.
Nach Nr. 1 Il lit. f TA L&rm ist die TA Larm auf Baustellen nicht anwendbar und damit fur die Pru-
fung auch nicht heranzuziehen. Hinsichtlich der eingesetzten Baumaschinen sind aber die Vor-
gaben der 32. BImSchV zu beachten. Ferner gilt die AVV Baularm.

e Dbetriebsbedingte La&rmimmissionen:

Die betriebsbedingten Larmimmissionen sind nach der TA Larm zu beurteilen. Die Vorschriften
der TA Larm sind nach Nr. 1 Il lit. b) TA Larm bei der Prifung der Einhaltung des § 22 BIm-
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SchG im Rahmen der Prufung von Antragen auf 6ffentlich-rechtliche Zulassungen heranzuzie-
hen. Hinsichtlich nicht genehmigungsbedirftiger Anlagen (hier Freileitung) gelten nach Nr. 4.2 1
lit. a TA Larm die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6 TA Larm.

Wahrend des Betriebes von Freileitungen kann es bei sehr feuchter Witterung (Regen oder hohe
Luftfeuchte) zu Korona-Entladungen an der Oberflache der Leiterseile kommen. Dabei kénnen, zeit-
lich begrenzt, Gerausche verursacht werden. Die Schallpegel hdngen neben den Witterungs-
bedingungen im Wesentlichen von der elektrischen Feldstarke auf der Oberflache der Leiterseile ab.
Diese so genannte Randfeldstarke ergibt sich wiederum aus der Héhe der Spannung, der Anzahl
der Leiterseile je Phase sowie aus der geometrischen Anordnung und den Absténden der Leiterseile
untereinander und zum Boden.

Fiar Larmimmissionen bestehen Richtwerte, die die Pflichten u.a. von Betreibern nicht genehmi-
gungsbedurftiger Anlagen nach § 22 Abs. 1 BImSchG konkretisieren. Diese sind in der nach § 48
BImSchG erlassenen TA Larm geregelt. Die TA Larm gibt jeweils die Tag- (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
und Nachtrichtwerte (22:00 Uhr und 6:00 Uhr) fiir Immissionsorte an.

Die unten angegebenen Werte beziehen sich auf unterschiedliche Gebietsklassen. Die geringeren
Nachtwerte sind fur Freileitungen maRgeblich:

Tabelle 4: Auszug der TA L&rm

Richtwert in dB(A)

Gebiet tagstiber / nachts
Industriegebiete 70/ 70
Gewerbegebiete 65 /50
Kerngebiete, Dorfgebiete,

Mischgebiete 60745
Wohngebiete,

Kleinsiedlungsgebiete 55740

Reine Wohngebiete 50/35
Kurgebiete, Krankenhauser, 45/ 35
Pflegeanstalten

Fur Wohngebaude im Auf3enbereich gelten grundsatzlich die Werte fir Mischgebiete.

Entsprechend den Anforderungen der TA Larm [4], wurden die zu erwartenden akustischen Gerau-
sche errechnet (s. Immissionsbericht, Materialband M04).

Untersucht wurden folgende Félle:

e Berechnung der zu erwartenden akustischen Gerausche der geplanten 380-kV-Freileitung bei
2300A (entsprechen 100% der Normallast).

e Berechnung der zu erwartenden akustischen Gerdusche der geplanten 380-kV-Freileitung bei
3600A (entsprechend dem n-1 Fall).

Des Weiteren wird flir die Berechnungen der gréf3te Durchhang, die maximal auftretende Betriebs-
spannung U, = 420-kV und feuchtes, nebliges Wetter angesetzt.

Die Werte zur Gerauschentwicklung sind ebenfalls aus dem im Materialband unter M04.1 beiliegen-
den Verzeichnis der Immissionswerte an den jeweils ermittelten Immissionsorten ersichtlich.

Die vorgegebenen Richtwerte der TA Larm werden selbst direkt unterhalb der Leitung deutlich un-
terschritten.
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Partikelionisation

Bei sehr hohen elektrischen Feldstarken verbunden mit partiellen Durchschlagen der Luft (Korona-
effekte) kdnnen ggf. Staubpartikel ionisiert werden. Auf Grund der niedrigen Oberflachenfeldstarken
an den Leiterseilen der 380-kV-Freileitung mit Biindelleiter ist, wenn tberhaupt, nur mit sehr gerin-
gen Koronaeffekten zu rechnen. Von einer lonisation von Staubpartikeln ist daher nicht auszugehen.

Eislast

Bei bestimmten, jedoch auf3erst selten auftretenden Witterungsverhéltnissen und sofern die Freilei-
tung gleichzeitig mit sehr geringen Betriebsstromen beaufschlagt ist, kann es genauso wie bei allen
anderen der Witterung ausgesetzten Objekten, zum Eisansatz an der Leitung kommen. Die stati-
sche Auslegung der Seile, Komponenten, Tragwerke und Fundamente beriicksichtigen die fur den
Errichtungsbereich typischer Weise auftretenden Eislasten. Der Eisbelag taut bei entsprechender
Witterungsanderung wieder ab. Ebenso wie der Eisansatz ist das Herabfallen von Eisbruchstiicken
nach dem Stand der Technik nicht vermeidbar, tritt aber &uR3erst selten auf.

Die Erweiterung des Umspannwerks Audorf

Die Erweiterung des UW Audorf ist nicht Bestandteil dieses Genehmigungsverfahrens. Eine Ge-
nehmigung erfolgte bereits in einem gesonderten Verfahren auf Grundlage des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes.

Neubau des Umspannwerks Handewitt

Der Neubau des UW Handewitt ist nicht Bestandteil dieses Planfeststellungsverfahrens. Eine Ge-
nehmigung erfolgt in einem gesonderten Verfahren nach 8§ 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
- BImSchG.

Summarische Betrachtung mit weiteren Anlagen

Verpflichtung zur Summationsbetrachtung

Eine Verpflichtung zur Summation der Immissionen von niederfrequenten elektrischen und magneti-
schen Feldern einer 380-kV-Freileitung und Feldern von Hochfrequenzsendeeinrichtungen wie Mo-
bilfunk-, Radio- und Fernsehsendeeinrichtungen war bis zum 21.08.2013 generell nicht normiert.

Eine Verpflichtung zur Summation von Mobilfunkmasten mit der Hochspannungsfreileitung ergibt
sich auch nicht aus der Neufassung der 26. BImSchV. Gemal 8 3 Abs. 3 der 26. BImSchV sind bei
der Ermittlung der elektrischen Feldstarke und der magnetischen Flussdichte alle Immissionen zu
beriicksichtigen, die durch ortsfeste Hochfrequenzanlagen mit Frequenzen zwischen 9 Kilohertz und
10 Megahertz entstehen. Mobilfunkanlagen werden im Frequenzbereich oberhalb von 900 MHz be-
trieben. Diese summieren sich grundsatzlich nicht mit den Wirkungen von 50-Hz-Anlagen der Ener-
gietechnik auf. Andere im Bereich von 1 Hz bis 10 MHz auftretende technische Frequenzen sind
Oberwellenanteile von elektrischen und elektronischen Geraten, sowie Langwelle, Mittelwelle,
Kurzwelle, Betriebsfunk und CB-Funk.

Ebenso wenig resultiert eine solche Verpflichtung aus der DIN EN 62311, denn diese Norm gilt nach
deren Ziffer 1 fur elektronische und elektrische Gerate und Einrichtungen, fir die keine spezifische
Produkt- oder Produktfamiliennorm im Hinblick auf die Sicherheit von Personen in elektromagneti-
schen Feldern besteht. Auf Hochstspannungsleitungen findet die DIN EN 62311 i.0. auch keine An-
wendung. Hierflr ist die 26. BImSchV abschlieRend.
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9.7.2 Kumulative Betrachtung und Einwirkung

Die Vollzugsordnung fiir den Funkdienst (kurz: VO Funk) regelt international im Rahmen des Vdlker-
rechts Funkdienste und die Funkfrequenznutzung. Neben der Konstitution und Konvention und der
Vollzugsordnung fir internationale Fernmeldedienste gehort die VO Funk zu den Grundsatzdoku-
menten der Internationalen Fernmeldeunion (ITU). Die VO-Funk umfasst und reguliert vereinba-
rungsgeman den Teil des zugewiesenen elektromagnetischen Spektrums (auch Funkfrequenzspekt-
rum) von 9 kHz bis 275 GHz.

Die VO-Funk wird durch den jeweils zustandigen nationalen Hoheitstrager, eine Frequenzverwal-
tung, in nationales Recht umgesetzt. In Deutschland geschieht das federfiihrend durch das Bun-
desministerium fur Wirtschaft und Technologie und die Bundesnetzagentur ggf. mit anderen Res-
sorts. Dies ist z. B. im Telekommunikationsgesetz und fir den Artikel 5 der VO Funk durch die Fre-
guenzbereichszuweisungsplanverordnung erfolgt.

9.7.2.1.1 Einleitende Anmerkung

Fur die hier zu betrachtende kumulierende Wirkung, ist ein Frequenzbereich von 9-10.000kHz ge-
mafl § 3 der 26.BImSchV anzusetzen. Fur diesen Frequenzbereich entfallt die kumulierende Wir-
kung der Mobilfunkfrequenzen, da diese im Bereich um 900 MHz und 1800 MHz betrieben werden.
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Abbildung 21: Ubersicht der Funkanlagenstandorte mit Frequenzen <10 MHz (Quelle: EMF Daten-
bank der BNetzA)

9.7.2.1.2 Die in die Betrachtung heranzuziehende Standorte mit Frequenzdiensten <10 MHz (It.
EMF Datenbank der BNetzA)

1. NDR-Sendeanlage Flensburg-Engelsby, Trogelsbyhof; Standortbescheinigungs-Nr.: 420167; Hor-
funk und Fernsehen (UKW/DAB+/DVB-T), Bauhfhe 215m, Sendeleistung UKW bis 25 kW/DVB-T
bis 50 kW, Frequenzen UKW 87,7-98,0 MHz/DVB-T 474-706 MHz (UHF).
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Auf Grund des Frequenzbereiches von uber 10MHz ist die Anlage nicht weiter zu betrachten. Der
letzte zur Betrachtung relevante analoge Mittelwellen-Horfunk (MW) auf einer Frequenz von 702
kHz (Programmname ,NDR Info Spezial®, Leistung 7,5 kW) ist zum 13.01.2015 abgeschaltet wor-
den.

2. DLF-Sendeanlage Ehndorf (Mittelwellensender Neumuinster, Media Broadcast GmbH); Standort-
bescheinigungs-Nr.: 421032; Horfunk (MW), Bauhdhen 2x65m, Sendeleistung 300 kW, Frequenz
MW 1269 kHz (MW).

Auf Grund einer Entfernung von etwa 28,5 km zum Vorhabengebiet ist eine Beeinflussung derart ge-
ring, dass diese vernachlassigt werden kann. So ist im siddlichen Randgebiet (Schiill-
dorf/Rendsburg) die Beeinflussung mit 0,5-0,75uT je nach aul3eren Einflissen (Umwelt, Wetter, etc.)
anzunehmen. Bei zunehmender Entfernung nach Norden ist eine weitere Verringerung der Beein-
flussung anzusetzen. Durch den geringen Wert, welcher <1% des in diesem Vorhaben anzusetzen-
den Grenzwertes entspricht, erfolgt keine kumulierte Darstellung in den Unterlagen. Der maximale
Wert an den betroffenen Immissionsorten betragt 18uT direkt unter der bereits bestehenden Anlage
(880-kV-Leitung Audorf-Jardelund Nr. 305) und wird bei einer kumulierten NF-/HF-Betrachtung un-
wesentlich héher (max. 18,5uT).

9.7.2.1.3 Aus angegebenen Grinden ausgeschlossene Sendeanlagen mit Frequenzbereich:

1. LORAN-C-Sender, Sylt-Rantum; Standortbescheinigungs-Nr.: 420342; Funknavigation, vorwie-
gend fur See- und Luftfahrt (Baujahr 1996, Bauhthe 193m, Antennenhdhen: 60,5/120,9/155/190m,
Leistung 250kW, Frequenz 100kHz)

Auf Grund einer Entfernung von etwa 67 km zum Vorhabengebiet wird eine Beeinflussung ausge-
schlossen.

2. BOS-Funkmast, Sylt-List; Standortbescheinigungs-Nr.: 87010679; keine weiteren Angaben
Auf Grund einer Entfernung von etwa 65,5 km zum Vorhabengebiet wird eine Beeinflussung ausge-
schlossen.

3. NDR-Sendeanlage Sylt-Morsum; Standortbescheinigungs-Nr.: 420168; Analoger Horfunk (UKW),
Antennenhdhe 70,2m, Sendeleistung 5kW, Frequenz 90,9-98,7MHz
Auf Grund des Frequenzbereiches von Uber 10MHz ist die Anlage nicht weiter zu betrachten.

4. BOS-Funkmast, Busum-Hafen, Alte Hafeninsel 20 (Polizei/Wasserschutzpolizei); Standortbe-
scheinigungs-Nr.: 421371, keine weiteren Angaben

Auf Grund einer Entfernung von etwa 49,5 km zum Vorhabengebiet wird eine Beeinflussung ausge-
schlossen.

5. NDR-Sendeanlage Kiel-Kronshagen; Standortbescheinigungs-Nr.: 420126; Horfunk und Fernse-
hen (UKW/DAB+/DVB-T), Sendeleistung UKW bis 15 kW/DAB+ mit 8 kW/DVB-T bis 50 kW, Fre-
guenzen UKW 91,3-99,7 MHz/DVB-T 474-762 MHz (UHF).

Auf Grund des Frequenzbereiches von tUber 10MHz ist die Anlage nicht weiter zu betrachten. Der
letzte zur Betrachtung relevante analoge Mittelwellen-Horfunk (MW) auf einer Frequenz von 612
kHz (Programmname ,Power 612 Leistung 10 kW) ist bereits im Jahr 2004 abgeschaltet und die
zugehdrigen Sendeanlagen demontiert worden.

6. NDR-Sendeanlage Kiel, Krusenrotter Weg; Standortbescheinigungs-Nr.: 420119; Hoérfunk und
Fernsehen (UKW/DAB+/DVB-T), Sendeleistung UKW bis 15kW/DVB-T bis 50kW, Frequenzen UKW
97,0-105,9MHz/DVB-T 474-762MHz (UHF).

Auf Grund des Frequenzbereiches von Uber 10MHz ist die Anlage nicht weiter zu betrachten.

7. BOS-Funkmast, Kiel, Schilksee-Wanderweg (beim Marineschiel3platz Holtenau); Standortbe-
scheinigungs-Nr.: 421608; keine weiteren Angaben

Auf Grund einer Entfernung von etwa 25 km zum Vorhabengebiet wird eine Beeinflussung ausge-
schlossen.
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8. BOS-Funkmast, Kiel-Strande, Stohler Landstralle (ehem. Marinestandort ,Anlage Belvedere);
Standortbescheinigungs-Nr.: 420936; keine weiteren Angaben

Auf Grund einer Entfernung von etwa 31 km zum Vorhabengebiet wird eine Beeinflussung ausge-
schlossen.

9. NDR-Sendeanlage Bungsberg, Bungsberghof; Standortbescheinigungs-Nr.: 320099; Horfunk und

Fernsehen (UKW/DVB-T), Bauh6he 231m, Sendefrequenzen UKW um 90-106MHz/DVB-T um 474-

762MHz (UHF), Sendeleistung nicht bekannt.

Auf Grund des Frequenzbereiches von Uber 10MHz ist die Anlage nicht weiter zu betrachten (Ent-

fernung 63,3km zum Vorhabengebiet).
9.7.2.1.4 Weitere, der Vorhabentragerin bekannte militdrische Funk-/Sendeanlagen im
Vorhabenbereich

1. Radarstation Brekendorf, Tirol, Standortbescheinigungs-Nr.: k.A.
2. Kropp, Standortbescheinigungs-Nr.: 420466
3. Jagel, Fliegerhorst, Standortbescheinigungs-Nr.: 421525

Im Falle einer militdrischen Funkanlage unterliegen die Sendeleistungen und auch teilweise der An-
tennenausrichtungen der militdrischen Geheimhaltung, weshalb Angaben hierzu seitens des Bun-
desamtes fir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) nicht
gemacht werden. Auf Grund der auch fir diese Standorte geltenden Richt- und Grenzwerte, sowie
der Tatsache, dass diese teilweise direkt in Wohngebieten befindlich sind, werden jedoch Uber-
durchschnittliche Auswirkungen ausgeschlossen. Des Weiteren dienen die genannten Anlagen im
Speziellen der Luftiberwachung, fir welche im Normalfall keine Sendeleistungen, sondern Impuls-
leistungen anstehen, im Frequenzbereich zwischen 1.000 und 12.000 MHz agieren und somit wie-
derum nicht zur Betrachtung heranzuziehen sind.

9.7.2.1.5 Hinweis zur Einhaltung der Grenzwerte der Sendeanlagen:

Meist auch Messorte direkt vor Ort der ausgeschlossenen Funk-/Sendeanlagen bestatigen selbst in
unmittelbarer Umgebung der Anlagen die Einhaltung bzw. deutliche Unterschreitung der erforderli-
chen Grenzwerte. Diese Messreihen enthielten auch vor Ort befindliche und zur Kumulation heran-
zuziehende Freileitungen (20-380-kV).

Messreihen der BNetzA haben folgende EMF-Grenzwertausschdpfungen gezeigt:

Messort Messung EMF-Grenzwertausschopfung
(Bedingung 1+2 / Bedingung 3+4)
24768 Rendsburg, Am Kreishafen 2003 0,13624 % / 0,00385 %
24768 Rendsburg, Kieler Stral3e 47 2003 0,13661 % / 0,00398 %
24768 Rendsburg, Sumsheide 11.08.2014 0,01858 % / 0,00463 %
24782 Budelsdorf, Sportallee 17 31.12.2004 0,12270 % / 0,00045 %
24811 Owschlag, Bahnhofstr. (Schule) 1999-2000 0,02297 % / 0,00045 %
24811 Owschlag Sportallee 2 15.08.2014 0,07770 % / 0,00018 %
24817 Tetenhusen Schulstral3e 6 14.06.2005 0,09718 % / 0,00010 %
24848 Kropp Pommernweg 2 2003 0,10893 % / 0,00218 %
24866 Busdorf, Wittgenstein 2003 0,08217 % / 0,00723 %
24850 Schuby, BahnhofstralRe 28.07.2005 0,08696 % / 0,00427 %
24852 Sollerup, Sollerup Mihle 130 (Alte | 07.08.2007 0,12438 % / 0,00471 %
Landstral3e, Trafohaus)
24852 Eggebek, Berliner StralRe 1 31.12.2004 0,21692 % / 0,00023 %
24852 Eggebek, Flur 7, FISt. 148/2 2003 0,14793 % / 0,01047 %
24885 Sieverstedt, Raiffeisenstr. 9 07.08.2007 0,17953 % / 0,00622 %
24963 Tarp, Industriestralle 1996-1997 0,05325 %
24634 Arpsdorf, Padenstedter Stral3e 7 22.11.2012 0,08306 % / 0,00049 %
(400m von MW-Sendemast Ehndorf)
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9.7.2.1.6 ICNIRP-Summenformel fir den Frequenzbereich 1 Hz bis 10 MHz

L& I 10AdEE f
iy Z —1<1 Bedingung 1

i=lEE EL,- irliiel o

150k HJ- 10AFE  I7

Z + Z —L <1 Bedingung 2

J-1EE H;,J- piorm b

E;i die elektrische Feldstarke bei der Frequenz i;

E.; der Referenzwert der elektrischen Feldstarke nach der Tabelle "Referenzwerte";
H; die magnetische Feldstérke bei der Frequenz j;

Hy.; der Referenzwert der magnetischen Feldstérke nach der Tabelle "Referenzwerte";

a betragt 87 V/Im, b betragt 5 A/m (6,25 m T)

Erklarung der ICNIRP-Summenformeln, die als Bedingungen 1+2 bzw. 3+4 in der EMF Daten-
bank der BNetzA aufgefuhrt sind:

Die Internationale Kommission fiir den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (IC-NIRP) hat eine
Bewertung des gesamten Frequenzbereichs von 1 Hz bis 300 GHz fir elektrische, magnetische und
elektromagnetische Felder vorgenommen. Fir Falle gleichzeitiger Exposition durch Felder verschie-
dener Frequenzen wurden Summen-formeln (Bedingungen) fir die Wirkungen - getrennt nach
Reizwirkungen und thermischen Wirkungen - vorgelegt. Dabei wird berlcksichtigt, dass fir unter-
schiedliche Frequenzen unterschiedliche Grenzwerte gelten. Zum besseren Verstéandnis dieser
Summenformeln sind die folgenden Erlauterungen entsprechend ICNIRP formuliert worden:

Frequenzbereich 1 Hz- 10 MHz (Bedingung 1+2):

Fur diesen Bereich ist die maRgebliche Wirkung die durch das Feld verursachte Reizwirkung. Diese
Reizwirkung ist proportional zur Feldstérke und deshalb werden in den Bedingungen 1+2 die jeweili-
gen Verhéltnisse zwischen den gemessenen Feldstarken und den Grenzwerten fir das elektrischen
und das magnetische Feld getrennt aufsummiert. Die Summe aller dieser Verhaltnisse muss kleiner
oder gleich 1 sein, damit der von ICNIRP empfohlene "Summengrenzwert" eingehalten ist.

Frequenzbereich 100 kHz - 300 GHz (Bedingung 3+4):

Fur diesen Bereich ist die mafigebliche Wirkung die durch das Feld verursachte Warmewirkung.
Diese Warmewirkung ist proportional zur Leistungsflussdichte bzw. zum Quadrat der Feldstéarke und
deshalb werden in den Bedingungen 3+4 die jeweiligen Verhéltnisse zwischen den gemessenen
Leistungsflussdichten und den entsprechenden Grenzwerten aufsummiert. Die Summe aller dieser
Verhaltnisse muss kleiner oder gleich 1 sein, damit der von ICNIRP empfohlene "Summengrenz-
wert" eingehalten ist. Ist der Schutz von Personen in elektromagnetischen Feldern von Funkanlagen
zu bewerten, sollte das gesamte von Funkanlagen genutzte Frequenzspektrum von 9 Kilohertz bis
300 (der nach den ITU Radio Regulations zugewiesene Frequenzbereich fur Funkanlagen) Gi-
gahertz untersucht werden. Nur so kann sichergestellt werden, dass alle relevanten Emissionen von
Funkanlagen Bertlicksichtigung finden. Anderenfalls ist eine abschlielende Aussage zum Schutz
von Personen in elektromagnetischen Feldern nach den ICNIRP - Bedingungen nur bedingt mog-
lich.

Hauptausschlaggebend fir den hier kumulativ zu betrachtenden Wert sind Bedingungen 1 und 2.
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9.7.2.1.7 Referenzwerte fur die Exposition der Bevoélkerung durch zeitlich veranderliche

9.8

elektrische und magnetische Felder (ungestorte Effektivwerte) @

Aquivalente

Frequenz- Elektrische Magnetische B-Feld Leistungsdichte bei
bergich Feldstarke Feldstarke T ebenen Wellen

(V/m) (A/m) H S(eq)

(W/m~2)

bis 1 Hz — 3,2x 10N 4x10nM —
1-8 Hz 10 000 3,2 x 1074/f"2 4 x 1074/f*2 —
8-25 Hz 10 000 4000/f 5000/f —
0,025-0,8 kHz 250/f a/f 5/f —
0,8-3 kHz 250/f 5 6,25 —
3-150 kHz 87 5 6,25 —
0,15-1 MHz 87 0,73/f 0,92/f —
1-10 MHz 87/f71/2) 0,73/f 0,92/f —
10-400 MHz 28 0,073 0,092 2
400-2000 MHz 1,375f7(1/2) 0,0037f7(1/2) 0,00461~(1/2) f1200
2-300 GHz 61 0,16 0,20 10

@ Anmerkungen:

1. f wie in der Frequenzbereichs-Spalte wiedergegeben.

2. Vorausgesetzt, dass die Basisgrenzwerte nicht Gberschritten werden und schadliche indirekte Wirkungen
ausgeschlossen werden kdnnen, diirfen die Werte fir die Feldstarke Uberschritten werden.

3. Fur Frequenzen zwischen 100 kHz und 10 GHz sind S(eq), E~2, H*2 und B”2 Uber einen beliebigen 6-
Minuten- Zeitraum zu mitteln.

4. Fur Frequenzen bis 100 kHz kénnen die Spitzenwerte fur die Stromdichten erhalten werden, indem der Ef-
fektivwert mit 2°(1/2) (also ca. 1,414) multipliziert wird. Fir Pulse der Dauer t(p) sollte die auf die Basisgrenz-
werte anzuwendende Frequenz Uber f = 1/(2 t(p)) ermittelt werden.

5. Zwischen 100 kHz und 10 MHz werden die Spitzenwerte der Feldstarken durch Interpolation zwischen dem
1,5-fachen Spitzenwert bei 100 kHz und dem 32-fachen Spitzenwert bei 10 MHz erhalten. Fir Frequenzen tber
10 MHz wird vorgeschlagen, dass der Spitzenwert der dquivalenten Leistungsdichte ebener Wellen, gemittelt
Uber die Pulsdauer, das 1000-fache der S(eq)-Grenzwerte nicht Uberschreitet, bzw. dass die Feldstarke das 32-
fache der in der Tabelle angegebenen Feldstéarken-Expositionswerte nicht tberschreitet.

Stérungen anderer Funkdienste

Fir den innerbetrieblichen Bedarf wurden zu friheren Zeiten Tragerfrequenzsignale tber die Hoch-
spannungsfreileitung Ubertragen, jedoch ausschlie3lich bis zu einer Spannungsebene von max.
110-kV (Mittel- und Hochspannung). Fir diese Tragerfrequenz-Nachrichteniibertragung tber Hoch-
spannungsleitungen (TFH) wurden im Regelfall die Leiterseile zur einphasigen Signaliibermittiung
und der Frequenzbereich zwischen 30kHz und 500kHz verwendet. Hierdurch konnte es vereinzelt
im naheren Umfeld der jeweiligen Leitung zu Empfangsstérungen von in diesem Frequenzbereich
arbeitenden Funkdiensten (Langwelle (30-300kHz) untere Mittelwellenfrequenzen (300-500kHz))
kommen. Aus diesen Griinden und der geringen Ubertragungskapazitiat, werden die Tragerfre-
quenzanlagen zunehmend stillgelegt und durch Richtfunk oder LWL-Kabel ersetzt. Auch konnten
durch den Einsatz von Kerbfiltern Stérungen weitestgehend minimiert werden.

Die zur Genehmigung beantragte 380-kV-Leitung verwendet keinesfalls das TFH-Verfahren, Sto-
rungen an Funkdiensten hierdurch kénnen somit ausgeschlossen werden.

Weitergehende Funkstérungen sind aus den Erfahrungen der Netzbetreiber, durch den heutigen
Stand der Technik der Freileitungen und ihren verbauten Materialien nicht bekannt und konnten
auch bei betriebsintern verwendeten Funkdiensten nicht beobachtet werden.
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So liegen auch aus den Bereichen des Kurzwellen- (KW 3-30MHz; z.B. auch CB-Funk um 27MHz)
und des Ultrakurzwellen-Funkbetriebes (UKW, 30-300MHz; z.B. auch Rundfunk, Radar und BOS-
Funk (2m-/4m-Band)) keine detaillierten Informationen tber Stérungen vor, die an die Netzbetreiber
herangetragen wurden und in Folge einer Untersuchung direkt auf Héchstspannungsleitungen zu-
rickzufuihren sind.

Im Allgemeinen konnten die in friherer Zeit bekannten geringen Stérungen auf die Storfeldstarke
von Korona- und Funkenentladungen in Abhangigkeit zur Frequenz und der Isolatoren (Verschmut-
zung und kapazitive Entladungen den Gelenkstellen) zuriickgefuihrt werden und waren auch meist
nur bei direkter Anndherung von Funkdienststellen zu Maststandorten von Freileitungen bis zur 110-
kV-Spannungsebene aufgetreten.
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10 Grundsticksinanspruchnahme und Leitungseigentum

10.1 Allgemeine Hinweise

10.2

Die Grundstiicke, die fur die BaumaRnahmen und den spateren Betrieb der Freileitung in Anspruch
genommen werden, sind im Lage-/Bauwerksplan / Grunderwerbsplan (Anlage 5.1) dargestellt. Art
und Umfang der Grundeigentumsinanspruchnahme des geplanten Vorhabens sind im Grunder-
werbsverzeichnis (Anlage 5.2) aufgelistet. Ebenso sind die Zufahrten, Stralen- und Wegenutzungen
aus der Anlage 3 ersichtlich. Den Grundstlickseigentimern werden aus Vertraulichkeitsgriinden
Schliisselnummern zugewiesen. Die dazugehdrige Schliisselnummernliste mit den Namen der
Grundstiickseigentiimer liegt nicht 6ffentlich aus.

Ein Teil der Grundstiicke wird dauerhaft durch Stiitzpunkte/ Masten, Uberspannungen und eine
Schutzbereich in Anspruch genommen. Der Schutzbereich beiderseits der Leitungsachse ist fir den
Bau und den Betrieb der Freileitung erforderlich, um die Sicherheitsabstande gemaf der Norm DIN
EN 50341-3-4 einhalten zu kdnnen (nédheres zum Schutzbereich unter Kapitel 7.10). Ein Verlust des
Grundeigentums ist hiermit nicht verbunden.

Andere Grundstiicke werden nur voribergehend in Anspruch genommen, z. B. durch Zuwegungen
oder Leitungsprovisorien (ndheres siehe unter Kapitel 7.11 und 8.4 fur die Zuwegungen bzw. 7.3
und 8.10 fur die Provisorien).

Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung der Baumalnahmen und im spateren Betrieb entstandene
Schaden an StraRen, Wegen und Flurstlicken werden durch vereidigte Sachverstandige festgestellt.
Der urspriingliche Zustand wird in Abstimmung mit den entsprechenden Eigentiimern bzw. Nutzern
wieder hergestellt.

Dauerhafte Inanspruchnahme von Grundstiicken; dinglich gesicherte
Nutzungsbeschréankung

Zur dauerhaften, eigentimerunabhangigen rechtlichen Sicherung der Leitung ist die Eintragung ei-
ner beschrankt personlichen Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen Grundbuches erforderlich.
Die Eintragung erfolgt fur die von der Leitung Uberspannte Flache, das ist der Schutzbereich der Lei-
tung, sowie fur Maststandorte und dauerhafte Zuwegungen, siehe Lage-/Bauwerkplan (Anlage 5.1)
und Grunderwerbsverzeichnis (Anlage 5.2). Der Text der Dienstbarkeitsbewilligung liegt dem Mate-
rialband unter MO7 bei.

Voraussetzung fir die Eintragung einer beschrankt personlichen Dienstbarkeit im Grundbuch ist ei-
ne notariell beglaubigte Bewilligungserklarung des jeweiligen Grundstiickseigentiimers. Die Vorha-
bentragerin setzt sich daher mit jedem einzelnen vom Leitungsbau unmittelbar betroffenen Grund-
stiickseigentiimer ins Benehmen und bemuiht sich um die Unterzeichnung einer entsprechenden
Vereinbarung, die auch Entschadigungsregelungen enthélt. Das Muster einer solchen Vereinbarung
liegt dem Materialband unter MO7 bei. Im Falle der Nichterteilung der Bewilligung stellt der Planfest-
stellungsbeschluss die Grundlage fiir Eintragung der bendétigten beschrankt persénlichen Dienstbar-
keit im Wege der Enteignung in einem sich anschlieenden Enteignungsverfahren dar (845 EnNWG).

Die Dienstbarkeit gestattet der Vorhabentragerin den Bau und den Betrieb der Leitung. Erfasst wird
insoweit die Inanspruchnahme des Grundstiickes entsprechend der Darstellung in Anlage 5.1 und
5.2 u. a. durch Betreten und Befahren zur Vermessung, Baugrunduntersuchung, Mastgriindung, -
montage, Seilzug, Korrosionsschutzarbeiten und samtliche Vorbereitungs- und Nebentétigkeiten
wahrend der Leitungserrichtung sowie die Nutzung des Grundstiickes wahrend des Leitungsbetrie-
bes fir Begehungen und Befahrungen zu Kontrollzwecken, Inspektions- und Instandsetzungsarbei-
ten. Im Falle von Leitungsmitnahmen auf dem Mastgestange, werden auch die Grundbucheintra-
gungen fur die Miteigentiimer der Freileitung (Gemeinschaftsleitung) vorgenommen.
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Beschrankungen der Nutzbarkeit des Grundstiicks ergeben sich ggf. zudem daraus, dass Baume
und Straucher, welche die Leitung geféhrden, nicht im Schutzbereich der Leitung belassen werden
durfen bzw. von der Vorhabentragerin zurtick geschnitten werden dirfen, Bauwerke und sonstige
Anlagen nur im Rahmen der jeweils giiltigen Abstandsnorm — aktuell DIN EN 50341-3-4 — und nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Vorhabentragerin errichtet werden dirfen sowie sonstige die
Leitung gefahrdende Verrichtungen, etwa den Betrieb gefahrdende Annaherungen an die Leiterseile
durch Aufschittungen, untersagt sind.

Soweit ein schuldrechtliches Recht - etwa zum Besitz, z.B. Pacht, - an dem dauerhaft in Anspruch
zu nehmenden Grundstiick besteht, wird dies ebenfalls beschrankt.

10.3 Vorubergehende Inanspruchnahme

Bei Flurstiicken, die nur voriibergehend in Anspruch genommen werden, ist eine grundbuchliche Si-
cherung nicht erforderlich, siehe Lage- und Bauwerksplan (Anlage 5.1) und Grunderwerbsverzeich-
nis (Anlage 5.2).

Fur die wahrend der Bauausfiihrung der Freileitung nur voriibergehend in Anspruch genommenen
privaten Zufahrtswege bemuht sich die Vorhabentragerin bei den jeweiligen Eigentimern/Nutzern
um eine entsprechende schuldrechtliche Gestattung. Insbesondere fir die Errichtung der Leitungs-
provisorien werden Grundstiicke ebenfalls nur voribergehend in Anspruch genommen. Wird eine
Gestattung nicht erteilt, stellt der Planfeststellungsbeschluss auch die Grundlage fir die Verschaf-
fung des benétigten vorubergehenden Besitzrechts im Wege der Enteignung in einem sich an-
schlieRenden Enteignungsverfahren dar.

10.4 Entschadigungen

Die wirtschaftlichen Nachteile, die durch die Inanspruchnahme von Grundstiicken entstehen, wer-
den in Geld entschadigt. Die Hohe der Entschadigung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungs-
verfahrens.

10.5 Kreuzungsvertrage (Gestattungsvertrage)

Gemal LVwG § 142 Abs. 1: ,Durch die Planfeststellung wird die Zulassigkeit des Vorhabens ein-
schlie3lich der notwendigen Folgemafinahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm be-
ruhrten offentlichen Belange festgestellt; neben der Planfeststellung sind andere behérdliche Ent-
scheidungen nach Landes- oder Bundesrecht, insbesondere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen,
Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen und Planfeststellungen nicht erforderlich.
Durch die Planfeststellung werden alle 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des
Vorhabens und den durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt.”

Weitergehende rechtliche Sicherung der Nutzung oder Querung von o6ffentlichen Verkehrs- und
Wasserwegen sowie Bahnstrecken kodnnen getrennt zu diesem Vorhaben Uber privatrechtliche
Kreuzungsvertrage bzw. Gestattungsvertrage erfolgen und dort die detaillierte Bauausfiihrung be-
schreiben, ggf. Regelungen zum Betrieb oder eine Kostenregelung beinhalten.

10.6 Leitungseigentum, Erhaltungspflicht und Rickbau der Leitung

Die Vorhabentragerin ist Eigentimer der Freileitung einschliellich der Masten. Die Leitungseinrich-
tungen sind nur Scheinbestandteile des jeweiligen Grundstiickes gemafl 8§ 95 Abs. 1 Satz 2 BGB
und gehen somit nicht in das Eigentum des Grundstiickseigentimers tber. Ein Eigentumstibergang
auf den Grundstiickseigentimer durch Verbindung mit dem Grundstick (8 946 BGBi.V. m.
§ 94 BGB) findet daher nicht statt.
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Die Vorhabentragerin ist gemafl § 1090 Abs. 2i. V. m. § 1020 Satz 2 BGB grundsétzlich dazu ver-
pflichtet, die Leitung und die Masten in einem ordnungsgemafen Zustand zu erhalten.

Nach AuRerbetriebnahme der Leitung hat der Grundstiickseigentimer einen Anspruch auf L6-
schung der Dienstbarkeit aus dem Grundbuch. Dies ergibt sich daraus, dass der mit der Dienst-
barkeit erstrebte Vorteil dann endgliltig entfallen ist.

In Abschnitten, in welchen eine Mithahme und somit auch Miteigentum durch einen weiteren Netz-
betreiber auf dem Gestange vorherrscht, entsteht die Riickbauverpflichtung erst, wenn alle auf dem
Gesténge vorhandenen Netzbetreiber die Gesamtleitung endguiltig stilllegen.
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Die Ergebnisse folgender Gutachten sind in die Bearbeitung der Planfeststellungsunterlagen einge-

flossen:

e Immissionsberichte (Anlage M04)
e Status der Windenergienutzung in Deutschland — Stand 31.12.2011 (DEWI), s.a. Anlage M05

Die Quellen fir Normen und gesetzliche MaflRgaben (Rechtsvorschriften) sind:

26. BImSchVv

AVV Baularm

BBodSchG

BImSchG

DIN EN50341-1
DIN EN50341-3-4

DENA-Netzstudie
EEG 2014

EnLAG
EnWG
EEG
LVwG
NEP
TA-Larm

UVPG

VwWVIG
WHG

Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber elektromagnetische Felder —
26.BImSchV) vom 14. August 2013 (BGBI. | S. 3266 , ber. S. 3942)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (Ge-
rauschimmissionen), vom 19. August 1970 (Beilage zum BAnz. Nr. 160

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanie-
rung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17.
Mérz 1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt geandert am 24.02.2012, BGBI. | S.
212

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Geréusche, Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bun-
des-Immissionsschutzgesetz) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), zuletzt ge&dndert am 02.07.2013, BGBI. | S. 1943

Normenfestlegung fir die Planung von Freileitungen, Stand 2013

Normenfestlegung fur die Planung von Freileitungen (nationale Bestim-
mungen fur Deutschland), Stand 2011

Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-
Gesetz — EEG 2014) vom 21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066)

Energieleitungsausbaugesetz
Energiewirtschaftsgesetz
Energie-Einspeise-Gesetz
Landesverwaltungsgesetz vom 2. Juni 1992
Netzentwicklungsplan

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —
TA Larm) vom 26. August 1998 (GMBI Nr. 26/1998 S. 503)

Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 9425), zuletzt geén-
dert am 25.07.2013, BGBI. | S. 2749

Verwaltungsverfahrensgesetz

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -
WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S.
2585), zuletzt gedndert am 07.08.2013, BGBI. | S. 3154
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12 Glossar

A
Abs
Abspannabschnitt

Abspannmast

Betriebsmittel

BImSchG
BimSchVv
Bindelleiter
dB(A)
Drehstromsystem

Eckstiele
EEG

EMF
EnWG
ENTSO-E

EOK
Freileitung

Gestange
Hochspannung
Hochstspannung
ICNIRP
Koronaentladung
Leiterseil
Mittelspannung
Monitoring

Netz

(n-1)-Kriterium

Quertrager
Redispatch

Regelzone

Erlauterungsbericht
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Ampere (elektrischer Strom)
Absatz

Leitungsabschnitt  zwischen
Winkelendmasten (WE)

An Abspann- bzw. Endmasten werden die Leiter an Abspannketten
befestigt, die die resultierenden bzw. einseitigen Leiterzugkréfte auf den
Stitzpunkt Gbertragen und bilden damit Festpunkte in der Leitung

allgemeine Bezeichnung von betrieblichen Einrichtungen in einem Netz zur
Ubertragung von elektrischer Energie (z. B. Transformator, Leitung,
Schaltgerate, Leistungs-, Trennschalter, Strom-, Spannungswandler etc.)
Bundes-Immissions-Schutz-Gesetz

Bundes-Immissions-Schutz-Verordnung

Leiter, der aus mehreren Teilleitern besteht

Gerauschpegel A - bewertet

ein aus drei gleich groRen um 120° verschobenen Spannungen und
Stromen gebildetes Wechselstromsystem

Eckprofile eines Mastes

Erneuerbare — Energien — Gesetz

Elektrische und magnetische Felder

Energiewirtschaftsgesetz

European Network of Transmission System Operators for Electricity (Verband
Europaischer Ubertragungsnetzbetreiber)

Erdoberkante

Je nach Funktion der Maste unterscheidet man zwischen Trag- und Ab-
spannmasten. Drehstromsysteme sind stets Dreileitersysteme. Als Isolatoren
werden Hangeisolatoren verwendet, als Maste meistens Stahlfachwerkmaste
(Gittermaste). Ein Erdseil wird fir den Blitzschutz verwendet. Die Praxis einer
nachtraglichen Installation einzelner Stromkreise ist weit verbreitet.
Fachbegriff fur Tragwerk

Spannungsbereich von 60 bis 110kV

Spannungsbereich von 220kV und héher

Internationalen Strahlenschutzkommission fiir nicht ionisierende Strahlung
Teildurchschlage in der Luftisolierung bei Freileitungen

seilférmiger Leiter

Spannungsbereich von 1kV bis 30kV

von Freileitungen, Methode zum witterungsgefuhrten Betrieb von
Freileitungen

System von zusammenhangenden Einrichtungen (Leitungen,
Umspannwerken) zur Ubertragung von elektrischer Energie

Anforderung an das Ubertragungsnetz zur Beurteilung der Netz- und Versor-
gungssicherheit.

Beinhaltet ein Netzbereich eine bestimmte Anzahl (n) von Betriebsmitteln, so
darf ein beliebiges Betriebsmittel ausfallen, ohne dass es zu dauerhaften
Grenzwertverletzungen bei den verbleibenden Betriebsmitteln kommt, dauer-
hafte Versorgungsunterbrechungen entstehen, eine Gefahr der Stérungsaus-
weitung besteht oder eine Ubertragung unterbrochen werden muss.

seitliche Ausleger (Traverse) an einem Mast zur Befestigung der Leiter

unter Redispatch versteht man die praventive oder kurative Beeinflussung
von Erzeugerleistung durch den UNB, mit dem Ziel, kurzfristig auftretende
Engpéasse zu vermeiden oder zu beseitigen.

ist ein Gebiet, fir dessen Primarregelung, Sekundarregelung und Minutenre-
serve ein Ubertragungsnetzbetreiber verantwortlich ist.

zwei Winkelabspannmasten (WA) bzw.
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Schaltanlage
Spannfeld
Stromkreis

System

uT
Tragmast

TA Larm
Traverse
UCTE

Uvs
Umspannwerk

UNB
Uw

Y

kv

kV/m
VA

MVA
Verluste
W

MW
WEA
WSA
2-systemig
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Einrichtung zum Schalten von elektrischen Systemen.

Leitungsbereich zwischen zwei Masten.

Einzelne elektrische Verbindung zweier Umspannwerke bestehend baulich
aus einem System einer Leitung und Schaltfeldern in den Umspannwerken
Drei zusammengehdorige voneinander und der Umgebung isolierte Leiter
zur Ubertragung von Drehstrom

Mikrotesla (1/1.000.000 Tesla), Einheit der magnetischen Flussdichte)
Tragmaste tragen die Leiter (Tragketten) bei geradem Verlauf. Sie Uberneh-
men im Normalbetrieb keine Zugkrafte.

Technische Anleitung Larm.

siehe Quertrager.

Union for the Coordination of Transmission of Electricity

(Westeuropaisches Verbundnetz)

Umweltvertraglichkeitsstudie

Hochspannungsanlage mit Transformatoren zum Verbinden von Netzen
verschiedener Spannungen

Ubertragungsnetzbetreiber

Umspannwerk

Volt (Einheit der elektrischen Spannung)

Kilovolt (1.000V)

Einheit der elektrischen Feldstarke

Voltampere (Einheit der Blind- oder Scheinleistung)

Megavoltampere (1.000.000VA), Einheit fur Schein- und Blindleistung
Energie, die nutzlos in Warme umgewandelt wird

Watt (Einheit der elektrischen Leistung)

Megawatt (1.000.000W), Einheit fir Wirkleistung

Windenergieanlage

Wasser- und Schifffahrtsamt

Leitung mit zwei Drehstromsystemen zu je drei Leitern
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13 Anhange zum Erlauterungsbericht

® Anhang 1 zum Erlauterungsbericht: Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

® Anhang 2 zum Erlauterungsbericht; Variantenbewertung
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