
Draufsicht

Abschnitt 3: Achse 110 - 130 (Feld 11 - 12) inkl. Voutenbereich M 1:1000
Anlieferung Stahlbauteile Feld 11 über NOK

Herstellung Pfeiler Achse 120, Anlieferung Stahlbauteile Feld 12 über NOK

Herstellung Pfeiler Achse 130, Stahlbaumontage Feld 11, Anlieferung Stahlbauteile Voutenbereich
Stahlbaumontage Feld 11: - Aufsetzen Stützenschuss auf Pfeiler 120 mittels Kran (max. Ausladung ca. 12 m)

- Positionierung der vormontierten Stahlbauteile auf Verschubbahn - Feld 11 in Montagelage, Feld 12 als Gegengewicht
- Positionierung der Litzenheber
- Litzenhub Stahlbauteil Feld 11 in Endlage, Verbindung mit eingeschobenem Brückenteil und mit Stützenschuss

Herstellung Voute Achse 130
- Aufsetzen Stützenschuss auf Pfeiler 130 mittels Kran (max. Ausladung ca. 18 m), Einbinden in Pfeilerbeton
- Ansetzen Nachbarschüsse mittels Kran, Betonage Voutenabschnitt

- Aufsetzen Derrickkonstruktion mittels Kran auf bereits montiereten Voutenteil
- Positionierung Stahlbauschuss Feld 12 in Montageposition, Feld 13 Anliefung über NOK
- Montage Stahlbauschuss Feld 12 mittels Derrick, Feld 13 mittels Kranmontage, Betonage Voutenabschnitte

- wechselseitige Montage weiterer Stahlbauschüsse mittel Derrick und anschließender Betonage Voutenabschnitte
(unter Nutzung von Hilfsstütze in Feld 12)

- Positionierung Litzenheber
- Litzenhub Stahlbauteil Feld 12 in Endlage, Verbindung mit Feld 11 und Voutenabschnitt
- Demontage Hilfsstütze

Abschnitt 3: Achse 140 - 170 (Feld 14 - 16) inkl. Voutenbereich M 1:1000

- Herstellung Verschubbahn zwischen NOK und Pfeiler Achse 100; Herstellen Verbau und Dalbenreihe in NOK
- Aufstellen Kran neben NOK
- Anlieferung Montageteile über NOK, Kranhub zur Verschubbahn und Längsverschub

Herstellung Feld 12
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Schnitt A-A M 1:500

M 1:1000

Anlieferung Stahlbauteile Feld 11 über NOK
- Herstellung Verschubbahn zwischen NOK und Pfeiler Achse 160; Herstellen Verbau und Dalbenreihe in NOK
- Aufstellen Kran neben NOK
- Anlieferung Montageteile über NOK, Kranhub zur Verschubbahn und Längsverschub, Umsetzen mit Kran an Achse 150

Draufsicht M 1:1000

weitere Vorgehensweise analog zu Feld 11 - 12.

Darstellung für Überbau 1 (Teilbauwerk Ost). Überbau 2 (Teilbauwerk West) analog

- Reihenfolge Anlieferung nach Montagereihenfolge (ggf. abweichend zur Darstellung)


