- Installation Litzenheber Uber Haupttragern Feld 11, Trennschnitte am Restquerschnitt

- Ablassen Demontageteil F11 und Absetzen auf Hilfsstapeln an Kaianlage und auf Pfeilerplattform

Demontage Feldbereiche
Ansicht

— Umsetzen Litzenheber in Feld 12 (Demontageteil Feld 11 ist Gegengewicht), Trennschnitte am Restquerschnitt
— Ablassen Demontageteil F12 und Absetzen auf Hilfsstapeln auf Pfeilerplattformen

— Umsetzen Litzenheber in Feld 13 (Demontageteil Feld 12 ist Gegengewicht), Trennschnitte am Restquerschnitt;

parallel Einschwimmen Pontons in Feld 11, trennem Demontageteil, Ausschwimmen und Verschiffung zum Verschrottungsplatz
— weiteres Vorgehen in Feld 13 analog zu Feld 11 und 12; Ausschwimmen Demontageteil Feld 12 und 13 analog zu Feld 11
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Demontage Stutzenbereiche P11 und P12
Ansicht

Stiitzen P11 und P12:

— Ausheben des gesamten Restiiberbaus mit Mobilkran von wasserseitiger Arbeitsplattformen aus (Ausladung max. 20m)
— Absetzen Demontageteil auf Ponton
— Ausschwimmen und Verschiffung zum Verschrottungsplatz
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Lagebezug:  ETRS89-UTMI2N

Hohenbezug: NHN HST 160

ENDGULTIGE ABMESSUNGEN NACH STATISCHEN, KONSTRUKTIVEN
UND WIRTSCHAFTLICHEN ERFORDERNISSEN

22

20 2

|
| ! 1
: [O 50’"0\ i —7
l | —  Tmr sl l—-lg—ki@% ——————————————— E _&_\ _____
s [z °1° 7 0 ‘ !
] N 2 S bﬁ_;’t _ |__
a &l
Ell e~ : —
-

Nr. Art der Anderung Datum Gez. Gepriift
SchiiRler-Plan SSF Ingenieure AG Proj . 8054 / 3871068
Ingenieurgesellschaft mbH Beratende Ingenieure im Bauwesen Stand: 01/2020

D EG ES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs- und -bau GmbH Unterlage: 7 / 7

Zimmerstralle 54, 10117 Berlin Tel.: (030) 20243-0 Anl 1
. . nlage:
im Auftrage des Landes: SCh|eSWIg - Holstein d
Blatt—Nr: 3

Bauwerk / BaumaBnahme: Bauwerksentwurf

BW 603 "Rader Hochbriicke” — A7/Nord—Ostsee—Kanal

Bau—km. 2+032; Betr.—km. 60,233

A7 Ersatzbauwerk Rader Hochbriicke einschl. 6-streifiger Abbruchkonzept

Erweiterung der A7 zw. AS Rendsburg/Biidelsdorf u. AK Rendsburg
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Riickbau Uberbau
Abschnitt Borgstedter See

MaBstab: 1:1000




